

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2010-11

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98号文核准，本公司于2007年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股发行价为8.08元，应募集资金总额为人民币16,160.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,411.832万元后，实际募集资金金额为14,748.168万元。该募集资金已于2007年5月25日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0600号《验资报告》验证。

公司募集资金使用情况为：（1）2007年度，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金888.73万元，直接投入募集资金项目1,897.32万元，银行手续费支出0.04万元；（2）2008年度，公司直接投入募集资金项目7,302.54万元，银行手续费支出1.13万元；（3）2009年度，公司直接投入募集资金项目4,364.24万元，银行手续费支出0.22万元。截止2009年12月31日，公司累计投入募集资金项目14,452.83万元，累计银行手续费支出1.39万元，未使用的募集资金余额应为293.95万元。公司2009年12月31日募集资金专用账户余额为1,539.10万元，比未使用的募集资金余额293.95万元多1,245.15万元，差异原因为：募集资金专用账户利息收入344.08万元，使用自有资金支付募集资金项目款901.07万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《

募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2007年6月28日第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2007年6月，公司与保荐机构方正证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行、徽商银行铜陵分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2009年12月31日，公司在上述各家银行募集资金专用账户余额共计1,539.10万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行	34001665108059060328	23.41
中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行	1308024019200059583	105.97
徽商银行铜陵分行营业部	1990001021000065085	1,409.72
合计		1,539.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

2009年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		14,748.17		本年度投入募集资金总额		4,364.24						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,452.83						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目	否	14,864.89	14,864.89	14,864.89	4,364.24	14,452.83	-412.06	97.23%	2009年06月30日	744.47	是	是
合计	-	14,864.89	14,864.89	14,864.89	4,364.24	14,452.83	-412.06	-	-	744.47	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目未按计划进度投产主要原因一是项目建设用地由低洼地和废弃湖泊堆填而成,工程地质情况复杂,导致地下隐蔽基础工程施工困难,进而影响总体工程建设进度,二是受2008年初雪灾影响,累计影响地下隐蔽工程建设和地面工程前期准备工作近1个月。截至2009年末项目累计实际投资金额与承诺投资金额差异原因系按照合同付款进度尚待以后年度支付的募投项目工程和设备尾款。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本项目可行性研究报告编制于2006年5月。2007年下半年以来钛白粉生产所需原料价格大幅上涨,成本大幅上升,产品盈利能力持续下降,项目提出的背景发生了重大变化。因此2008年7月,公司对项目的可行性进行了重新论证,项目所得税后内部投资收益率由原来的28.45%下降为13.95%,投资回收期由原来的4.51年延长至7.19年,但是该项目在技术上是可行的,项目产品仍适应市场需求。综合技术经济分析,公司决定继续实施该项目。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年6月28日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金888.73万元置换先期投入募集资金项目的自有资金,安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第0638号专项审核报告。公司保荐机构方正证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 2007年6月28日, 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过1,400.00万元, 使用期限不超过6个月, 从2007年7月1日至2007年12月31日止。公司已于2007年12月26日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2008年1月10日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过1,400.00万元, 使用期限不超过6个月, 从2008年1月11日至2008年7月10日止。公司已于2008年7月9日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(3) 2008年7月28日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过1,400.00万元, 使用期限不超过6个月, 从2008年7月30日至2009年1月29日止。公司已于2008年12月18日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(4) 2008年12月30日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过1,400.00万元, 使用期限不超过6个月, 从2008年12月31日至2009年6月30日止。公司分别于2009年6月29日及30日将1400万元资金归还并存入募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

注: (1) 募集资金项目承诺投资金额 14,864.89 万元, 其中募集资金承诺投入金额 14,748.17 万元。

(2) 本年度募集资金项目投入 4,364.24 万元, 其中用募集资金支付 3,947.58 万元, 用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为 416.66 万元。

截至期末累计投入募集资金项目金额 14,452.83 万元, 其中用募集资金累计支付 13,551.76 万元, 用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的累计金额为 901.07 万元。

(3) 本年度实现的利润系由该项目产品 2009 年实现的收入, 扣除相关的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用后计算得出。其中: 营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用按项目产品占营业收入的比例进行分摊(金红石型钛白粉 2009 年 6 月份正式投产)。

(4) 2009 年度实现效益与预计效益比较时, 由于预计效益系全年效益, 故按项目实际投产后的月份占全年 12 个月的比例折算原年度预计效益, 再进行比较。