

上海市锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗大厦 14 楼 邮政编码：200120

电话：(8621) 6105-9029 传真：(8621) 6105-9100

上海市锦天城律师事务所

关于浙江省围海建设集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

补充法律意见（二）

二〇一一年三月

上海市锦天城律师事务所
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见（二）

（2010）年锦律非（证）字第109-4号

致：浙江省围海建设集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）接受浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海建设”或“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。锦天城律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对围海建设已经提供的与本次发行上市有关的文件和有关事实进行了核查和验证，并于2010年9月24日出具了《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》及相应的律师工作报告（以下分别简称“《法律意见书》”和“《律师工作报告》”）。

根据中国证券监督管理委员会于2010年12月2日出具的101639号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，锦天城律师于2011年2月26日出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见（一）》（以下简称“补充法律意见一”）。

根据中国证券监督管理委员会关于浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件口头反馈意见，锦天城律师对相关问题进行了核查，并在《法律意见书》、《律师工作报告》及补充法律意见一的基础上，出具《上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见（二）》（以下简称“本补充法律意见”）。

律师声明

为出具本补充法律意见，锦天城及经办律师已依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本补充法律意见中所使用的术语、名称、缩略语与其在《法律意见书》和《律师工作报告》中的含义相同。本补充法律意见须与《法律意见书》一并使用，《法律意见书》中未被本补充法律意见修改的内容仍然有效。锦天城律师在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见。

一、报告期内发行人为关联方龙凤水电提供过工程施工服务，请补充披露其业务承揽方式

报告期内，发行人与关联方龙凤水电签署四川省江油市龙凤水电站土建工程施工合同和龙凤水电站取水口围堰工程施工合同，为龙凤水电提供工程施工服务。

1、四川省江油市龙凤水电站土建工程

(1) 项目承揽方式：发行人经邀请招标程序成为四川省江油市龙凤水电站土建工程II标段厂区枢纽工程项目的施工承包方。

依据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，工程施工招标分为公开招标和邀请招标。《工程建设项目施工招标投标办法》第十一条规定，“国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标”，并对需要进行批准才可进行邀请招标的情形进行了规定。对其他工程，《工程建设项目施工招标投标办法》未要求必须采用公开招标方式，因此可以采用邀请招标方式。

四川省江油市龙凤水电站土建工程的业主龙凤水电委托四川蜀江建设工程

项目管理担任招标代理，邀请发行人等 5 家合格的投标人参与本工程的投标。

四川省江油龙凤水电站工程的土建招标分为两个标段：

I 标段：首部枢纽工程，合同范围：包括拦河坝枢纽、桩号 0+000~1+170 的引水渠、补水工程及防护堤工程等永久建筑及其相应的临时工程。

II 标段：厂区枢纽工程，合同范围：包括厂房、桩号 1+700 后的引水渠、压力前池、尾水渠等永久建筑及其相应的临时工程。

该项目招标于 2008 年 8 月 12 日开标。根据评标标准，专家组形成《评标报告》，推荐发行人、丽水市汇力水电建设有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司 3 名中标候选人；8 月 14 日召开招标领导小组会议，招标领导小组成员根据评标专家组的意见，确定各标段第一候选中标人为中标人。即：首部枢纽标（I 标）的中标人为丽水市汇力水电建设有限公司；厂房枢纽标（II 标）的中标人为发行人。

2008 年 8 月 20 日，四川蜀江建设工程项目管理有限公司向发行人发出四川省江油市龙凤水电站土建工程施工招标 II 标段的中标通知书，中标价格为 11,978.80 万元。并于 2008 年 8 月 30 日签订施工合同。

（2）合同定价依据：本合同按项目投标价格定价。

2、龙凤水电站取水口围堰工程

（1）项目承揽方式：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第十二条规定，在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的，可以不进行施工招标。龙凤水电站取水口围堰工程为四川省江油市龙凤水电站土建工程在建过程中追加的附属小型工程，发行人仍具备承包能力。业主考虑到施工和管理等因素，决定由发行人进行施工，未进行招标。

（2）合同定价依据：龙凤水电站取水口围堰工程为四川省江油市龙凤水电站土建工程在建过程中追加的附属小型工程，因此工程价格参考主体合同单价确定，合同价格为 6,801,682 元。

锦天城律师根据审慎性、重要性原则审查了相关招标、投标文件等资料。锦天城律师认为，发行人为关联方龙凤水电提供与四川省江油市龙凤水电站土建工程和龙凤水电站取水口围堰工程相关的施工服务，其承揽方式及后续履行合法、合规、真实、有效。

二、请说明发行人为关联方围海置业提供工程施工的宁波鼎盛苑工程的背景情况

（一）围海置业通过出让方式获得鼎盛苑项目的国有土地使用权

2008年6月19日，宁波市国土资源局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告（甬土资告【2008】6号），决定以挂牌方式出让三地块的国有建设用地使用权，其中包括宁波高新区居住区启动区V1-c地块，出让面积15,026平方米，土地用途为住宅，位于宁波高新区居住启动区，东临金菊路，北林腊梅路，西南邻杨木碇河。

2008年7月18日，通过宁波市行政服务中心七楼信息发布厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让程序，围海置业竞得宁波高新区居住启动区V1-c地块的国有建设用地使用权，并与宁波市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。

（二）发行人为围海置业提供鼎盛苑项目护岸工程的施工服务

在鼎盛苑项目工程中，围海置业委托发行人进行护岸工程的施工。围海置业另委托浙江腾升建设有限公司完成房屋建设工程的施工。

（三）发行人经邀请招标程序成为鼎盛苑项目护岸工程的施工承包方

鼎盛苑护岸工程属于水利工程，施工单位需具备相应的施工资质。围海置业按邀请招标方式对本工程进行招标，于2009年6月6日向发行人等3家具备相应资质的施工单位发出投标邀请书。2009年7月8日开标，经评标专家委员会评审推荐，工程招投标领导小组确定，选定发行人为中标人。2009年7月16日，发行人与围海置业签订施工协议。

锦天城律师根据审慎性、重要性原则审查了相关土地出让文件、招投标文件等资料。锦天城律师认为，发行人为关联方围海置业提供与鼎盛苑护岸工程相关的施工服务，其承揽方式及后续履行合法、合规、真实、有效。

三、请对发行人正在履行的工程施工合同按照工程进展情况分类说明，并说明其中时间跨度较长的合同是否仍在正常履行、目前尚未履行完毕的原因及回款情况

(一) 对截至 2010 年 12 月 31 日发行人正在履行的交易金额在 500 万元以上的施工合同分类说明如下：

1、未开工项目

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2009 年 2 月 16 日	义乌市杨宅水轮泵站改造工程	34,979,500	义乌市杨宅轮泵站改造工程建设指挥部	36 个月	未开工	工程未开工。 因业主负责的政策处理原因尚未开工。
2	2009 年 12 月 9 日	嘉兴港乍浦港区内河航道项目土方工程	5,371,037	嘉兴市海河联运有限公司	150 天	未开工	工程未开工。 因业主负责的政策处理原因尚未开工。

2、在建工程

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2005 年 1 月 25 日	乐清市胜利塘北片围涂工程第一标段	80,400,000	乐清市胜利塘北片围垦工程建设有限公司	4 年	在建	见本题回复第(三)部分
2	2005 年 7 月 29 日	浙江省瑞安市阁巷围涂工程第一标	30,180,000	瑞安市东海滩涂综合开发工程指挥部	30 个月	在建	见本题回复第(三)部分
3	2006 年 7 月 18 日	温州浅滩一期围涂工程南围堤 II 标段工程	200,080,000	温州市瓯江口开发建设总指挥部	45 个月	在建	见本题回复第(三)部分
4	2006 年 10 月 26 日	奉化市红胜海塘续建工程第 I 标	61,783,002	奉化市红胜海塘续建工程指挥部	30 个月	在建	见本题回复第(三)部分

5	2006年11月1日	苍南县江南海涂围垦工程第III标	187,062,168	苍南县海涂围垦开发有限公司 温州经济技术开发区苍南临港产业基地开发建设指挥部	48个月	在建	见本题回复第(三)部分
6	2006年12月29日	玉环县大麦屿标准海塘配套排涝项目I标段工程	5,876,600	浙江大麦屿港口开发有限公司	2008年5月前	在建	见本题回复第(三)部分
7	2007年2月8日	浙江省瑞安市丁山二期围涂工程	146,817,787	瑞安市东海滩涂综合开发工程指挥部	36个月	在建	工程在建,尚未完工。 工程工期由于业主政策处理、设计变更工程量增加及台风影响相应顺延。
8	2007年7月25日	宁海下洋涂围垦工程三标	248,903,704	宁海县下洋涂围垦工程指挥部	4年	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
9	2007年8月31日	椒江区十一塘围垦工程	172,323,200	台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	54个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
10	2007年12月20日	北仑区梅山七姓涂围涂工程II标段	122,161,818	北仑区七姓涂围海造地工程指挥部	2011年5月31日前完工	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
11	2008年3月24日	温州半岛小霓屿促淤坝工程	85,880,000	温州市瓯江口开发建设总指挥部	18个月	在建	工程在建,尚未完工。 由于业主负责的政策处理等原因,实际开工时间延迟、工期顺延。

12	2008年 4月15日	乐清市乐虹平原防洪一期(乐成片)工程 I 标段	24,315,000	乐清市乐虹平原防洪工程建设开发有限公司	1年	在建	工程在建,尚未完工。 工程工期因业主负责的政策处理影响等顺延。
13	2008年 5月18日	虾峙岛小虾峙围涂工程	17,480,000	浙江虾峙岛船舶有限公司	360天	在建	工程在建,尚未完工。 工程工期因业主负责的政策处理及业主提供石料不及时影响等顺延。
14	2008年 7月	台州市路桥区黄礁涂围涂工程施工 II 标	70,054,200	台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司	36个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
15	2008年 8月30日	四川省江油市龙凤水电站土建工程 II 标段厂区枢纽工程	119,788,000	四川省江油市龙凤水电有限公司	26个月	在建	工程在建,尚未完工。 由于业主负责的政策处理等原因,实际开工时间延迟、工期顺延。
16	2008年 12月28日	舟山市定海区盐仓大河道堤防整治工程 I 标	7,200,000	舟山市定海区人民政府盐仓街道办事处	16个月	在建	工程在建,尚未完工。 由于业主负责的政策处理等原因,实际开工时间延迟、工期顺延。
17	2009年 1月6日	永嘉县瓯北西段标准堤工程施工 2 标	86,241,400	永嘉县瓯江北片防洪堤工程建设指挥部	36个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。

18	2009年 4月28日	温州市城区 防洪堤三期 工程水闸标	15,649,191	温州市城市 中心区建设指 挥部	两座水闸 工期分别 为13个月 和9个月	在建	工程在建，尚 未完工。 临时围堰已 基本建成，主体项 目因业主负责的 政策处理原因暂 停施工。
19	2009年 5月15日	富阳市岩石 岭水库除险 加固工程	15,472,900	富阳市岩石岭 水库管理处	13个月	在建	工程在建，尚 未完工。 工程工期由 于业主政策处理、 施工图下发不及 时等原因，实际开 工时间延迟、工期 顺延。
20	2009年 6月	舟山市定海 区金塘北部 区域开发建 设项目沥港 渔港建设工 程施工 I 标 段	180,121,000	舟山市定海区 金塘北部开发 投资有限公司	766 日历 天	在建	工程在建，合 同工期未到，正在 履行中。
21	2009年 6月30日	北仑区梅山 碑塔塘加固 工程	17,849,840	宁波市北仑区 水利局工程建 设指挥部	2010年6 月30日前	在建	工程在建，尚 未完工。 因业主政策 处理及设计变更 原因，工程量增 加，工期顺延。
22	2009年 7月30日	环太湖公路 及环湖沿路 大堤加固工 程(长兴段) SL-6标	43,460,000	浙江长兴环太 湖经济投资开 发有限公司	18个月	在建	工程在建，尚 未完工。 因业主负责 的政策处理原因， 工期顺延。
23	2009年 8月5日	台州港大麦 屿港区一期 工程+4.5高 程以下后方 陆域形成及 地基处理工 程	35,785,666	浙江大麦屿港 务有限公司	270天	在建	工程在建，尚 未完工。 工程工期因 业主砂源供应未 及时、地基处理设 计方案未确定等 顺延。

24	2009年11月12日	台州港大麦屿港区港航支持系统填海工程	8,889,188	浙江省大麦屿港口开发有限公司	2009年11月15日至2011年1月15日	在建	工程在建,尚未完工。 工程工期因石料场政策处理原因顺延。
25	2009年12月11日	朱家尖月岙渔港改扩建工程	18,564,000	舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司	2011年12月14日	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
26	2010年1月15日	舟山市六横佛渡金竹促淤堤工程-金竹山、痢头岛促淤堤	80,640,000	舟山市六横开发建设投资有限公司	900天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
27	2010年3月5日	温州浅滩二期围涂促淤堤工程施工I标	76,309,100	温州市瓯江口开发建设总指挥部	24个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
28	2010年4月27日	宁海冠尊游艇发展有限公司防波堤工程	6,800,000	宁海冠尊游艇发展有限公司	420天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
29	2010年5月11日	阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目	1,000,000,000	宁波阳光海湾发展有限公司	业主出具任务书后5个月内完成设计,开工令发出后36个月内完成海堤、水闸及船闸的施工,桥梁及其他工程工期另行商定	在建	本项目为EPC(设计、采购、施工)工程项目。 目前设计阶段的地质勘察工作已完成,临时工程建设正在进行中。
30	2010年6月9日	阁巷垦区地块吹沙填地	估算总价33,200,000	瑞安经济开发区发展总公司	-	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。

31	2010年 8月10日	舟山市钓梁围垦工程施工I标	91,711,200	舟山市钓梁围垦工程建设指挥部	48个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
32	2010年 10月15日	舟山市长峙南塘加固工程	34,650,000	城建中稷(浙江)实业发展有限公司	670日历天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
33	2010年 10月22日	兰溪市塔山片堤防加固工程第一标段	20,496,419	兰溪市农防加固工程建设指挥部办公室	371天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
34	2010年 10月24日	台州市长潭灌区四期一永宁江干沟改造工程	10,860,465	浙江省台州市长潭灌区节水续建配套四期项目领导小组	8个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
35	2010年 11月15日	慈溪市四灶浦拓疏工程III标段	35,989,999	慈溪市四灶浦拓疏工程建设指挥部	568日历天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
36	2010年 11月26日	慈溪市郑徐水库工程	50,697,103	慈溪市郑徐工程建设指挥部	929日历天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
37	2010年 11月30日	龙湾区灵昆北段标准堤(二期)工程	124,200,000	温州市城市中心区建设指挥部	24个月	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
38	2010年 12月12日	乐清湾港区北区沿海堤坝工程II标段	39,491,939	中交第三航务工程局有限公司	2010年10月28日至2012年1月31日	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
39	2010年 12月14日	深圳市清林径引水调蓄工程第四标段	81,783,618.92	深圳市水务工程建设管理中心	870天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。
40	2010年 12月16日	永嘉县三塘隧道分洪应急工程(永嘉县排涝应急工程)II标段	123,711,936	永嘉县三塘隧道分洪应急工程管理所(永嘉县排涝应急工程建设指挥部)	1080日历天	在建	工程在建,合同工期未到,正在履行中。

41	2010年 12月18 日	宁波市镇海区泥螺山北侧围垦工程（一期）I标段工程	153,798,058	宁波市镇海区围垦局	46个月	在建	工程在建，合同工期未到，正在履行中。
----	---------------------	--------------------------	-------------	-----------	------	----	--------------------

3、已完工未决算工程

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2002年 5月22 日	黄岩永宁江二期工程第20标(YNE/C-20)断江裁弯取直段新开河道及护岸堤防加固工程	10,860,000	台州市黄岩永宁江治理建设有限公司	2002年12月30日前	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
2	2003年 3月12 日	温州浅滩灵霓海堤一期I标段工程	215,266,800	温州半岛工程建设总指挥部	1087天	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
3	2003年 12月10 日	台州市椒江区十塘围垦三期工程第III标	9,758,000	台州市椒江区十塘围垦指挥部	36个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
4	2004年 4月2日	温州市龙湾区天城围垦工程II标段	31,809,900	温州市龙湾区天城海涂围垦工程建设指挥部	32个月零20天	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
5	2004年 10月10 日	温州浅滩一期围涂工程北堤水闸及连接段工程	51,800,000	温州半岛工程建设总指挥部	16个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
6	2005年 1月2日	福建省泉州外走马埭围垦工程海堤及水闸工程C2标	113,400,000	福建省泉州市外走马埭围垦建设有限公司	2007年12月底前	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
7	2005年 3月1日	洞头县状元南片围涂工程	165,500,000	洞头县海涂围垦工程建设指挥部	48个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分

8	2005年3月	华能玉环电厂9号标段灰场B标段工程	26,500,000	华能国际电力股份有限公司	2005年3月15日至2006年8月31日	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
9	2005年10月18日	普陀区朱家尖福利门围垦工程II标工程	52,080,000	舟山市朱家尖围垦开发有限公司	32个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
10	2006年1月5日	岱山县衢山南扫箕围垦工程	70,800,000	浙江省岱山东方港口开发有限公司	30个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
11	2006年11月8日	温州市铁路新客站站前区河道整治一期工程土建I标段工程	27,498,000	温州市瓯海区铁路建设指挥部	10个月	已完工未决算	见本题回复第(三)部分
12	2007年4月8日	宁波市江北区慈江灵山试验段整治工程	11,398,054	宁波市江北区人民政府庄桥街道办事处	10个月	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
13	2007年	浙江华远石油有限公司六横棕榈湾围涂工程	10,215,800	浙江华远石油有限公司	366天	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
14	2007年6月15日	洞头县状元南片围涂工程配套设施工程	8,980,000	洞头县海涂围垦工程建设指挥部	240日历天	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。

15	2007年7月13日	象山县高塘岛乡花岙二期围涂工程A标	22,882,012	象山县高塘岛乡人民政府	896天	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
16	2008年6月17日	舟山市定海区西溪岭水库除险加固工程	6,331,211	舟山市定海区人民政府城东街道办事处	10个月	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
17	2008年9月3日	西码头中心渔港建设工程(防波堤、前方作业带)	22,200,000	舟山市定海区渔港开发有限公司	2009年9月9日前	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
18	2008年10月22日	湖州市南太湖水源地保护与蓝藻防治一期工程	30,888,696	浙江南太湖控股集团有限公司	6个月	已完工未决算	工程已完工, 业主尚未完成验收和审价。 发行人已提交完工验收申请, 业主正在组织验收。
19	2008年11月18日	瓯江南口蓝田作业区进港航道疏浚工程4#、5#和部分6#隔堤(分包)	单价合同(估算总价约21,600,000)	温州瓯江口开发建设总指挥部(发包人: 长江武汉航道工程局温州工程项目部)	2008年11月30日至2009年3月20日	已完工未决算	工程已完工验收, 业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料, 业主已委托审价单位进行审价。
20	2009年2月6日	台州市黄岩区秀岭水库除险加固工程(建筑安装工程)	18,260,000	黄岩区秀岭水库除险加固工程管理处	12个月	已完工未决算	工程已完工, 业主尚未完成验收和审价。 发行人已提交完工验收申请, 业主正在组织验收。

21	2009年 2月6日	苍南县巴曹一级 渔港工程	20,398,716	上海港务工 程公司	200 天	已完 工未 决算	工程已完工验 收，业主尚未完成 审价。 发行人已提供 完整的工程结算资 料，业主已委托审 价单位进行审价。
22	2009年 2月9日	宁海县下洋涂围 区供排水一期工 程	66,651,245	宁海县下洋 涂围垦工程 指挥部	12个 月	已完 工未 决算	工程已完工验 收，业主尚未完成 审价。 发行人已提供 完整的工程结算资 料，业主已委托审 价单位进行审价。
23	2009年 3月16 日	宁海县蛇蟠涂围 区土地开发项目 三期工程	5,540,600	宁海县蛇蟠 涂海洋开发 有限公司	150 日 历 天	已完 工未 决算	工程已完工， 业主尚未完成验收 和审价。 发行人已提交 完工验收申请，业 主正在组织验收。
24	2009年 5月26 日	站东河岸线调整 和挡土墙后侧抛 石工程	8,925,277	温州市瓯海 区铁路建设 指挥部	6个 月	已完 工未 决算	工程已完工， 业主尚未完成验收 和审价。 发行人已提交 完工验收申请，业 主正在组织验收。

4、已完工决算工程

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2004年 8月11 日	象山县大目涂二期围垦工程第二段(龙洞山段)	41,203,838	象山县大目涂开发管理委员会	42个月	已完工 决算	见本题回复第(三)部分
2	2006年 7月6日	浙江省玉环县大麦屿标准海塘工程	104,886,666	浙江大麦屿港口开发建设有限公司	25个月	已完工 且合同 履行完 毕	见本题回复第(三)部分

3	2006年 9月7日	永嘉县城防工程 水闸工程（一期） I标中塘闸及中 塘溪河口接线工 程	27,581,700	永嘉县县城 防洪工程建 设指挥部	487天	已完工 且履 行完 毕 ¹	见本题回复第 (三)部分
4	2007年 10月24 日	永嘉县城防工程 水闸工程（二期） II标桥头闸工程	10,430,700	永嘉县城防 洪工程建设 指挥部	15个月	已完工 且履 行完 毕 ²	工程已完工决 算，工程款已 付清，合同履 行完毕。
5	2007年 11月18 日	舟山市定海区小 沙竹峙山水闸除 险加固工程	6,279,000	舟山市定海 区小沙镇人 民政府	2007年 11月20 日至 2008年 9月20 日	已完工 且决 算	工程已完工决 算，正等待业 主支付工程余 款。
6	2008年 1月31 日	温岭市金清新闻 排涝二期工程金 港大桥	6,673,468	温岭市排涝 工程建设有 限公司	12个月	已完工 且决 算	工程已完工决 算，正等待业 主支付工程余 款。
7	2008年 8月15 日	曹娥江至慈溪引 水工程（余姚段） 七塘横江IV标段 河道工程	9,685,132	余姚市曹娥 江引水工程 指挥部	8个月 （其中 桥梁工 程6个 月）	已完工 且决 算	工程已完工决 算，正等待业 主支付工程余 款。
8	2009年 4月	江北区毛力水库 维修加固工程	6,384,878	宁波市慈江 灌区管理处	2009年 12月1 日前	已完工 且决 算	工程已完工决 算，正等待业 主支付工程余 款。
9	2009年 4月28 日	余姚市海塘除险 治江围涂二期工 程陶家路块围涂 工程	42,800,000	余姚市海塘 除险治江围 涂工程指挥 部	275天	已完工 且决 算	工程已完工决 算，正等待业 主支付工程余 款。

¹ 该合同至本补充法律意见出具日已履行完毕，下同。

² 同脚注1。

10	2009年5月18日	青川县乔庄河城区段综合整治工程	暂定 60,000,000	宁波市支援青川县部分乡镇灾后恢复重建指挥部	暂定12个月	已完工 决算	工程已完工决算。 工程保留金因保修期未满，尚未具备收款条件。
11	2010年8月25日	苍南江南海涂围垦工程II标闭气土方项目	9,612,330	福建省水利水电工程局有限公司苍南县江南海涂围垦工程II标项目部	2010年9月1日至2010年12月31日	已完工 决算	工程已完工决算，正等待业主支付工程余款。

(二) 对截至2010年12月31日发行人控股子公司正在履行的交易金额在500万元以上的施工合同分类说明如下：

1、未开工项目

无。

2、在建工程

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	承包方	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2009年3月20日	船坞建造工程	估算金额 23,000,000	围海舟山	岱山县耀船公司 岱山新修有限公司	11个月	在建	工程在建，尚未完工。 工程工期因发包人政策处理等顺延。
2	2010年2月26日	岱山县仇家门北堤围垦工程	估算金额 26,795,788	宁波宏阳	舟山市恒建水利工程有限公司	由建设单位安排	在建	工程在建，合同工期未到，正在履行中。
3	2010年6月28日	岱山县平水除险加固工程	5,800,000	围海舟山	岱山县高亭镇人民政府	由建设单位安排	在建	工程在建，合同工期未到，正在履行。

4	2010年12月8日	舟山市定海区长白渔港工程	12,137,437	围海舟山	宁波交通工程集团有限公司	由建设单位安排	在建	工程在建，合同工期未到，正在履行中。
---	------------	--------------	------------	------	--------------	---------	----	--------------------

3、已完工未决算工程
无。

4、已完工决算工程

序号	合同签署日	工程名称	初始合同金额(元)	承包方	业主名称	工期	分类	履行状况及原因说明
1	2007年11月21日	烟台港西区防波堤一期工程	估算金额 20,000,000	宁波建洋	中交一航局第二工程有限公司烟台港三期工程项目经理部	由建设单位安排	已完工决算	工程已完工决算，正等待业主支付工程余款。
2	2008年7月8日	东大塘围涂工程	估算金额 10,000,000	宁波建洋	正邦公司东大塘围涂工程项目部	12个月	已完工决算	工程已完工决算，正等待业主支付工程余款。
3	2008年7月12日	烟台港西港区工程海上打设塑料排水板施工	估算金额 11,520,000	宁波建洋	中交第一航务工程局有限公司	6个月	已完工决算	工程已完工决算，正等待业主支付工程余款。

4	2009年5月13日	大连港区抛石施工	估算金额 10,000,000	宁波建洋	大连港盛通航务工程有限公司	1年	已完工决算且合同履行完毕 ³	工程已完工决算,工程款已付清,合同履行完毕。
5	2009年7月26日	大连长兴岛北部港区坡堤及围堰工程水下抛石施工	估算金额 28,000,000	宁波建洋	大连海洸建设工程有限公司	2009年8月18日至2011年7月18日	已完工决算	工程已完工决算,正等待业主支付工程余款。
6	2009年10月10日	小郭巨青山堤工程	估算金额 6,000,000	宁波建洋	浙一水电六横小郭巨工程项目部	165天	已完工决算	工程已完工决算,正等待业主支付工程余款。
7	2010年3月2日	疏港公路III标水上塑料排水板施工	估算金额 7,400,000	宁波建洋	浙江联顺道路筑养科技有限公司疏港公路III标项目部	由建设单位安排	已完工决算	工程已完工决算,正等待业主支付工程余款。

³ 同脚注1。

8	2010年8月11日	上海国际航运中心洋山深水港区四期工程陆域形成及天然地基加固工程	暂定 5,440,000	宁波宏阳	中交上海航道局有限公司	2010年9月1日至2011年1月31日	已完工决算	工程已完工决算,正等待业主支付工程余款。
---	------------	---------------------------------	-----------------	------	-------------	----------------------	-------	----------------------

(三) 2007年1月1日前签署的至今仍在履行的跨度较长的合同未履行完毕的原因如下:

序号	合同签署日	工程名称	分类	合同未履行完毕的原因
1	2002年5月22日	黄岩永宁江二期工程第20标(YNE/C-20)断江裁弯取直段新开河道及护岸堤防加固工程	已完工未决算	工程已完工验收,业主尚未完成审价。 该工程分为多个标段,各标段开工时间不同,业主要求工程整体进行审价。现仍有个别标段施工单位审价材料未提供完整,目前业主尚未完成审价。
2	2003年3月12日	温州浅滩灵霓海堤一期I标段工程	已完工未决算	工程已完工验收,业主尚未完成审价。 发行人已提供完整的工程结算资料,业主已委托审价单位进行审价。
3	2003年12月10日	台州市椒江区十塘围垦三期工程第III标	已完工未决算	工程已完工验收,业主尚未完成审价。 该工程分为3个标段,其中1个标段完工较迟,业主需对工程整体进行审价,目前业主已委托审价单位进行审价。
4	2004年4月2日	温州市龙湾区天城围垦工程II标段	已完工未决算	工程已完工,业主尚未完成验收和审价。 发行人已提交完工验收申请,业主正在组织验收。

5	2004年8月11日	象山县大目涂二期围垦工程第二标段（龙洞山段）	已完工决算	<p>工程已完工验收，业主已完成审价。</p> <p>该项目已于2010年8月18日完成审价（审价推迟的原因是项目另一标段延期完工所致），现正等待业主支付余款。</p>
6	2004年10月10日	温州浅滩一期围涂工程北堤水闸及连接段工程	已完工未决算	<p>工程已完工验收，业主尚未完成审价。</p> <p>发行人已提供完整的工程结算资料，业主已委托审价单位进行审价。</p>
7	2005年1月2日	福建省泉州外走马埭围垦工程海堤及水闸工程C2标	已完工未决算	<p>工程已完工验收，业主尚未完成审价。</p> <p>发行人已提供完整的工程结算资料，业主已委托审价单位进行审价。</p>
8	2005年1月25日	乐清市胜利塘北片围涂工程第一标段	在建	<p>工程在建，尚未完工。</p> <p>工程工期因业主负责的石料场变更及业主政策处理原因顺延。</p>
9	2005年3月1日	洞头县状元南片围涂工程	已完工未决算	<p>工程已完工，业主尚未完成验收和审价。</p> <p>发行人已提交完工验收申请，业主正在组织验收。</p>
10	2005年3月	华能玉环电厂9号标段灰场B标段工程	已完工未决算	<p>工程已完工验收，业主尚未完成审价。</p> <p>该工程分为两个标段，另一个标段完工较迟，业主需对工程整体进行审价，目前业主已委托审价单位进行审价。</p>
11	2005年7月29日	浙江省瑞安市阁巷围涂工程第一标	在建	<p>工程在建。</p> <p>工程工期因业主负责的政策处理、料场变更、施工道路及台风等顺延。</p>
12	2005年10月18日	普陀区朱家尖福利门围垦工程II标工程	已完工未决算	<p>工程已完工验收，业主尚未完成审价。</p> <p>发行人已提供完整的工程结算资料，业主已委托审价单位进行审价。</p>
13	2006年1月5日	岱山县衢山南扫箕围垦工程	已完工未决算	<p>工程已完工，业主尚未完成验收和审价。</p> <p>发行人已提交完工验收申请，业主正在组织验收。</p>

14	2006年7月6日	浙江省玉环县大麦屿标准海塘工程	已完工决算且合同履行完毕 ⁴	工程已完工决算，工程款已付清，合同已履行完毕。
15	2006年7月18日	温州浅滩一期围涂工程南围堤 II 标段工程	在建	工程在建，处于扫尾阶段，尚未完工。 工程工期因业主政策处理、设计变更造成实际工程量超过合同工程量等顺延。
16	2006年9月7日	永嘉县城防工程水闸工程（一期）I 标中塘闸及中塘溪河口接线工程	已完工决算且合同履行完毕 ⁵	工程已完工决算，工程款已付清，合同已履行完毕。
17	2006年10月26日	奉化市红胜海塘续建工程第 I 标	在建	工程在建，尚未完工。 工程工期因业主负责的政策处理、设计变更等造成实际工程量超过合同工程量等顺延。
18	2006年11月1日	苍南县江南海涂围垦工程第 III 标	在建	工程在建，尚未完工。 工程工期因业主负责的石料场未能及时落实等顺延。
19	2006年11月8日	温州市铁路新客站站前区河道整治一期工程土建 I 标段工程	已完工未决算	工程已完工，业主尚未完成验收和审价。 发行人已提交完工验收申请，业主正在组织验收。
20	2006年12月29日	玉环县大麦屿标准海塘配套排涝项目 I 标段工程	在建	工程在建，尚未完工。 由于业主政策处理等原因，实际开工时间延迟、工期顺延。

锦天城律师根据审慎性、重要性原则审查了上述相关施工合同、施工联系单等资料，访谈了发行人相关工程主管人员和财务负责人并进行网络查询。根据建筑行业特点，因业主开工申请审批手续、业主方负责的政策处理（如征地、拆迁、

⁴ 同脚注 1。

⁵ 同脚注 1。

理赔等)、设计变更、工程量增加、台风等不可抗力等造成工期顺延,从而工程项目的实际工期往往与合同工期不同;另外,施工方完成工程施工建设后,业主准备和组织工程项目验收和审价需一定周期。锦天城律师认为,截至本补充法律意见出具之日,发行人正在履行的工程施工合同均仍在正常履行,合法、合规、真实、有效。部分合同时间跨度较长,是由于业主负责的政策处理、不可抗力、设计变更等发行人之外的原因造成工期顺延,或合同已完工待业主完成验收、审价,仍属正常履行。

四、请说明发行人报告期内是否存在施工质量纠纷

锦天城律师对发行人在报告期内完工及截至 2010 年 12 月 31 日仍在履行的工程项目作分类核查,情况如下:

(一) 报告期内完工且已验收的工程项目

锦天城律师核查了发行人此类项目的质量评价意见书、质量评定报告及其他验收文件,均为合格及以上标准。对未出具验收文件的项目,锦天城律师通过对发行人相关工程主管人员、财务负责人等高级管理人员进行了访谈并进行网络查询,确认报告期内完工且已验收的工程项目均达到合同规定的质量要求,工程保修金未因质量问题被发包方或业主扣除,不存在质量投诉、质量通报等与工程质量相关的纠纷。

(二) 报告期内完工待验收的工程项目

锦天城律师对相关工程主管人员、财务负责人等高级管理人员进行了访谈并进行网络查询,发行人报告期内完工待验收的项目不存在质量投诉、质量通报等与工程质量相关的纠纷,相应发包方或业主未提出施工质量异议。

(三) 报告期内在建项目

锦天城律师对相关工程主管人员、财务负责人等高级管理人员进行了访谈并进行网络查询,发行人期内在建工程不存在在质量投诉、质量通报等等与工程质量相关的纠纷,相应发包方或业主未提出施工质量异议。

(四) 政府部门证明发行人报告期内质量合规性

2011 年 2 月,宁波市水利工程质量与安全监督站、宁海县水利水电工程质

量监督站、舟山市水利围垦工程质量监督站、舟山市质量技术监督局和湖州市水利水电工程质量监督站分别出具《质量技术监督情况证明》，证明发行人及其控股子公司遵守国家质量技术监督有关法律法规和规章，未发生因违反质量监督相关法律、法规而受到行政处罚的情况。

（五）发行人及控股子公司承诺其在报告期内未发生施工质量纠纷。

2011年3月，发行人及控股子公司出具《无施工质量纠纷承诺书》，说明其在报告期内未因施工质量问题与相关发包人或业主或其他相关方发生纠纷。

锦天城律师根据审慎性、重要性原则审查了上述相关验收报告和政府证明文件等资料、访谈了发行人相关工程主管人员和财务负责人并进行网络查询。锦天城律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人报告期内的工程项目未发生施工质量纠纷，发行人在施工质量方面合法、合规、真实、有效。

结尾

(本页无正文,为关于浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市
的补充法律意见(二)的签字盖章页)


结 尾

本法律意见书正本 2 份, 副本 0 份。

本法律意见书的出具日为 2011 年 3 月 22 日


上海市锦天城律师事务所 (公章)

律师事务所负责人:




吴明德

经办律师:



章晓洪



陈晚云