

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2014-015

天津赛象科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止，本公司共募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元，实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元，与验资报告差额4,343,000.00元，系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至2012年12月31日，公司使用募集资金合计为人民币595,437,124.15元；其中，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元，累计直接投入募集资金项目金额221,364,440.42元；累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金274,683,000.00元。利息收入扣除手续费支出后产生累计净收入33,551,844.39元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币339,347,720.24元。

本报告期直接投入募集资金项目 45,325,084.90 元，报告期内募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 13,071,072.29 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 307,093,707.63 元，其中，购买理财产品余额为 165,000,000.00 元，募集资金账户余额为 142,093,707.63 元。

公司 2013 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第三次会议审议并通过了关于《完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 290,305,798.34 元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额 307,093,707.63 元扣除尚未支付的项目尾款金额 12,771,765.77 元后的节余净额为 294,321,941.86 元，此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司 2008 年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于 2010 年 2 月 8 日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为 2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不

存在问题。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	2000005169010392	896,890,000.00	5,590,182.71	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	---	136,503,524.92	定期存单
		理财产品	---	165,000,000.00	理财产品
合计			896,890,000.00	307,093,707.63	

说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费 4,343,000.00 元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币 901,233,000.00 元，与初始存放金额的差额 4,343,000.00 元，系由于上述原因，该差额款项已于 2011 年 3 月 29 日存入募集资金专户，存入后募集资金账户增加 4,343,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，其中对募集资金承诺投资总额为 62,655 万元，于 2013 年初经董事会、股东大会审议通过，部分终止募投项目，调整后投资总额为 37,885.10 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司使用募集资金合计为人民币 640,762,209.05 元，其中，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 99,389,683.73 元，累计直接投入募集资金项目金额 266,689,525.32 元，累计使用募集资金超额部份永久补充流动资金 274,683,000.00 元。

2、募集资金投资项目的资金节余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 307,093,707.63 元，扣除尚未支付的项目尾款金额 12,771,765.77 元后（待设备、工程质保期届满后，再予以支付），募集资金节余净额为 294,321,941.86 元，此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

募集资金投资项目出现节余的主要原因如下：

- （1）募集资金存放期间产生利息收入；

(2) 在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；

(3) 基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际情况，经公司 2013 年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金；

(4) 在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、超募资金使用情况

本次发行实际募集资金总额为人民币 93,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 90,123.30 万元，超募资金总额为 27,468.30 万元。为提高募集资金的使用效率，节约财务费用，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，经董事会审议通过，截至 2012 年末，已使用全部募集资金超额部分补充流动资金，累计 27,468.30 万元。2013 年无超募资金使用情况。

7、将节余募集资金永久补充流动资金

公司募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。节余募集资金补充流动资金后，公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购

目标，争取公司产品纵向横向延伸从而更好地丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

公司 2013 年 8 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 290,305,798.34 元（受完结日至实施日受利息收入影响，具体补充金额以转入自由资金账户余额金额为准）永久补充流动资金。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额 307,093,707.63 元扣除尚未支付的项目尾款金额 12,771,765.77 元后的节余净额为 294,321,941.86 元，此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。

8、募集资金使用的其他情况

无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 27 日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				90,123.30	本年度投入募集资金总额				4,532.51	
报告期内变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额				64,076.22	
累计变更用途的募集资金总额				---						
累计变更用途的募集资金总额比例				---						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	否	62,655.00	37,885.10	4,532.51	36,607.92	96.63	2013年6月30日	---	否	否
承诺投资项目小计		62,655.00	37,885.10	4,532.51	36,607.92	96.63		---		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)					---					
补充流动资金(如有)					27,468.30					
超募资金投向小计					27,468.30					
合计		62,655.00	37,885.10	4,532.51	64,076.22					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>第一， 公司自 2008 年 2 月申请上市至 2010 年 1 月募集资金到位，上市周期较长，募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。</p> <p>第二， 公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素，技术中心大楼和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。2011 年 10 月，公司获得规划方案审批，试验车间于 2012 年年中开工，已于 2013 年上半年完工。</p> <p>第三， 公司上市后受世界金融危机的影响，外部市场形势发生了较大变化。为此，公司本着谨慎的原则，将募集资金投入到与生产经营最直接相关的项目上，例如 56,000 平方米新厂房建设项目以及使用募集资金购买生产所需的机加工设备，而将技术中心大楼的建设推迟直至最终取消，这也是募集资金投资项目整体完成时间延迟的原因之一。</p> <p>第四， 上述募集资金投资项目的建成，使公司的产能和制造水平得到了显著的提升；但是，由于世界金融危机的爆发，对世界经济造成不利的影 响，国内经济也出现增长放缓的趋势，已给实体经济的发展带来巨大冲击。公司所处行业的发展也出现了增长问题，市场竞争加剧，一方面国际市场需求不足，近年年出口额不足危机前的一半；另一方面，国内市场恶性竞争加剧和产品价格走低，加之人力资源成本上升等原因，最终未能使公司募集资金投资项目达到预期收益的目标。</p> <p>在目前的经济形式下，如果按照原计划投资建设技术中心大楼，将很难保证这部分投资取得相应的收益。公司于 2013 年 3 月召开了董事会，对部分终止募投项目作出决议，并提交股东大会已审议通过。从而，募集资金投资总额调整为 37,885.10 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本次发行实际募集资金总额为人民币 93,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 90,123.30 万元，超募资金总额为 27,468.30 万元。截至 2012 年底，超募资金已全部永久性补充流动资金，2013 年度未发生超募资金使用情况。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目。该项目募集资金承诺投资总额为 62,655 万元，2013 年初经董事会、股东大会审议通过，部分终止募投项目，调整后投资总额为 37,885.10 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，累计投入募集资金总额为人民币 640,762,209.05 元（其中，募集资金项目投入 36,607.92 万元），累计银行利息收入扣除手续费后净额 46,622,916.68 元，募集资金余额为 307,093,707.63 元（包含计划用于项目但尚未支付的项目尾款 12,771,765.77 元）。形成原因：（1）募集资金存放期间产生利息收入；（2）在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；（3）基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际情况，经公司 2013 年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金；（4）在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。</p>

<p>节余募集资金使用情况</p>	<p>公司 2013 年 8 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 290,305,798.34 元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额 307,093,707.63 元扣除尚未支付的项目尾款金额 12,771,765.77 元后的节余净额为 294,321,941.86 元，此部分节余资金尚未从募集资金账户划转至公司流动资金账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>