

浙江闰土股份有限公司

关于募集资金 2013 年度存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止 2013 年 12 月 31 日的“募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明”。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655 号文核准，公司于 2010 年 6 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382 万股，发行价格为每股人民币 31.2 元，募集资金总额为人民币 230,318.40 万元，扣除主承销商承销费及保荐费 13,690 万元后，于 2010 年 6 月 28 日存入公司募集资金专用账户 216,628.40 万元；另扣减其余发行费用 2,380.35 万元后，实际募集资金净额为 214,248.05 万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24614 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010 年第 1 期）和财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用 1,109.18 万元，计入当期损益，相应调增募集资金净额 1,109.18 万元，调增后募集资金净额 215,357.23 万元。

（二）2013 年度募集资金使用情况及结余情况

2013 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 40,800.49 万元，投资理财产品 62,000.00 万元，补充流动资金 18,000.00 万元，银行手续费支出 0.46 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 5,262.77 万元，直接投入募投项目 69,771.72 万元，投资约克夏化工控股有限公司 750 万美元（折人民币 4,755.82 万元），投资江苏明盛化工有限公司 25,375.00 万元，投资江苏和利瑞科技发展有限公司 9,500.00 万元，归还银行贷款 30,900.00 万元，补充流动资金 18,000.00 万元，投资理财产品 62,000.00 万元，银行手续费支出 1.18 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 1,128.20 万元，募集资金余额应为-10,209.26 万元，差异 11,337.46 万元，原因一方面系收到银行存款利息收入 11,186.29 万元，其中 2010 年度收到银行存款利息收入 226.27 万元，2011 年度收到银行存款利息收入 2,107.34 万元，2012 年度收到银行存款利息收入 5,493.86 万元，2013 年度收到银行存款利息收入 3,358.82 万元；另一方面 2013 年度收到理财产品的投资收益 151.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 7 月 23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟用募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元合计 68,144.61 万元投资设立全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”。公司与浙江闰土新材料有限公司作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行募集资金存放机构于 2012 年 5 月 14 日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
浙江闰土股份有 限公司	中国银行股份有限公司上虞 城北支行	353258361611	活期	80,909.49
	中国工商银行股份有限公司 上虞支行	1211022029200030385	活期	33,768.52
	交通银行股份有限公司上虞 支行	294056001018010131307	活期	125,474.70
	中国建设银行股份有限公司 上虞支行	33001656435053010059	活期	19,565.30
	中信银行股份有限公司绍兴 上虞支行	7334110182600176909	活期	18,593.56
	浙商银行股份有限公司绍兴 越城支行	3371020110120100016021	活期	0.00
浙江闰土新材料 有限公司	中国银行上虞城北支行	392264001795	活期	1,003,647.20
		31000271031393004	定期	10,000,000.00
	合计			11,281,958.77

注：浙商银行股份有限公司绍兴越城支行已于 2013 年 12 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(四) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

1、 补充流动资金

(1) 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 18,000.00 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 11 月 16 日至 2013 年 5 月 15 日止。公司根据上述决议在规定期限内使用了部分超募资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金,并于 2013 年 5 月 13 日将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。

(2) 公司第三届董事会第二十八次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 18,000.00 万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过 1 年，自 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日止。截止 2013 年 12 月 31 日，公司超募资金实际补充流动资金为 18,000.00 万元。

2、 手续费支出

公司本年募集资金手续费支出合计金额 0.46 万元，计入当期损益。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意以超募资金 9,500 万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）增资，其中 4,500 万元用于其正常营运所需的流动资金，5,000 万元用于其项目后续建设。

江苏和利瑞将用于项目后续建设的 5,000 万元在银行开设了募集资金专户，并同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司灌云支行于 2010 年 11 月 16 日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2013 年度，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：银行手续费支出 0.03 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：直接投入募投项目 5,018.54 万元，银行手续费支出 0.44 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，江苏和利瑞募集资金专用账户余额应为-18.98 万元，实际为 0.00 万元，差异 18.98 万元，原因是银行存款利息收入 18.98 万元，其中 2010 年度收到银行存款利息收入 1.37 万元，2011 年度收到银行存款利息收入 17.61 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，该募集资金账户已注销。

2、公司于 2014 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的公告》，拟将募投项目“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”。变更后的三个项目由公司或新设立的全资子公司来具体实施。

“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”及“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司收购了江苏明盛化工有限公司 70%，其生产的部分产品与萘系列产品存在着重叠；“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”是公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，符合公司后向一体化经营策略，同时也是公司染料及中间体产品的向前延伸。新项目实施后，能将公司现有产业和募投项目产业有机的联系起来，有利于企业进一步完善产业链，推进循环经济。

3、购买理财产品

公司第三届董事会第三十次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 7.4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、

流动性好的保本型银行理财产品。截止 2013 年 12 月 31 日，公司用募集资金实际购买理财产品为 62,000.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，决定将年产 16 万吨离子膜烧碱项目的实施主体和投资计划进行变更。

项目实施主体原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施；项目原计划用地 160 亩，因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 280 亩。新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内；公司计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元(其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元，配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元)合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司开展募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。

项目原预计竣工时间为 2012 年 12 月，预计达产时间为 2014 年 12 月；变更后的项目预计竣工时间为 2014 年 4 月，达产时间为 2014 年 12 月。

截止 2013 年 12 月 31 日，该项目的实际进度为 79.63%，实际未达到计划进度的原因：项目设备厂商的交货有一定延期。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 23 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江闰土股份有限公司

2013 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		215,357.23				本年度投入募集资金总额		120,800.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额		225,566.49			
累计变更用途的募集资金总额		---									
累计变更用途的募集资金总额比例		---									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
高档分散染料项目	否	11,900	11,900	4,517.22	11,420.19	95.97	2014.05	---	---	---	
循环再生项目	否	8,000	8,000	3,883.96	7,003.85	87.55	2014.09	---	---	---	
萘系列项目	否	20,000	20,000	0	1,136.33	5.68	---	---	---	是	
苯系列项目	否	18,000	18,000	0	1,209.99	6.72	---	---	---	是	
离子膜烧碱项目(含配套项目)	是	42,000	68,144.61	32,399.31	54,264.13	79.63	2014.04	---	---	---	
承诺投资项目小计	---	99,900	126,044.61	40,800.49	75,034.49	---	---	---	---	---	
超募资金投向											
1、补充流动资金	---	---	---	18,000.00	18,000.00	100	---	---	---	---	
2、对约克夏化工控股有限公司增资	---	---	---	---	4,755.82	100	---	---	---	---	
2、收购江苏明盛化工有限公司股权	---	---	---	---	14,875.00	100	---	---	---	---	
3、对江苏明盛化工有限公司增资	---	---	---	---	10,500.00	100	---	---	---	---	
4、增资江苏和利瑞科技发展有限公司	---	---	---	---	9,500.00	100	---	---	---	---	
5、手续费支出	---	---	---	0.46	1.18	100	---	---	---	---	
6、归还银行贷款	---	---	---	---	30,900.00	100	---	---	---	---	

7、购买理财产品	---	---	---	62,000.00	62,000.00					
超募资金投向小计	---	---	---	80,000.46	150,532.00	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	120,800.95	225,566.49	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、 高档分散染料项目：延期的主要原因是该项目在实施过程中部分生产工艺经论证后有所改进，目前项目正在实施中，预计 2014 年 5 月竣工。</p> <p>2、 萘系列项目：因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司于 2011 年 7 月公司收购了江苏明盛化工有限公司（简称江苏明盛）70% 股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠，公司需结合江苏明盛生产工艺流程、生产设备的配置、产能及土地资源等情况，对该项目的实施进一步论证。</p> <p>3、 苯系列项目：该项目主要生产氯化苯、二氯苯等产品，公司根据目前的市场情况，并考虑对 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源的综合利用等因素，需组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。</p> <p>4、 循环再生项目：该项目正按原计划实施，因公司用自筹资金 4,875 万元投资了循环再生项目的配套项目 2 万吨/日废水处理项目，故该项目募集资金的使用总额将少于原计划。</p> <p>5、 离子膜烧碱项目：详见四、（二）</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、萘系列项目：因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司于 2011 年 7 月公司收购了江苏明盛化工有限公司（简称江苏明盛）70% 股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠，公司需结合江苏明盛生产工艺流程、生产设备的配置、产能及土地资源等情况，对该项目的实施进一步论证。</p> <p>2、苯系列项目：该项目主要生产氯化苯、二氯苯等产品，公司根据目前的市场情况，并考虑对 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源的综合利用等因素，需组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 115,457.23 万元， 2013 年度超募资金的使用情况详见三、（七）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见四、（二）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见四、（二）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位: 浙江闰土股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
离子膜烧碱项目 (含配套项目)	离子膜烧碱项目	68,144.61	32,399.31	54,264.13	79.63	2014.04	---	---	否
合计		68,144.61	32,399.31	54,264.13	79.63				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)						详见四、(二)			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						详见四、(二)			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			