淄博万昌科技股份有限公司 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,淄博万昌科技股 份有限公司(以下简称"公司")现将2015年上半年(以下称"本报告期")募集资金存放与使 用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准,并经深圳证券交易所同意,公 司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股,发行价格为每股19.00元,募集 资金总额为人民币514,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元,募集资金 净额为人民币471, 272, 858. 31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司(已更名为大 信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019 号《验资报告》。

2、本报告期使用募集资金金额及期末余额

2015年上半年,募集资金项目投入金额合计433.95万元,均系直接投入承诺投资项目。截 止2015年6月30日,本公司募集资金账户余额为34,179.67万元,其中活期存款账户余额为 4,179.67万元,定期存单为30,000.00万元。 具体详见下表:

4,179.67万元,定期存单为30,000.00万元。 具体详见下表	表: 单位:人民币元
项 目	金额
募集资金净额	471,272,858.31
减: 至本报告期末累计使用募集资金金额	168,824,294.77
其中: 本报告期使用募集资金金额	4,339,564.52
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加:募集资金利息净额(扣除手续费用后)	39,348,092.70
其中: 本报告期募集资金利息净额	4,092,879.30
尚未使用的募集资金余额	341,796,656.24



二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,制订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定,并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定,结合经营业务的需要,在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东 发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户,并于2011年6月5日和保荐机构华泰联 合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和 义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告 期末,各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定,不存在违规操作情形。

至2015年6月30日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下: 单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储金额					
		募集资金	其中: 定期存款	利息收入	合计		
上海浦东发展银行股 份有限公司淄博分行	51010155300000862	288,576,592.46	300,000,000.00	36,322,703.90	324,899,296.36		
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	13,871,971.08		3,025,388.80	16,897,359.88		
合 计		302,448,563.54	300,000,000.00	39,348,092.70	341,796,656.24		

注:根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定,为提高募集资金使用效益,公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1年)的形式存放于上述各银行,每份存单均有独立的存单号,不再单独列示。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

附件:募集资金使用情况表

淄博万昌科技股份有限公司董事会 2015年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额 47,12		47,127.29	本报告期投入募集资金总额			433.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		百		433.93				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		口用:1.机) 营住次人当婚			16,002,42			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			16,882.42			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%)(3 =(2)/(1)			是否 达 预 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目					•	•	1	•		
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	12,108.00	267.74	11,442.01	94.50	0 日 2014年6月30 日	765.00	否	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	4.18	2,661.64	30.2.	5 2015年12月 31日	0.00	否	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	162.03	2,778.77	79.3	9 2015年12月 31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	433.95	16,882.42	-	-	765.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	ı	-
合计	-	21,900.00	24,408.00	433.95	16,882.42	-	-	765.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	为更好	地适应市场	变化的需要	要,确保募	投项目建	设质量,提高	5募集资金使用	用效益,公	司在反	复调研论证的

基础上,于 2015 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目建设进的议案》,决定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整,其中将苯并二醇项目、技术心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至 2015 年 12 月 31 日,另外对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目2014 年 6 月 30 日全部建设完毕并达到预定可使用状态的情况予以确认。 公司实行以销定产的经营模式,近两年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈,市场需增速趋缓,销售价格同比下降,在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。 截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新紫各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至 2015 年 12 月 31 日,另外对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目 2014 年 6 月 30 日全部建设完毕并达到预定可使用状态的情况予以确认。 公司实行以销定产的经营模式,近两年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈,市场需增速趋缓,销售价格同比下降,在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。 截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
2014年6月30日全部建设完毕并达到预定可使用状态的情况予以确认。 公司实行以销定产的经营模式,近两年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈,市场需增速趋缓,销售价格同比下降,在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。 截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
公司实行以销定产的经营模式,近两年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈,市场需增速趋缓,销售价格同比下降,在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。 截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
增速趋缓,销售价格同比下降,在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。 截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
截至本报告期末,公司募投项目生产或建设情况如下: 1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目:该项目通过不断优化相关生产工艺技术,完善管理软件措施,新装各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
各项生产指标已基本达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后的投资总额与报告末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
末累计投入金额的差额,系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
2、苯并二醇项目:其公用配套设施部分已完工,配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
产品用途单一性的不足,降低投资风险,提高其主体生产装置的通用性和可扩展性,后期工艺技术及建设方
仍需不断优化。其配套污水处理车间尚需完成收尾工程,以更好地满足公司整体生产的正常需要。
3、技术中心升级改造项目:中心研发楼及附属设施已交付使用,中试车间厂房已建设完毕。随后将组
完善配套中试车间的工艺设计方案,完成设备安装调试,提高其经济适用性,满足新产品中试开发的需要。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际
要,经 2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审
超募资金的金额、用途及使用进展情况 批准,公司以超募资金对该项目追加投资 2,508 万元,该项目合计总投资额为 12,108 万元。其余尚未使用的
募资金 22,719.29 万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将按照企业发展规划,结合其他在建项目的
金需求和新产品开发计划,抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案,积极稳妥地用足用好资金,获取最佳效果
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至 2011 年 5 月 31 日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元,大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告(大信专审字[2011]第 3-0117 号)。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户。	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	公司募集资金严格按公开承诺项目使用,并按规定予以披露。	
情况	公 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	