

四川科伦药业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了 2015 年上半年度“募集资金存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日签发的证监许可[2010]598 号文批准，本公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司于 2010 年 5 月 24 日通过深圳证券交易所发行普通股 6,000 万股，发行价格为每股人民币 83.36 元，募集资金总额为人民币 5,001,600,000 元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币 192,689,000 元后，实收人民币 4,808,911,000 元，于 2010 年 5 月 27 日存入本公司募集资金专用账户上海浦东发展银行成都分行营业部 73010154500001279；另扣除其他相关发行费用人民币 36,913,779 元后，实际募集资金净额为人民币 4,771,997,221 元。以上新股发行的募集资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并于 2010 年 5 月 28 日出具了 KPMG-A(2010)CR No.0011 号验资报告。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 16,845,085 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 16,845,085 元，调整后实际募集资金净额为人民币 4,788,842,306 元。

(二) 以前年度已使用金额

本公司以前年度累计使用募集资金人民币 4,624,207,987 元，其中募集资金利息收入永久性补充流动资金合计人民币 130,969,340 元。于 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为人民币 313,496,166 元，包括尚未使用的募集资金人民币 295,603,659 元以及募集资金专户资金利息收入人民币 17,892,507 元。

(三) 本报告期内使用金额及余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户本报告期初余额	313,496,166.10
减：本报告期投入募投项目	25,878,745.89
加：实际收到的募集资金利息收入	5,655,194.51
募集资金专用账户本报告期末余额	293,272,614.72

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会“关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知”精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）相关规定要求，制定了《四川科伦药业股份有限公司募集资金使用管理制度》和《四川科伦药业股份有限公司超额募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	募集资金专户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	627115277	活期	133,272,614.72
中国民生银行股份有限公司成都分行	702681643	定期	40,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	702682239	定期	40,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	702682360	定期	40,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	702682335	定期	40,000,000.00
合计			293,272,614.72

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单，经本公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表，报本公司业务分管领导、财务负责人审批后付款，项目实施单位执行。每个季度结束后一周内，财务部门将该季度募集资金支付情况报备内部审计部门，内部审计部门对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

(二) 三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2010年6月27日就各募投项目对应的银行账户与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共11家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》；于2010年12月27日，本公司及保荐人国金证券就河南科伦GMP在建项目以及科伦药业改造扩建公司仓库及公用工程项目对应的银行账户与浙商银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》；于2012年2月10日，本公司及保荐人国金证券就伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目以及广东科伦异地扩建技术改造项目对应的银行账户与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共4家银行共同签订了《募集资金三方监管协议》；同时中南科伦原有生产线技术改造项目因项目变更，项目剩余存款本金及利息全部由中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行转入在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行设立的岳阳分公司朝晖工程项目募投专户中，原中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行的专户已销户，因此原本签约的11家银行减少为10家银行；2014年6月，本公司与保荐人国金证券就科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目对应的银行账户与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年内，科伦药业扩建软袋输液生产线项目、湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目、广东科伦异地扩建技术改造项目及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目因项目变更，项目剩余存款本金及利息分别由中信银行股份有限公司成都分行、汇丰银行（中国）有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行和浙商银行股份有限公司成都分行转入本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目募投专户中，相应募投项目原专户已销户。同时，因科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目已建设完成，该项目在交通银行股份有限公司四川省分行开立的募投专户已销户，其节余资金人民币 0.06 万元已转入本公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目募投专户。此外，2014 年，本公司将其他已完结的各募投项目账户销户。于 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金全部存放于中国民生银行股份有限公司成都分行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行正常。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司第四届董事会第二十六次会议于 2015 年 2 月 15 日审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币 13 亿元（其中拟使用的募集资金最高额度不超过 3 亿元，自有资金最高额度不超过 10 亿元）购买保本型理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见 2015 年 2 月 17 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（2015-006）。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司在过去十二个月内，累计使用募集资金购买银行理财产品金额合计人民币 2 亿元未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：人民币元

受托人名称	委托理财产品名称	产品收益类型	委托理财金额	起始日	到期日
民生银行成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-2款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015年3月2日	2015年4月10日
民生银行成都分行	中国民生银行人民币结构性存款D-2款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015年4月15日	2015年5月22日

截至 2015 年 6 月 30 日，上述理财产品均已到期，取得到期收益合计人民币 997,083 元，本金和收益已转回募集资金银行专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				478,884.23		本报告期内投入募集资金总额		2,587.87		
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		465,008.67		
累计变更用途的募集资金总额				97,384.80						
累计变更用途的募集资金总额比例				20.34%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	否	7,247.94	7,247.94	-	7,247.94	100.00%	2009 年 5 月	4,062.54	是	否
2. 珍珠制药二期改扩建工程项目	是	7,061.01	7,061.01	-	7,061.01	100.00%	2012 年 11 月	373.40	否	否
3. 江西科伦塑瓶输液扩产项目	否	6,495.09	3,924.96	-	3,924.96	100.00%	2010 年 10 月	-	否	否
4. 科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	否	7,996.89	7,996.83	-	7,996.83	100.00%	2011 年 2 月	3,118.41	是	否
5. 科伦药业扩建软袋输液生产线项目	是	21,274.84	-	-	-	-	-	-	-	是
6. 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	是	20,545.79	7,166.12	-	7,166.12	100.00%	2016 年 6 月	注 1	注 1	否
7. 昆明南疆输液生产基地整体	是	15,055.40	-	-	-	-	-	-	-	是

改造建设项目										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
8. 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	是	9,056.16	2,292.37	-	2,292.37	100.00%	2011年12月	_注2.3	_注2.3	是
9. 山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	否	12,030.01	12,030.01	-	12,030.01	100.00%	2013年7月	131.95	否	否
10. 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	是	7,424.66	5,185.47	-	5,185.47	100.00%	2013年12月	-296.49	否	否
11. 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	是	11,441.14	-	-	-	-	-	-	-	是
12. 科伦药业研发中心改造建设项目	是	5,003.00	5,003.00	-	5,003.00	100.00%	2013年12月	_注2.1	_注2.1	否
13. 中南科伦原有生产线技术改造工程	是	18,475.40	-	-	-	-	-	-	-	否
14. 湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	是	-	36,809.72	-	36,809.72	100.00%	2014年3月	1,894.03	否	否
15. 广东科伦异地扩建技术改造项目	是	-	10,927.29	-	10,927.29	100.00%	2013年12月	-590.20	否	否
16. 项目节余资金永久性补充流动资金	是	-	3,718.34	-	3,718.34	100.00%	-	-	-	-
17. 科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	是	-	39,744.27	2,587.87	12,771.78	32.13%	2015年9月	_注1	_注1	否
承诺投资项目小计		149,107.33	149,107.33	2,587.87	122,134.84			8,693.64		

承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
超募资金投向										
1. 河南科伦 GMP 在建项目	-	8,379.61	8,379.61	-	8,379.61	100.00%	2011 年 3 月	-63.41	否	否
2. 四川科伦改造扩建公司仓库 及公用工程项目	-	13,100.00	13,100.00	-	13,100.00	100.00%	2012 年 6 月	_注 2.2	_注 2.2	否
3. 伊犁川宁新建抗生素中间体 建设项目	-	164,376.20	164,376.20	-	164,376.20	100.00%	2015 年 12 月	_注 1	_注 1	否
4. 归还银行贷款	-	14,850.00	14,850.00	-	14,850.00	100.00%	-	-	-	-
5. 补充流动资金	-	14,971.47	14,971.47	-	14,971.47	100.00%	-	-	-	-
6. 收购浙江国镜股权款	-	24,650.00	24,650.00	-	24,650.00	100.00%	2010 年 11 月	-	-	-
7. 收购广东科伦股权款	-	2,430.00	2,430.00	-	2,430.00	100.00%	2011 年 1 月	-	-	-
8. 收购广西科伦股权款	-	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	100.00%	2011 年 2 月	-	-	-
9. 收购崇州君健股权款	-	42,600.00	42,600.00	-	42,600.00	100.00%	2011 年 4 月	-	-	-
10. 支付广东科伦财务资助款	-	12,370.00	12,370.00	-	12,370.00	100.00%	2011 年 1 月	-	-	-
11. 收购青山利康股权款	-	17,649.62	17,649.62	-	17,649.62	100.00%	2012 年 5 月	-	-	-
12. 募集资金利息收入永久性补 充流动资金	-	-	-	-	13,096.93	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		329,776.90	329,776.90	-	342,873.83					
合计		478,884.23	478,884.23	2,587.87	465,008.67			8,630.23		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见下文三、（二）
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见下文三、（三）
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见下文三、（四）
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见下文三、（五）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见下文三、（六）
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见下文三、（七）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
超额募集资金的金额、用途及使用进展情况	详见下文三、（八）
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见下文五

注 1： 由于该等项目整体尚未达到预定可使用状态，故暂未列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”的金额或内容。

注 2.1： 科伦药业研发中心改造建设项目立足于医药新产品和新型包装材料的研究与开发，积极开发高技术含量的新品种投入国内市场，并打入国际市场。研发中心的实施使公司的研发实力迅速提升，形成可持续的技术创新能力，使产品开发系统化、规范化、集约化，增强公司的可持续核心竞争力。

注 2.2： 四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目使仓库系统与公司 ERP 系统对接，提升了仓库收发产品的效率，防止混淆，显著降低出错率、破损率，减少间接损失，有效降低整体成本。

注 2.3： 随着产能的增长，辽宁民康原有库房已不能满足生产需要。在厂区利用空闲土地新建自动化仓库及配套设施，能够减少仓储及租赁费用，降低转运成本，同时更好地控制产品质量，降低管理风险。

(二) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因:

本公司募集资金投资项目未达到预计收益或计划进度的原因及投资计划的调整具体如下:

1、 珍珠制药二期改扩建工程项目

2015 年半年度本项目实现的净利润为人民币 373.40 万元, 低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后的项目效益, 主要原因在于 2012 年 11 月通过新版 GMP 认证后, 市场环境变化对产品的结构及销售价格均产生重大影响, 为此本公司调整了营销策略和产品结构, 故未达到预期收益。

2、 江西科伦塑瓶输液扩产项目

根据江西抚州市城市建设总体规划, 江西科伦已整体搬迁并收到搬迁补偿款人民币 4,000 万元, 旧厂设备中部分尚可使用的机器设备已投入新厂生产。

3、 山东科伦新增塑瓶输液生产线项目

2015 年半年度本项目实现的净利润为人民币 131.95 万元, 低于项目预期效益, 主要原因是随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产, 市场整体呈现出供过于求的情况, 塑瓶包装输液价格一路走低, 导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。本公司为应对市场变化, 在项目建设期即对本项目生产线进行了调整, 使该募投项目的生产线可兼顾生产塑瓶输液产品、PP 软袋产品以及可立袋产品, 该三种包装方式输液产品的产能及效益需在招投标中标后方能逐步释放。

4、 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目

2015 年半年度本项目净亏损人民币 296.49 万元, 低于项目预计效益, 主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产, 市场供应整体呈现出供过于求, 塑瓶包装输液价格一路走低, 导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。本公司为应对市场变化, 在项目建设期即对本项目生产线进行了调整, 使该募投项目的生产线可兼顾生产塑瓶输液产品、PP 软袋产品以及可立袋产品, 该三种包装方式输液产品的产能及效益需在招投标中标后方能逐步释放。

5、 湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

2015 年半年度本项目实现净利润 1,894.03 万元, 低于本公司项目预计效益, 主要由于市场环境发生变化, 对产品的结构及销售价格均产生重大影响, 本公司为此积极调整了营销策略和产品结构, 公司效益将逐步提升。

6、 广东科伦异地扩建技术改造项目

2015 年半年度本项目净亏损人民币 590.20 万元，低于项目预计效益，主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产，市场供应整体呈现出供过于求，塑瓶包装输液价格一路走低，导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期，本公司为了应对市场变化，对本项目生产线进行了调整，使该生产线可兼顾生产塑瓶输液产品及可立袋产品，该两种包装方式输液产品的产能及效益需在招投标中标后方能逐步释放。

7、 河南科伦 GMP 在建项目

2015 年半年度本项目实现的净亏损为人民币 63.41 万元，低于项目预计效益，主要原因在于随着国内新增塑瓶生产线通过新版 GMP 认证并投产，市场供应整体呈现出供过于求，塑瓶包装输液价格一路走低，导致塑瓶输液产品的实际销售价格低于预期。目前公司已通过新型包材的认证工作，正在积极进行新产品的招投标工作，待新产品投入市场后可以改善产品结构，提高该项目的盈利水平。

8、 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

该项目建设了两条液固双室袋输液生产线，已建成年生产液固双室袋输液 2,000 万袋的生产能力，但由于该项目拟生产产品已于 2013 年申报至相关部门审核，目前尚在审批中，因此本公司将预计投产时间从 2015 年 6 月推迟到 2016 年 6 月。

(三) 项目可行性发生重大变化的情况说明：

1、 科伦药业扩建软袋输液生产线项目

根据目前生产经营需要，本公司已调整科伦药业扩建软袋输液生产线项目的投资方案，将其变更为科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，同时将该项目的剩余募集资金，加上湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目、广东科伦异地扩建技术改造项目、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的节余募集资金，合计人民币 38,868.38 万元，全部用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目的投资建设。

2、 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目

由于昆明市城市规划调整，昆明南疆于2012年实施搬迁，故为加快实施进度，本公司利用自有资金完成了昆明南疆异地GMP改造项目，新建四条塑瓶生产线，产能已能满足生产经营需要，因此，昆明南疆现有生产基地将不再进行整体改造，昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划使用的募集资金人民币15,055.40万元用于中南科伦原有生产线技术改造工程项目（该项目已变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目）。国金证券于2012年2月9日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

3、 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化，随着黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目的完工，科伦药业塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要。

为合理布局塑瓶输液产能，进一步提高募资资金的使用效率，本公司根据2012年2月9日第三届董事会第十九次会议决定，终止辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目后续项目的建设。该项目原预算金额为人民币9,056.16万元，调整后投资总额为人民币2,312.37万元，该项目的节余资金为人民币6,743.79万元，其中人民币3,278.92万元用于湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目；人民币2,316.66万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目；人民币1,148.21万元节余资金用于永久性补充流动资金。国金证券于2013年3月22日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至2014年12月31日，辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设，该项目实际投资金额为人民币2,292.37万元。根据生产经营需要，本公司根据2014年4月24日第四届董事会第十五次会议决定，将辽宁民康节余募集资金人民币20.00万元用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目工程的投资建设。国金证券于2014年4月26日为此出具了《国金证券股份有限公司关于四川科伦药业股份有限公司变更募集资金用途和使用节余募集资金的保荐意见》。

4、 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目

为逐步实现输液类和非输液类产品等强格局的战略目标，持续加大本公司在非输液业务领域的固定资产规模，本公司已利用自有资金在湖北科伦投资建设了聚丙烯安瓿水针生产线项目，目前已获得部分产品生产批件，生产线已通过GMP认证并投产。根据现有输液产能布局，本公司决定取消湖北科伦塑瓶输液技改工程项目，并将该项目原计划使用的募集资金人民币11,441.14万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目。国金证券于2012年2月9日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

(四) 募集资金投资项目实施地点变更情况:

1、 本公司将科伦药业扩建软袋输液生产线项目的原实施地点从科伦药业现有的生产基地内变更为成都市温江新华路海峡工业创业园。由于在温江的项目用地仍无法取得,经2014年4月24日第四届董事会第十五次会议和2014年5月21日2013年度股东大会审议和批准,本公司再次将该募集资金投资项目实施地点变更至成都市新都工业西区。本公司已于2014年4月26日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司变更募集资金用途和使用节余募集资金的公告》(公告编号2014-019号)对该项变更进行公告说明。

2、 本公司根据2011年3月4日第三届董事会第十三次会议决定,将科伦药业研发中心改造建设项目的原实施地点从成都市科伦药业现有的生产基地内变更为成都市温江新华路海峡工业创业园。本公司已于2011年3月7日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2011-006号)对该项变更进行公告说明。

3、 本公司根据2011年3月4日第三届董事会第十三次会议决定,将中南科伦原有生产线技术改造工程项目的原实施地点岳阳市中南科伦现有的生产基地内变更为岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园区。本公司已于2011年3月7日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2011-006号)对该项变更进行公告说明。

(五) 募集资金投资项目实施方式调整情况:

以前年度发生:

1、 珍珠制药二期改扩建工程项目

本公司于2012年2月9日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》,吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司(以下简称“珍珠制药”)。吸收合并完成后,珍珠制药的法人主体注销,珍珠制药二期改扩建工程项目实施主体由珍珠制药变更为本公司,该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于2012年2月27日经本公司2012年第一次临时股东大会决议通过。本公司已于2012年2月11日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》(公告编号2012-005号)对该项变更进行公告说明。

2、 中南科伦原有生产线技术改造工程项目的

本公司于2012年2月9日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司授权湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案》,湖南科伦制药有限公司(以下简称“湖南科伦”)吸收合并全资子公司湖南中南科伦制药有限公司(以下简称“中南科伦”),吸收合并完成后,中南科伦的法人主体资格注销,成为湖南科伦岳阳分公司。中南科伦原有生产线技术改造工程项目的实施主体由中南科伦变更为湖南科伦岳阳分公司,项目名称更改为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目,该项目的用途、募集资金承诺投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于2012年2月27日经本公司2012年第一次临时股东大会决议通过。本

公司已于 2012 年 2 月 11 日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号 2012-010 号）对该项变更进行公告说明。

2015 年度：

本公司 2015 年未发生募集资金投资项目实施方式调整的情况。

(六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

毕马威华振会计师事务所于 2010 年 7 月 15 日出具了《四川科伦药业股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况的审核报告》（KPMG-A (2010) OR No.0326），截止 2010 年 6 月 30 日，公司以自筹资金人民币 19,465.81 万元预先投入和实施了共七项募集资金投资项目，具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	建设地	项目名称	自项目开始日至 2010 年 6 月 30 日止自筹资金预先投入金额
1	科伦药业	扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	7,247.94
2	珍珠制药	二期改扩建工程项目	1,375.96
3	江西科伦	塑瓶输液扩产项目	1,487.43
4	科伦药业广安分公司	扩建塑瓶输液生产线项目	871.49
5	湖南科伦	新建液固双腔软袋输液生产线项目	3,580.95
6	山东科伦	新增塑瓶输液生产线项目	2,960.98
7	辽宁民康	新增塑瓶输液生产线项目	1,941.06
	合计		19,465.81

根据上述报告，本公司于 2010 年 8 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 19,465.81 万元募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 19,465.81 万元。国金证券于 2010 年 8 月 3 日出具了《关于同意四川科伦药业股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》。

(七) 项目实施出现募集资金节余的金额及原因:

1、 江西科伦塑瓶输液扩产项目

江西科伦募集资金投资项目在 2010 年完工,并于 2010 年 10 月获得国家食品药品监督管理局 GMP 认证(GMP 证书编号 L5460),新增塑瓶输液产品生产能力 7,500 万瓶,达到了设计产能。由于江西科伦充分利用现有厂房和公用工程,节省了工程支出,因此本项目出现募集资金节余。本项目原预算金额为人民币 6,495.09 万元,实际投资金额为人民币 3,924.96 万元,本项目的节余资金为人民币 2,570.13 万元,节余募集资金已于 2013 年度用于永久性补充流动资金。

2、 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

本项目承诺投资总额为人民币 20,545.79 万元,截止 2015 年 6 月 30 日,该项目已建成两条液固双室袋输液生产线,将形成年生产液固双室袋输液 2,000 万袋的生产能力,该项目拟生产产品已于 2013 年申报至相关部门审核,目前尚在审批中。该项目累计投入金额为人民币 7,166.12 万元,节余资金为人民币 13,379.67 万元。为进一步提高募资资金的使用效率,经 2014 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议批准后,本公司将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目,其后续建设所需资金将以自有资金方式投入。

3、 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

本项目节余募集资金已变更至科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目,具体情况说明请详见三、(三)项目可行性发生重大变化的情况说明中第 3 项说明。

4、 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目

本项目承诺投资总额为人民币 7,424.66 万元,截至 2015 年 6 月 30 日,本项目累计投入金额为人民币 5,185.47 万元,因黑龙江科伦产品结构调整,原有库房基本能满足现有产能需求,因此未按原计划修建高架自动化仓库,导致项目节余资金人民币 2,239.19 万元。为进一步提高募资资金的使用效率,经 2014 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议批准后,本公司已将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

5、 广东科伦异地扩建技术改造项目

本公司在《四川科伦药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资用途的公告》(公告编号 2012-010 号)中公告,本项目募集资金投资总额为人民币 13,757.80 万元,截至 2015 年 6 月 30 日,本项目累计投入金额为人民币 10,927.29 万元,本项目的节余资金为人民币 2,830.51 万元。现剩余的募集资金均为尚未支付的项目质保金,但由于质保金需支付时间在一年以上,为进一步提高募资资金的使用效率,公司在 2014 年 4 月 24 日第四届董事会第十五次会议和 5 月 21 日 2013 年度股东大会审议批准后,已将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目,其后续质保金将以自有资金支付。

6、科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目

本项目承诺投资总额为人民币 7,996.89 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，本项目累计投入金额为人民币 7,996.83 万元，本项目的节余资金为人民币 0.06 万元。为进一步提高募资资金的使用效率，公司将该项目节余资金用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。

以上节余资金变更用途的信息披露情况，详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(八) 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况：

本公司调整后实际募集资金净额为人民币 478,884.23 万元，扣除募集资金项目承诺投资总额人民币 149,107.33 万元，超额募集资金为人民币 329,776.90 万元。

以前年度超额募集资金使用情况：

2013 年度本公司使用超额募集资金人民币 207.80 万元，截至 2013 年 12 月 31 日累计使用人民币 329,776.90 万元，本公司计划使用的超额募集资金已经使用完毕。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 截至 2015 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	(1) 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 (3) 中南科伦原有生产线技术改造工程	36,809.72	0	36,809.72	100.00%	2014 年 3 月	1,894.03	否	否
2、广东科伦异地扩建技术改造项目	(1) 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	10,927.29	0	10,927.29	100.00%	2013 年 12 月	-590.20	否	否
3、珍珠制药二期改扩建工程项目	珍珠制药二期改扩建工程项目	7,061.01	-	7,061.01	100.00%	2012 年 11 月	373.40	否	否
4、项目节余资金永久性补充流动资金	(1) 江西科伦塑瓶输液扩产项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	3,718.34	-	3,718.34	100.00%	-	-	-	-

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5、科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目	(1) 科伦药业扩建软袋输液生产线项目 (2) 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 (3) 湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目 (4) 黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目 (5) 广东科伦异地扩建技术改造项目 (6) 科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	39,744.27	2,587.87	12,771.78	32.13%	2015年9月	注1	注1	否
合计		98,260.63	2,587.87	71,288.14			1677.23		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见下文四、（二）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见上文三、（二）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化

注1：由于该等项目整体尚未达到预定可使用状态，故暂未列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”的金额或内容。

(二) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明:

1、 湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

由于中南科伦原有生产线技术改造工程项目实施地点和主体的变更(详见三、(四)募集资金投资项目实施地点变更情况和三、(五)募集资金投资项目实施方式调整情况中第2项说明)。本项目实施整体搬迁,将涉及更全面的生产线技术改造和产生相应搬迁费用,因此,公司根据2012年2月10日第三届董事会第十九次会议决定,将中南科伦原有生产线技术改造工程项目名称变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目,将该项目计划投资总额由原来的人民币18,475.40万元增加至人民币36,809.72万元,其中计划使用募集资金人民币36,809.72万元,剩余为自有资金投入,该项目募集资金需增加的资金来源为已取消的昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划投资资金人民币15,055.40万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金人民币3,278.92万元。该项目已于2010年11月15日在岳阳市经济开发区发展和改革局备案。国金证券为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。上述董事会决议已于2012年2月27日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过。

对于该变更,公司已于2012年2月11日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的公告》(公告编号2012-010号)对其进行公告说明。

2、 广东科伦异地扩建技术改造项目

为适应国家医药体系改革形势和药品市场竞争的需要,加快企业的持续发展,进一步整合优化集团资源,本公司根据2012年2月10日第三届董事会第十九次会议决定,新增广东科伦异地扩建技术改造项目。该项目计划投资金额人民币13,757.80万元,其项目资金来源为已取消的湖北科伦塑瓶输液技改工程项目原计划投资资金人民币11,441.14万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金人民币2,316.66万元。该项目已于2011年7月12日在梅州市经济和信息化局备案。国金证券为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。上述董事会决议已于2012年2月27日经本公司2012年第一次临时股东大会决议通过。

对于该变更,公司已于2012年2月11日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资用途的公告》(公告编号2012-006号)对其进行公告说明。

3、 珍珠制药二期改扩建工程项目

本项目实施主体由珍珠制药变更为本公司,该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变,具体情况说明请详见三、(五)募集资金投资项目实施方式调整情况中第1项说明。

4、 项目节余资金永久性补充流动资金

根据本公司第四届董事会第八次会议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司将江西科伦塑瓶输液扩产项目节余募集资金人民币2,570.13万元和辽宁民康新增塑瓶输

液生产线项目节余募集资金人民币 1,148.21 万元，共计人民币 3,718.34 万元，已用于永久性补充流动资金。

对于该变更，本公司已于 2013 年 3 月 19 日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号 2013-014 号）对其进行公告说明。

5、科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目

经本公司 2014 年 4 月 24 日第四届董事会第十五次会议和 2014 年 5 月 21 日 2013 年度股东大会审议批准，已将原科伦药业扩建软袋输液生产线项目变更为科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，同时将原科伦药业扩建软袋输液生产线项目的剩余募集资金，加上湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目、广东科伦异地扩建技术改造项目、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的募集资金与节余募集资金合计人民币 38,868.38 万元全部用于变更后项目的投资建设。同时，由于广安科伦扩建塑瓶输液生产线项目已建设完成，本公司将项目的节余募集资金人民币 0.06 万元也用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。2014 年度内，科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目因募集资金使用变更导致的项目投资总额增加共计人民币 38,868.44 万元。由于原科伦药业扩建软袋输液生产线项目整体变更至科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，原项目截至变更日（2014 年 4 月 26 日）已发生募集资金支出人民币 875.83 万元，该部分金额也一并计入科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目。截至 2015 年 6 月 30 日，该调整后投资总额为人民币 39,744.27 万元。

此外，经本公司 2014 年 12 月 15 日第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将现有募集资金利息收入人民币 1,783.53 万元全部用于科伦药业高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目，后续产生的利息收入也将用于该项目。

对于上述事项，本公司已于 2014 年 4 月 26 日和 2014 年 12 月 17 日在深圳证券交易所发布《四川科伦药业股份有限公司关于变更募集资金用途和使用节余募集资金的公告的公告》（公告编号 2014-019 号）及《四川科伦药业股份有限公司关于将募集资金利息收入及节余资金用于募投项目的公告》（公告编号 2014-079 号）对其进行公告说明。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映了本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日

募集资金项目披露情况索引

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
珍珠制药二期改扩建工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
江西科伦塑瓶输液扩产项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业扩建软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业研发中心改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
中南科伦原有生产线技术改造工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
“中南科伦原有生产线技术改造工程项目”、“科伦药业扩建软袋输液生产线项目”和“科伦药业研发中心改造建设项目”变更实施地点	2011年03月07日	公告编号: 2011-006, 详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
取消募投项目昆明南疆“输液生产基地整体改造建设项目”、湖北科伦“塑瓶输液技改生产线项目”和终止辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”; 同时, 将中南科伦“原有生产	2012年02月11日	公告编号: 2012-006, 详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。

线技术改造工程项目”变更为“中南科伦“朝晖工程项目”		
广东科伦异地扩建技术改造项目	2012年02月11日	公告编号：2012-006，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
河南科伦 GMP 在建项目	2010年10月26日	公告编号：2010-020，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第二期出资额的公告》。
四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	2010年10月26日	公告编号：2010-021，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分超募资金用于改造扩建公司仓库及公用工程项目的公告》。
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	2011年03月15日	公告编号：2011-009，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的公告》。
收购浙江国镜股权款	2010年11月16日	公告编号：2010-024，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分超募资金收购浙江国镜药业有限公司股权的公告》
收购广东科伦股权款及支付广东科伦财务资助款	2010年12月28日	公告编号：2010-026，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的公告》
收购广西科伦股权款	2011年01月25日	公告编号：2010-030，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于收购桂林大华制药股份有限公司股权的公告》
收购君健塑胶股权款	2011年03月15日	公告编号：2011-008，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金用于收购崇州君健塑胶有限公司股权的公告》
收购青山利康股权款	2012年05月14日	公告编号：2012-032，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用超募资金和自有资金用于增资成都青山利康药业有限公司的公告》
吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号：2012-005，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》

湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号：2012-010，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的公告》
使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金	2010年08月03日	公告编号：2010-009，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金	2010年08月24日	公告编号：2010-015，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的公告》
使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金	2013年03月19日	公告编号：2013-014，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》
调整科伦药业募投项目实施地点和项目方案及使用节余募集资金	2014年4月26日	公告编号：2014-015，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。
将募集资金利息收入及节余资金用于募投项目	2014年12月17日	公告编号：2014-079，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于将募集资金利息收入及节余资金用于募投项目的公告》。
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品	2015年2月17日	公告编号：2015-006，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。
使用募集资金购买银行结构性存款产品	2015年3月9日	公告编号：2015-014，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用募集资金购买银行结构性存款产品的公告》。
使用募集资金购买银行结构性存款产品的进展	2015年4月17日	公告编号：2015-027，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告》。