证券代码: 002014 证券简称: 永新股份 公告编号: 2016-012

黄山永新股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387 号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于 2012 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A股) 3,140.75 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 13.89 元,共募集资金人民币 43,625.02 万元,扣除发行费用人民币 2,125.02 万元,实际募集资金净额为人民币 41,500.00 万元。上述资金已于 2012 年 7 月 3 日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字 [2012]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为: 2015 年度,公司直接投入募集资金项目 5,474.01万元; 2014 年度,公司直接投入募集资金项目 13,092.53 万元; 2013 年度,公司直接投入募集资金项目 14,968.24 万元; 2012 年度,公司募集资金使用额为7,006.69万元,其中:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元,直接投入募集资金项目 3,728.15万元。截至 2015 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 40,541.47 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 958.53 万元,募集资金专用账户累计利息收入 1,449.89 万元,募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 2,408.43 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,

遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司 2012 年非公开发行募投项目中的"年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目"由全资子公司河北永新包装有限公司(以下简称"河北永新")实施, 2012 年 8 月,公司、河北永新、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")与中国银行股份有限公司鹿泉支行(以下简称"中行鹿泉支行")签署了《募集资金四方监管协议》。

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》: 公司 2012 年非公开发行募投项目中的"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"、"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"和"年产 12,000 吨多功能包装新材料项目"的实施主体变更为全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(以下简称"永新包装")。2013 年 11 月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称"中行黄山分行")、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称"建行经开区支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:将公司 2012 年非公开发行募投项目中的"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"未使用募集资金中的 6,300.00 万元和"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"未使用募集资金的 2,700.00 万元作变更,其中:4,800 万元变更用于投资建设"年产 7200 吨多功能包装新材料项目",4,200 万元变更用于投资建设"年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目"。2014年7月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称"中行黄山分行")、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称"建行经开区支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范



本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位: 人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额	
年产 5,000 吨氧化物镀膜新	建行经开区支	34001695608052503376	14,084,283.46	
材料项目	建行经开区支	34001695608049669216(定期)	10,000,000.00	
合 计	24,084,283.46			

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,541.47万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黄山永新股份有限公司 董 事 会 二 O 一六年二月三日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额						本年度投入募集 资金总额	5,474.01			5,474.01
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额			9,000.00			已累计投入募集 资金总额				40,541.47
累计变更用途的募集资金总额比例			21.69%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是 否 己 变 更 项 目 (含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调 整 后 投 资总额(1)	本 年 度 投 入金额	截 至 期 末 累 计 投 入 金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益(净利 润)	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目:										
1. 年产 16,000 吨柔印 无溶剂复合软包装材 料项目	是	26,000.00	19,700.00	1,119.12	20,637.19	104.76	2014年12月	130.38	否	是
2. 年产 10,000 吨新型 高阻隔包装材料技改 项目	否	8,000.00	8,000.00	_	8,229.05	102.86	2014年12月	202.34	否	否
3. 年产 3,500 吨异型 注塑包装材料项目	是	5,000.00	2,300.00	-	2,421.77	105.29	2014年6月	31.44	否	是
4. 年产 12,000 吨多功 能包装新材料项目	否	2,500.00	2,500.00	-	2,511.33	100.45	2012年10月	-204.97	否	否
5. 年产 7,200 吨多功 能包装新材料项目	是	-	4,800.00	2,718.16	4,833.39	100.70	2015年3月	104.45	否	否
6. 年产 5,000 吨氧化 物镀膜新材料项目	是	-	4,200.00	1,636.72	1,908.74	45.45	2016年3月			否
承诺投资项目小计		41,500.00	41,500.00	5,474.01	40,541.47	—	—	263.64		
超募资金投向:			•							
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	_	—	—	—	—



合计	— 41,500.00 41,500.00 5,474.01 40,541.47 — — 263.64 — —								
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	(1) "年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目":①受总体消费需求持续低迷,市场未能有效扩大,客户开发进展不及预期;②投入的资产已开始计提折旧,整个运行成本增加,致使项目效益未达预期。 (2) "年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目":客户需求低于预期,产能还未能有效释放,致使项目效益未达预期。 (3) "年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目":该项目主要为了强化自我配套能力,满足加嘴类包装产品的差异化市场需求。但由于公司产品结构调整及市场发生变化,市场开发未达到预期,致使项目效益未达预期。 (4) "年产 12,000 吨多功能包装新材料项目":受石油价格持续下降的影响,产品售价下降幅度大于公司备货材料成本下降幅度,产品盈利能力低于预期,致使项目效益未达预期。 (5) "年产 7,200 吨多功能包装新材料项目":受经济环境影响,项目进展延缓,目前处于试生产阶段,产能还未能有效释放,致使项目效益未达预期。 (6) "年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目":该项目未达到计划进度系因主要设备交付安装延期,预计 2016 年 3 月 31 日前能达到预定使用状态。								
项目可行性发生重大 变化的情况说明	由于"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"、"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"当前市场情况不及预期,2014 年 7月,经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,将"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"未使用募集资金中的 6,300.00万元和"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"未使用募集资金中的 2,700.00 万元作变更,其中: 4,800 万元变更用于投资建设"年产7200 吨多功能包装新材料项目",4,200 万元变更用于投资建设"年产5000 吨氧化物镀膜新材料项目"。								
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	_								
募集资金投资项目实 施地点变更情况	_								
募集资金投资项目实 施方式调整情况	(1)项目实施主体变更:经公司 2012 年度股东大会审议决定,"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"、"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"和"年产 12,000 吨多功能包装新材料项目"的实施主体变更为全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司。(2)项目投资进度调整:2014年1月,经公司第五届董事会第三次会议审议决定,公司对"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"、"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"和"年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目"的投资进度进行调整,放缓项目实施进度,调整后的项目建设内容和投资规模不变。(3)募集资金投资项目变更:2014年7月,经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过,将"年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"未使用募集资金中的 6,300.00 万元和"年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目"未使用募集资金中的 2,700.00 万元作变更,其中:4,800 万元变更用于投资建设"年产 7200 吨多功能包装新材料项目",4,200 万元变更用于投资建设"年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目"。								

	依据华普天健会计师事务所 2012 年 7 月 26 日出具的会审字[2012]1908 号《关于黄山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司截止 2012 年 6 月 30 日以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为 3,278.54 万元。2012 年 7 月,根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日止,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户和所属定期账户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)		截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
	年产 16,000 吨 柔印无溶剂复 合软包装材料	4,800.00	2,718.16	4,833.39	100.70	2015年3月	104.45	否	否
年产 5,000 吨氧 化物镀膜新材料 项目	项目和年产 3,500 吨异型注 塑包装材料项 目	4,200.00	1,636.72	1,908.74	45.45	2016年3月	_		否
合计	-	9,000.00	4,354.88	6,742.13	_	—	104.45	—	_
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				2014年7月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,将"年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目"未使用募集资金中的6,300.00万元和"年产3,500吨异型注塑包装材料项目"未使用募集资金中的2,700.00万元作变更,其中:4,800万元变更用于投资建设"年产7200吨多功能包装新材料项目",4,200万元变更用于投资建设"年产5000吨氧化物镀膜新材料项目"。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					(1) "年产 7,200 吨多功能包装新材料项目": 受经济环境影响,项目进展延缓,目前处于试生产阶段,产能还未能有效释放,致使项目效益未达预期。 (2) "年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目": 该项目未达到计划进度系因主要设备交付安装延期,预计 2016 年 3 月 31 日前能达到预定使用状态。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									