

成都市路桥工程股份有限公司 2017 年第三季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》（深证上【2017】316 号）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三季度经营情况公告如下：

一、2017 年第三季度订单情况

2017 年 7 月至 9 月，公司（含子公司）新中标工程项目 6 个，中标额 23.57 亿元。至 3 季度末，公司全年累计新中标工程项目 9 个，中标额 40.52 亿元。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司主要在施工项目（含收尾项目）24 个，未完工合同量 33.22 亿元；已中标尚未签订合同项目 4 个，金额 47.45 亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	开工日期	工期	履约情况
集双高速集安至通化段主体工程 JTL05 标段	9.36 亿元	施工总承包	2016 年 6 月	1370 日历天	正常履约。至 2017 年 3 季度末完工进度 49.82%。
泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段土建施工	6.29 亿元	施工总承包		预计 30 个月	正常履约。至 2017 年 3 季度末项目处于开工准备期。

截至 2017 年 9 月末，公司主要施工项目进展不存在重大异常，项目业主履

约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司经营部门、工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日