

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZD10034 号

华西能源工业股份有限公司全体股东：

我们对后附的华西能源工业股份有限公司（以下简称贵公司）关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华西能源工业公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宇

中国注册会计师：王朝江

中国·上海

二〇一九年四月二日

华西能源工业股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间

根据公司2010年第1次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1675号）核准，公司向公开发售人民币普通股股票（A股）4,200万股，发行价格17元/股。截至2011年11月9日，公司募集资金总额714,000,000元，扣除各项发行费用55,345,740.30元，募集资金净额658,654,259.70元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2011CDA3035号的《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金金额及到位时间

根据2013年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]70号）核准，公司向符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）3,800万股，发行价格22.91元/股，募集资金总额870,580,000元，扣除各项发行费用23,301,886.79元，募集资金净额847,278,113.21元。上述募集资金已于2014年2月24日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013CDA3060-2号验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金

（1）截止2018年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额0元。

（2）截至2018年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入663,631,608.26元，其中：直接投入募集资金项目450,715,604.60元，置换先期自筹资金对募集资金投资项目的投入资

金212,916,003.66元，募集资金已全部使用完。

经公司董事会审批同意，首次公开发行股票募集资金账户已于2018年12月31日之前全部销户。

2、非公开发行股票募集资金

(1) 截止2018年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额26,174.10元。

(2) 2018年募集资金专用账户存款利息收入759.05元，银行手续费支出1,345.00元。

(3) 截至2018年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入849,265,940.09元，其中：直接投入募集资金项目825,010,022.71元，置换先期自筹资金投入24,255,917.38元。募集资金本金已使用完。

由于非公开发行股票募集资金投资项目已全部投资完成，节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元人民币，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司管理层同意，在扣除银行管理手续费后，剩余募集资金(利息收入)225,225.43元全部用于补充流动资金。

经公司董事会审批同意，非公开发行股票募集资金账户已于2018年12月31日之前全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票扣除各项发行费用后募集资金净额658,654,259.70元，全部存放于公司在中国银行自贡分行营业部、中国建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部(上述三家银行简称“首次公开发行股票募集资金开户银行”)开设的募集资金专用账户。公司与保荐机构西南证券股份有限公司及首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，管理和使用首次公开发行股票募集资金。

2、非公开发行股票募集资金

非公开发行股票扣除各项发行费用后的募集资金净额847,278,113.21元，全部存放于公

司在中国银行自贡分行荣川路支行、中国建设银行自贡分行南湖支行、中国农业银行自贡分行、中国建设银行张掖分行（上述四家银行简称“非公开发行股票募集资金开户银行”）的募集资金专项存储账户。公司与保荐机构信达证券股份有限公司及非公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，管理和使用非公开发行股票募集资金。

三、本年度募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		165,000,000.00		已累计投入募集资金总额			663,631,608.26			
累计变更用途的募集资金总额比例		25.05%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至年末累计 投入金额 (2)	截至年末投 资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	497,999,804.24	103.75%	2013年3月	-13,974,699.08	否	否
垃圾炉排研发制造基地建设项目	是	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	165,631,804.02	100.38%	2013年1月	-1,714,582.50	否	否
承诺投资项目小计		645,000,000.00	645,000,000.00	0.00	663,631,608.26			-15,689,281.58		
超募资金投向		公司于 2013 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将超募资金 14,038,448.23 元全部用于技术营销中心与特种锅炉研制基地项目建设。截至 2017 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		公司 2011 年首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目效益分析是基于编制报告当时锅炉行业的市场经济环境所做出的预测。近年来锅炉行业市场环境发生较大变化。行业内各主要企业产能快速提升，市场竞争逐年加剧。随着国家节能减排和环保执行力度的加大，我国电力结构已逐渐发生变化，水电、核电等清洁能源装机容量增加，火电装机容量占总装机容量的比例逐年下降。由于经济增速放缓，社会用电需求和电力消费增速下降，新建电源建设项目减少。在供给增加需求下降的影响下，行业竞争剧烈，公司由此新增订单不足，且订单结构发生变化，新增产能没有得到充分利用，项目未能达到预计效益。(1) 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目：								

	<p>虽然特种锅炉行业保持持续发展，但投资建设方式逐渐转变为以 EPC 工程总包为主体，单纯的锅炉部件订单比例不断下降。此外，由于订单结构变化、短平快项目居多，为满足客户需求、保证交货期，公司将部分非核心部件外包，导致实际产出与原预测存在较大差异，造成项目效益未能达到预计目标。（2）垃圾炉排研发制造基地建设</p> <p>项目：由于炉排需求变化、单纯的锅炉炉排部件订单下降，导致实际产出与原预测存在较大差异，同时市场发生变化，实际生产销售普通锅炉部件占比高，造成项目效益未能达到预计目标。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	<p>根据公司首次公开发行股票招股说明书，“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施。2011 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”实施主体变更为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。（经工商核准后的名称为“华西能源工业股份有限公司成都分公司”）。独立董事发表了同意变更的独立意见，西南证券发表了核查意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议决议，审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截止 2011 年 12 月 8 日，公司于募集资金到位前以自有资金预先投入募集资金投资项目共 212,916,003.66 元。2011 年 12 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议决议，审议通过前述置换事项，公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确意见，同意公司进行上述募集资金置换事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 6,500 万元补充流动资金，使用期限自 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 9 月 22 日。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。2012 年 9 月 17 日公司已将 6,500 万元归还至募集资金专用账户。2012 年 9 月 19 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 9 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 22 日、2013 年 3 月 15 日将 2,000 万元、2,000 万元、2,500 万元归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无结余。

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用募集资金。

2、非公开发行募集资金

募集资金总额		847,278,113.21		本年度投入募集资金总额			26,174.10			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			849,265,940.09			
累计变更用途的募集资金总额		395,600,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.69%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至年末累计 投入金额 (2)	截至年末投资 进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	否	385,000,000.00	362,000,000.00	26,174.10	362,344,639.61	100.10%	2016年3月	-2,512,581.18	否	否
组建华西能源工程有限公司	是	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,203,800.00	100.10%	2014年3月	223,783,076.88	是	否
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	是	285,600,000.00	285,600,000.00	0.00	286,717,500.48	100.39%	2017年10月	-2,068,151.89	否	否
承诺投资项目小计		870,600,000.00	847,600,000.00	26,174.10	849,265,940.09			219,202,343.81		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目：由于公司产品结构发生变化，总包项目增加，单纯的锅炉部件订单减少、产能未能充分利用。2、张掖市生活垃圾焚烧发电项目：电厂只一条线投运，尚未达到设计的满负荷运行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	公司于2014年4月23日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更：将“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目取消，变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。									

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司于 2014 年 4 月 23 日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更：对“组建华西能源工程有限公司”项目资金使用结构适当调整，购置机器设备的资金由原计划 1.3 亿元调整为不超过 2,000 万元，用于投标保证金、履约保证金及前期营运资金由原计划 7,000 万元调整为不超过 1.8 亿元。同时，增加资金使用范围，除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截止 2014 年 2 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 24,255,917.38 元。公司于 2014 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 24,255,917.38 元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2014 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日起的 6 个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。截止 2015 年 6 月 9 日，上述补充流动资金的募集资金 8,000 万元已全额归还至募集资金专用账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>由于非公开发行股票募集资金投资项目已全部投资完成，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司管理层同意，在扣除银行管理手续费后，剩余募集资金（利息收入）225,225.43 元全部用于补充流动资金。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司已经按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用募集资金。</p>

四、变更募集资金项目的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金变更项目

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至年末实际累计投入金额 (2)	截至年末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
在垃圾炉排研发制造基地建设项目上新增蛇形管生产线及配套辅助设施等建设	垃圾炉排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	0.00	165,631,804.02	100.38%	2013年1月	-1,714,582.50	否	否
合计		165,000,000.00	0.00	165,631,804.02	100.38%		-1,714,582.50		

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、变更原因</p> <p>截止 2011 年 12 月，公司最大产能 8,500 蒸吨。公司规划建设中的“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”达产后最终也只能形成 5,250 蒸吨的生产能力，届时公司全部产能将增加到 13,750 蒸吨，与公司现有订单产量需求相比，产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下，仍然无法完全满足订单需求，其中蛇形管类产品预计每年仍将有 4,000-6,000 吨的产品需要通过外包来完成。目前，公司产品已形成了“优化节能型系列”锅炉和“新能源综合利用型系列”锅炉两大系列，包括常规煤粉锅炉和以 CFB、生物质锅炉、余热回收锅炉、碱回收锅炉为代表的特种锅炉。常规煤粉锅炉和循环流化床锅炉，产品成熟度较高，市场竞争格局较为明晰，随着产业整合的进一步深入，市场需求有望稳定增长。特种锅炉市场受国家政策鼓励、环保观念的增强以及能源价格上涨等因素的影响，市场需求快速增长。随着公司成功上市和市场知名度的提升，公司将充分发挥技术研发优势、良好的产品运行业绩以及品牌形象优势、产品性价比优势、完善的销售网络及丰富的市场资源优势，努力开拓国内外市场。未来 2-3 年，公司订单将继续保持快速增长，预计公司实际产能需求将达到 18,000 蒸吨，产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容，是实施内容的部分变更，是公司适应外部市场的变化所采取的主动调整措施。建设内容的部分增加有利于提升公司特种锅炉产能、有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润。增强公司盈利能力，为公司实现跨越式发展提供保障。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况：2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于垃圾炉排研发制造基地建设项目增加建设内容的议案》。独立董事、公司监事会、西南证券均发表了明确意见，同意本次募投项目增加建设内容的议案。2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年度股东</p>
---	---

	大会审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》。上述变更批准情况已披露于指定网站及信息披露媒体。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

2、非公开发行股票募集资金变更项目

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至年末实际累计投入金额 (2)	截至年末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	285,600,000.00	0.00	286,717,500.48	100.39%		-2,068,151.89	否	否
组建华西能源工程有限公司	组建华西能源工程有限公司	200,000,000.00	0.00	200,203,800.00	100.10%		223,783,076.88	是	否
合计		485,600,000.00	0.00	486,921,300.48			221,714,924.99		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>变更原因</p> <p>1、“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”：(1) 由于垃圾发电行业的特殊性，项目投资金额大、项目实施需要地方政府的大力推动，项目从市场信息获取、跟进到最终协议订单的签订所需时间周期长，新增订单的获得是一个循序渐进、逐步积累的过程。资金的使用将根据新增订单获得情况、订单交货期、项目进度等情况，分批使用、逐步到位。(2) 目前，四川省能投华西生物质能开发有限公司已中标自贡、广安、射洪、玉林 4 个垃圾发电项目，总投资 15.5 亿元，其中自贡垃圾发电项目已投入试运行和实现并网发电，广安垃圾发电项目正开工建设，射洪、玉林项目正处于前期筹建阶段。后续订单签订后，公司将根据四川省能投华西生物质能开发有限公司资金需求实际情况，积极与其他股东方协商，适时以自有资金补充四川省能投华西生物质能开发有限公司的注册资本金。(3) 为紧密跟随和把握国家大力促进环保新兴产业发展的良好契机，响应快速发展的垃圾发电市场环境、拓宽公司产品业务结构，公司于 2013 年 6 月 21 日与张掖市人民政府签订了《张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。2013 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会二十八次会议，审议通过了《关于投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目的议案》，同意公司投资不超过 3.2 亿元建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目，通过直接进入垃圾发电项目的投资、建设、运营的模式，以期形成新的利润增长点。公司已根据有关协议要求，先后完成了立项、地勘、水资源保护、地质灾害评估、安评、电力接入设计等前期工作。受资金的限制，工程项目进展缓慢，急需注入资金推动项目建设的顺利开展。(4) 本次募集资金投向变更后的项目仍属于公司积极培育和发展的垃圾发电投资运营领域，仅为具体投入项目的变更，不涉及募集资金投资方向、投资领域的重大变化。公司为适应垃圾发电行业快速发展的市场环境，把握好难得的市场机遇，提高运营效率、整合资源，提高募集资金使用效率，将有限的资金用于急需建设的项目，尽快利用募集资金产生更佳的效益，实现公司“装备制造、工程总包、投资运营”的发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司经过审慎考虑，拟将本次非公开发行募集资金投资项目“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电</p>								

	<p>项目”。</p> <p>2、“组建华西能源工程有限公司”变更：（1）公司工程总包项目的主要客户为钢铁、冶金、化工等行业企业，工程 项目投资金额大、建设周期长，受宏观经济环境、工程建设进度、企业自身运营 状况及其他不可预见因素的影响，对工程货款的支付周期较长（通常 2-3 年）， 公司由此应收账款金额较大、需要支付投入较多的资金，对营运资金的需求较大。（2）根据目前行业惯例，项目启动时，公司需预留 10%的项目资金作为履约 保证保证金；项目执行过程中，客户根据产品完工交付进度，按照交付节点支付 货款；产品完工交付客户使用后，10%的货款作为质量保证金，在产品安装调试 正常运行一年后支付。公司由此形成较大的运营资金占用。（3）投标保证金的不足将减少参与项目投标的机会；履约保证金、营运资 金的不足将延缓项目执行进度。为提高募集资金使用效率、避免华西能源工程公司出现资产过重状态、提高工程公司参与市场竞争的能力，将有限的资金用于项 目建设，除办公设备和少数常用 机器设备、运输设备外，其余起重、运输、加工 等重装机器设备将根据项目建设进度，采取临时租赁的形式解决。（4）为适应适应市场环境的变化，降低 外部经济环境变化及其他不可控因 素所产生的经营风险，实施多极化发展策略，提高募集资金使用效率，公司拟增加项目资金使用范围，除用于原计划的 电站、新能源、环保类工程总包项目外， 增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。</p> <p>决策程序及信息披露情况：2014 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项 目的议案》。独立董事、公司监事会、西南证券均发表了明确意见，同意公司变更投资项目。2014 年 5 月 16 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。上述变更批准情况已披露于指定网站及信息披露媒体。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目：由于公司产品结构发生变化，总包项目增加，单纯的锅炉部件订单减少、产能未能充分利用。2、张掖市生活垃圾焚烧发电项目：电厂只一条线投运，尚未达到设计的满负荷运行。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日