

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2019-006

宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.99万元；2018年度实际使用募集资金101,990.12万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,228.35万元；累计已使用募集资金101,990.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,233.34万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币20,489.08万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的80,000万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司于2018年1月18日分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司 宁波江北支行	33150198373600000515	54,990,918.36	
	33150198373600000592	9,903.29	
	33150198373600000590	40,103,177.02	
	33150198373600000591	13,650,543.12	
中国农业银行股份有限公司象山县支行	39708001040014139	36,198,799.53	
	39708001040014253	3,275.28	
	39708001040014261		
	39708001040014279	58,606,401.40	
浙商银行股份有限公司宁波分行营业部	3320020010120100385573	1,327,829.62	
合计		204,890,847.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			201,086.21		本年度投入募集资金总额		101,990.12			
报告期内变更用途的募集资金总额			40,682.24		已累计投入募集资金总额		101,990.12			
累计变更用途的募集资金总额			40,682.24							
累计变更用途的募集资金总额比例			20.23%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	是	67,558.72	49,558.72	45,607.74	45,607.74	92.03%	2018年8月31日	-114.23	否	否
2. 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	是	45,364.48	22,682.24	21,391.06	21,391.06	94.31%	2018年8月31日	-167.2	否	否
3. 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	是		18,000.00	18,043.55 (注1)	18,043.55	100.24%	2019年4月30日			否
4. 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	是		22,682.24	16,947.77	16,947.77	74.72%	2019年4月30日			否
5. 年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	59,973.00	20,000.00	0	0		2019年6月30日			否
6. 年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	25,528.00	14,758.60	0	0		2019年6月30日			否
7. 汽车内饰件生产线技改项目	否	35,445.41	35,445.41	0	0		2019年1月31日			否
8. 汽车电子研发中心技改项目	否	17,959.00	17,959.00	0	0		2020年1月31日			否
合计	—	251,828.61	201,086.21	101,990.12	101,990.12	50.72%	—	-281.43	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>(1) 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>采用碳纤维复合材料是汽车车身轻量化的一种方式，它具有质轻、高强、抗冲击和耐腐蚀等优点，但由于成本高昂（价格高、碰撞后变形难以修复、不能回收利用）等原因还未在汽车车身上没有得到广泛应用。原项目产品主要目标客户——各大整车厂纷纷无限期延后了碳纤维类复合材料产品批量装车的时间表，碳纤维材料作为汽车轻量化主要技术路线的前景变得不明朗起来。</p> <p>本项目在 2017 年底募集资金到位前，公司已使用自有资金先期投入，目前已能满足项目试制及小批量生产的需要，因此短期内暂不需要进行大规模投入。</p> <p>(2) 年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>自然纤维复合材料是应用在汽车内饰件的绿色环保材料，具有重量轻、强度高、吸附能力强等特点，在国外汽车应用上的发展已有十几年的历史，但从国内主机厂的新项目看，相对自然纤维，塑料粒子方案成熟稳定且成本更低，国内主机厂主要精力在成熟车辆产品的升级和交付，自然纤维产品短期内在国内市场上没有大量应用的机会，再加该类产品不适合长途运输，不能大批量出口。公司在募集资金到位前，公司使用自有资金先期投入的第一条生产线也出现了产能不足的情况，因此本着为对股东负责的态度，延缓此项目的募集资金投入。</p> <p>(3) 汽车内饰件生产线技改项目</p> <p>本项目原计划投产后，产品主要以出口北美市场为主，2018 年中美贸易摩擦加剧，导致汽车零部件等相关产品的进出口税率发生变化。经过测算，如果关税低于 25%，在国内生产相对有利，但按照最新的中美贸易政策，如果美国最终提高汽车零部件关税到 25%，对于公司出口项目利润将产生很大影响，公司未来只能采取在美国当地生产的方式进行。</p> <p>目前中美双方仍在进行贸易谈判，未来政策的变化尚不明确，公司将延缓此项目的募集资金使用，根据情况适时调整或加快本项目的投入。</p> <p>(4) 汽车电子研发中心技改项目</p> <p>本项目主要针对自主品牌车辆在汽车电子和控制系统方面的研发投入，随着 2018 年国内汽车行业景气度下降，汽车销量首次出现了年度负增长，公司经营压力徒增，项目目标客户——各自主品牌类整车厂也在放缓相关产品的国产化工作，出于减少支出，稳定公司整体业绩的考虑延缓此项目的募集资金投入，未来会观察市场情况变化进行投入。</p> <p>(5) 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计收益的原因：该项目主要用于生产新宝来车型的零部件，由于 2018 年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致 2018 年未达到预计效益。</p> <p>(6) 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益的原因：该项目主要用于生产 AUDI Q2 和 A-MAIN 车型的零部件，由于 2018 年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致 2018 年未达到预计效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十二次会议审议通过继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为6个月。公司第六届董事会第十七次会议审议通过将不超过30,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为7个月。上述总额为80,000万元的募集资金已于2018年10月24日前按期归还至相关募集资金帐户。 第六届董事会第十八次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为8个月，即自2018年10月29日至2019年6月28日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目使用募集资金，未使用资金存放于商业银行专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1. 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	18,000.00	18,043.55 (注 1)	18,043.55	100.24%	2019 年 4 月 30 日		否	不适用
2. 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	22,682.24	16,947.77	16,947.77	74.72%	2019 年 4 月 30 日		否	不适用
合计		40,682.24	34,991.32	34,991.32					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整,完成热成型产品在国内的布局,加快募投项目的实施,经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点,变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施;原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点,变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区(龙泉驿区)实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注 1: 实际投入金额超过拟投入金额的 43.55 万元为募集资金存放产生的利息收入。

注 2: 募集资金使用过程中支付每笔款项产生的手续费累计为 14,989.27 元。