

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1087号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票64,680,426股，公司此次募集资金净额为950,672,998.55元，其中29,680万元募集资金用于公司募集资金投资项目“天花膜项目”的建设，现将天花膜项目的相关情况公告如下：

一、天花膜项目基本情况

2014年11月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟投入29,680万元募集资金用于公司募集资金投资项目“天花膜项目”的建设。2014年12月16日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产，2016年12月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2018年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

2019年2月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，目前土建工程正处于收尾阶段，相关设备正在安装中，预计2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

二、天花膜项目进展情况

截至目前，天花膜项目已达到预定可使用状态，该项目的投产有利于公司优化业务结构、延伸现有产业链，对公司整体经营有积极的影响。

天花膜项目正式投产及达到预定产能尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年12月25日