

## 传化智联股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100% 股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，坐扣承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	4,327,949,665.83	
以前年度收到的利息收入（扣除手续费净额）	B	220,226,233.59	
2019 年度收到的利息收入（扣除手续费净额）	C	18,918,552.72	
累计收到的利息收入（扣除手续费净额）	D=B+C	239,144,786.31	
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	E	3,504,481,638.24	
2019 年度承诺投资项目使用募集资金	F	677,188,171.94	
闲置募集资金补充流动资金净额	G		[注]
期末账面结余募集资金	H=A+D-E-F	385,424,641.96	
募集资金专户实际余额	I	385,424,641.96	
差异	J=H-I		

[注]：公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 1 月 26 日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017 年 12 月 21 日公司已将该 100,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

公司 2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 12 月 29 日，传化物流集团使用募集资金 80,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2018 年 6 月 27 日公司已将该 80,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限

公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 29 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 9 月 21 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 3 月 9 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及相关子公司有 34 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900278818		
本公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行	201000145952960		
本公司	中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401369956316		
传化物流集团	浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行	201000137282293	15,405,853.18	
传化物流集团	华夏银行股份有限公司杭州分行	10457000000485735	89,455,441.08	
传化物流集团	浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行	201000204795197	275,003,778.64	
浙江传化公路港物流发展有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	1202021119800034612	16,450.84	
泉州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031108		
衢州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031631	10.77	
南充传化公路港物流	中国工商银行股份有限	1202021119800035088		

有限公司	公司浙江省分行营业部			
重庆传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031507	1,164.51	
长沙传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800031232	74.29	
淮安传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800033710	30.58	
青岛传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800033958	282.01	
金华传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900269814	26,364.31	
荆门传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900269938	2,618,597.05	
杭州众成供应链管理 有限公司	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000203029354		
沧州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270006	886,881.18	
商丘传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270130	741,859.59	
温州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270254	230,022.42	
郑州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270378	5,588.61	
包头传化交投公路港 物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270405	23,237.99	
合肥传化信实公路港 物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270529	439.96	
怀化传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119900270653	30,703.54	
传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800060048	59.63	
浙江数链科技有限公司 (原浙江路港互通 信息技术有限公司)	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021119800059856	125.11	
传化商业保理有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059788	3.23	
传化保险经纪有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059939	114.68	
传化支付有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059265	187.08	
天津传化融资租赁有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059416	245.30	
浙江传化陆鲸科技有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059389	294,956.31	

传化供应链管理有限公司（原杭州传化货嘀科技有限公司）	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059664	14,608.97	
杭州传金所互联网金融服务有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800059540	667,561.10	
杭州传化旺载供应链发展有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行	201000237342408		
合计			385,424,641.96	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司根据物流供应链业务实际情况及发展规划，优化公司物流供应链组织架构，提高公司经营管理效率，公司拟将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由杭州众成供应链管理有限公司调整为杭州传化旺载供应链发展有限公司。变更后，“杭州众成物流供应链管理项目”尚未使用完毕的募集资金及任何募集资金投入形成或与募投项目相关的全部资产、负债、合同关系等，均由杭州传化旺载供应链发展有限公司承接，杭州众成供应链管理有限公司不再保留任何与募集资金投入或募投项目相关的资产、负债与业务。实施主体变更前，该项目具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	实施主体	变更前承诺投资金额	实际累计投入金额	投资进度	剩余募集资金金额	前次募集资金总额	占比
杭州众成物流供应链管理项目	杭州众成供应链管理有限公司	69,937.87	66,148.66	94.58%	3,789.21	2,432,794.97	0.16%

2019年12月9日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了

《关于传化智联股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项。2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

**传化智联股份有限公司董事会**

2020 年 4 月 28 日

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		2,432,794.97[注 1]		已累计使用募集资金总额		2,418,166.98 [注 1]				
报告期内变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额		2015 年度：2,000,000.00[注 1]				
累计变更用途的募集资金总额		277,175.74				2016 年度：168,383.79				
累计变更用途的募集资金总额比例						2017 年度：89,846.10				
				2018 年度：92,218.27						2019 年度：67,718.82
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变 更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1.实体公路港网络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	8,815.37	241,811.31	91.44		59,624.51		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00	695.29	22,543.34	99.99	2016 年 6 月	3,591.76	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016 年 7 月	-49.24	[注 2]	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016 年 11 月	175.31	[注 2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015 年 9 月	3,857.03	是	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017 年 6 月	53.21	[注 2]	否



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	-1,056.46	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	-337.66	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00	1,091.99	8,642.43	100.00	2017年3月	56,315.60	是	否
金华公路港项目	是		8,348.02	431.62	8,295.23	99.37	2018年12月	-3.97	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27	302.72	8,258.81	83.43[注3]	2018年12月	706.29	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02	1,204.43	7,031.70	89.64[注3]	2018年12月	8.42	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72	1,413.44	9,803.96	95.69[注3]	2017年12月	-852.67	[注2]	否
温州公路港项目	是		5,020.71	186.40	3,831.06	76.31[注3]	2018年12月	-719.41	[注2]	否
郑州公路港项目	是		19,921.91	1,564.42	10,999.58	55.21[注3]	2019年6月	123.64	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,753.12	100.00	2017年12月	-2,345.77	[注2]	否
合肥公路港项目	是		6,546.18	1,535.34	6,546.18	100.00	2017年12月	228.61	[注3]	否
怀化公路港项目	是		12,659.86	389.72	3,081.87	24.34[注3]	2018年5月	-70.18	[注2]	否
2.O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13	11,638.95	110,207.10	95.11	48个月	10,868.17	[注2]	否
3.杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87	47,264.50	66,148.57	94.58	不适用	-98.61	[注2]	否
4.收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	82,735.35		否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合计		2,450,250.00	2,450,250.00	67,718.82	2,418,166.98			153,129.42		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				[注2][注3]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)6226号)。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次(临时)会议和第五届监事会第二十次(临时)会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2019年12月31日已置换134,162.57万元。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“一、募集资金基本情况”之“(二)募集资金使用和结余情况”						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						

尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注 1]：含发行股份购买传化物流集团 100% 股权 2,000,000 万元。

[注 2]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于项目尚处于营运初期、运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利较预期偏低，因此未实现预期收益。

[注 3]：荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、均已完工并投入运营，相关募集资金未达到计划投入进度的主要原因因为部分工程款尚未正式结算和支付。怀化公路港项目因二期工程土地取得时间晚于当时预期，目前尚未摘得，同时，部分一期工程尾款尚未结算及支付，因此项目建设及投入进度未达预期。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.实体公路港网络建设项目小计	实体公路港网络建设项目小计	264,439.00	8,815.37	241,811.31	91.44		59,624.51		否
杭州传化公路港项目	杭州传化公路港项目	22,545.00	695.29	22,543.34	99.99	2016 年 6 月	3,591.76	是	否
泉州传化公路港项目	泉州传化公路港项目	14,993.00		14,993.00	100.00	2016 年 7 月	-49.24	[注 2]	否
衢州传化公路港项目	衢州传化公路港项目	21,522.00		21,522.24	100.00	2016 年 11 月	175.31	[注 2]	否
南充传化公路港项目	南充传化公路港项目	28,642.00		28,642.00	100.00	2015 年 9 月	3,857.03	是	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	重庆沙坪坝传化公路港项目	9,273.00		9,273.03	100.00	2017 年 6 月	53.21	[注 2]	否
长沙传化公路港项目	长沙传化公路港项目	59,236.00		59,237.08	100.00	2017 年 6 月	-1,056.46	[注 2]	否
淮安传化公路港项目	淮安传化公路港项目	13,355.00		13,356.68	100.00	2017 年 6 月	-337.66	[注 2]	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛传化公路港项目	青岛传化公路港项目	8,634.00	1,091.99	8,642.43	100.00	2017年3月	56,315.60	是	否
金华公路港项目	金华公路港项目	8,348.02	431.62	8,295.23	99.37	2018年12月	-3.97	[注2]	否
荆门公路港项目	荆门公路港项目	9,899.27	302.72	8,258.81	83.43[注3]	2018年12月	706.29	[注2]	否
沧州公路港项目	沧州公路港项目	7,844.02	1,204.43	7,031.70	89.64[注3]	2018年12月	8.42	[注2]	否
商丘公路港项目	商丘公路港项目	10,245.72	1,413.44	9,803.96	95.69[注3]	2017年12月	-852.67	[注2]	否
温州公路港项目	温州公路港项目	5,020.71	186.40	3,831.06	76.31[注3]	2018年12月	-719.41	[注2]	否
郑州公路港项目	郑州公路港项目	19,921.91	1,564.42	10,999.58	55.21[注3]	2019年6月	123.64	[注2]	否
包头公路港项目	包头公路港项目	5,753.31		5,753.12	100.00	2017年12月	-2,345.77	[注2]	否
合肥公路港项目	合肥公路港项目	6,546.18	1,535.34	6,546.18	100.00	2017年12月	228.61	[注2]	否
怀化公路港项目	怀化公路港项目	12,659.86	389.72	3,081.87	24.34[注3]	2018年5月	-70.18	[注2]	否
2.O2O 物流网络平台升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	115,873.13	11,638.95	110,207.10	95.11	48个月	10,868.17	[注2]	否
3.杭州众成物流供应链管理项目		69,937.87	47,264.50	66,148.57	94.58	不适用	-98.61	[注2]	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4.收购传化物流集团项目	收购集团项目	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	82,735.35		
合 计	—	2,450,250.00	67,718.82	2,418,166.98	—	—	153,129.42	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告“四变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见附件 1[注 2][注 3]						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						