

**广发证券股份有限公司**  
**关于深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“英飞拓”、“公司”）2016 年度和 2018 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对上市公司 2016 年度和 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放和使用情况进行了专项核查，对英飞拓董事会编制的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，具体情况如下：

## **一、2016 年度非公开发行募集资金**

### **（一）2016 年度非公开发行募集资金基本情况**

#### **1、实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222 号”文核准，公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。实际非公开发行股票 110,914,454 股，募集资金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额为 733,084,019.60 元。

截至 2016 年 8 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2016）第 310721 号”验资报告验证确认。

#### **2、募集资金使用和结余情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行的募集资金合计使用 707,917,725.40 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,820,557.10 元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 295,288,853.83 元；变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 356,808,314.47 元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 267,738.44 元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 82,240,012.59 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 107,674,045.23 元。

## **(二) 2016 年度非公开发行募集资金管理情况**

### **1、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该修订后的《管理办法》经公司 2014 年 10 月 15 日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司连同广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额的 5%的，公司应及时以传真方式通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2016 年 8 月 26 日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2016 年 12 月 21 日，公司连同深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓

软件”)、保荐机构广发证券及渤海银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2019年7月18日，公司连同英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）、保荐机构广发证券及中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账户	初始存放金额*1	余额
北京银行股份有限公司深圳龙华支行	20000021817600012235654	126,888,297.54	1,453.59
渤海银行股份有限公司深圳分行	2000712066000906	291,355,052.45	555,975.86
广州银行股份有限公司深圳宝安支行	812000198202168	284,034,573.74	16,240,326.93
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100100870046	31,722,074.39	19,617.23
渤海银行股份有限公司深圳分行*2	2003357613000188		0.00
兴业银行股份有限公司深圳分行*3	337010100100535879		59.26
广州银行股份有限公司深圳宝安支行*3	812000198202242		82,658,076.71
中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行*4	1202022719900378919		8,198,535.65
<b>合计</b>		<b>733,999,998.12</b>	<b>107,674,045.23</b>

备注：

\*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计 915,978.52 元，扣除上述费用，实际募集资金净额为 733,084,019.60 元。

\*2、该账户系公司增加一个实施主体英飞拓软件后，英飞拓软件于 2016 年 12 月 19 号开立的募集资金专户。

\*3、该类账户为公司开立的理财产品账户，详见本专项报告一、（三）、8。

\*4、该账户系公司增加一个实施主体英飞拓系统后，英飞拓系统于 2019 年 7 月 5 号开立的募集资金专户。

### （三）2016 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

## 1、募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”均已终止，尚未产生效益。“智能家居全球产业化项目”已做调整，已投入部分为研发环节，无法准确归结所产生的效益。“智慧城市信息化建设项目”处于建设阶段，尚未产生效益。

## 3、募集资金投资项目的实施主体及用途变更情况

公司于 2016 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供公司使用。公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于 2016 年 11 月 03 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2016 年 11 月 03 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。2016 年 12 月 21 号，公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司和英飞拓环球有限公司（以下简称“英飞拓环

球”)两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节,英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体,未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容,仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发,不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司,未构成募集资金用途变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2017-120),刊登于2017年12月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司分别于2018年8月16日、2018年9月3日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》。同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司(以下简称“英飞拓智能”)作为实施主体,同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英飞拓:关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告(公告编号:2018-063)》,刊登于2018年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2019年7月2日召开第四届董事会第四十次会议和2019年7月19日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》,同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报,根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况,调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入,使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金28,253.59万元(不含募集资金到账后的利息收入)用于投资“智慧城市信息化建设项目”,同时新增英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)为实施主体。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《英

飞拓：关于变更募集资金用途及新增实施主体的公告(公告编号：2019-094)》，刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2019年7月16日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币28,253.59万元向英飞拓系统提供借款实施募集资金投资项目。公司本次将部分募集资金以对英飞拓系统借款方式投入智慧城市信息化建设项目，不影响募集资金投资项目的正常实施。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容2019年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告(公告编号：2019-105)》。

公司于2019年8月15日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2020年8月31日。本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司保荐机构亦发表明确同意意见。

公司于2019年11月29日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于终止2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止2016年非公开发行股份部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。截至2019年10月31日，公司2016年非公开发行股票“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”剩余募集资金共计35,627.46万元（含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额），本次将上述剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。本次变更募集资金用途资金金额占公司本次非公开发行募集资金净额的48.60%。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局，将有利于提高募集资金使用效率，维持公司及股东利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于

终止 2016 年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-184），刊登于 2019 年 11 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06 万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 5,480.47 万元，全球信息化平台建设项目已投 101.59 万元。公司分别在 2016 年 11 月、12 月从募集资金专户转出 2,231.30 万元、3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。

#### **5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **6、节余募集资金使用情况**

公司不涉及节余募集资金使用情况。

#### **7、超募资金使用情况**

公司不涉及超募资金使用情况。

#### **8、尚未使用的募集资金用途和去向**

公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十六次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币 6.4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为 12 个

月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 10,767.40 万元，其中募集资金专户余额 2,501.59 万元，理财资金账户余额 8,265.81 万元。

#### **9、募集资金投资项目出现异常情况的说明**

公司不涉及募集资金投资项目异常情况。

#### **（四）2016 年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况**

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告一、（三）、3。

#### **（五）2016 年度非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## **二、2018 年度非公开发行募集资金**

### **（一）2018 年度非公开发行募集资金基本情况**

#### **1、实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2425 号”文核准，公司向 1 家特定投资者非公开发行股票 152,671,755 股，募集资金总额为 599,999,997.15 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 23,980,647.97 元后，募集资金净额为 576,019,349.18 元。

截至 2018 年 6 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZI10526 号”验资报告验证确认。

#### **2、募集资金使用和结余情况**



截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行的募集资金合计使用 575,590,972.49 元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 519,412.52 元。截至 2019 年 6 月 27 日,募集资金剩余金额为 2,248,437.18 元,公司决定将此剩余募集资金 2,248,437.18 元永久补充流动资金。公司于 2019 年 6 月 27 日完成了本次募集资金专用账户(广州银行深圳宝安支行)的销户手续。

截至 2019 年 12 月 31 日,本次募集资金已按规定用途使用完毕。

## **(二) 2018 年度非公开发行募集资金管理情况**

### **1、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,修订了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》,该修订的《管理办法》经公司 2014 年 10 月 15 日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司连同广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署的《募集资金三方监管协议》,公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定),公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2018 年 7 月 9 日,公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

### **2、募集资金专户存储情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账户	初始存放金额[*1]	余额
北京银行股份有限公司深圳龙华支行	20000021817600023449589[*2]	45,000,000.00	0.00
广州银行股份有限公司深圳宝安支行	812000198202226[*3]	532,499,997.15	0.00
<b>合计</b>		<b>577,499,997.15</b>	<b>0.00</b>

备注：

\*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计 1,480,647.97 元，扣除上述费用，实际募集资金净额为 576,019,349.18 元。

\*2、该账户已于 2018 年 12 月注销。

\*3、该账户已于 2019 年 6 月注销。

### （三）2018 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见附表 2。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2018 年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明：

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 531,019,349.18 元来置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZI10538 号）鉴证。

截至 2018 年 7 月 9 日，公司已用自筹资金人民币 640,344,725.00 元预先投入募集资金投资项目。公司以募集资金人民币 531,019,349.18 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	收购普菲特 100% 股权	640,344,725.00	640,000,000.00	640,344,725.00	531,019,349.18

2	补充流动资金	45,000,000.00	45,000,000.00		
	<b>合计</b>	<b>685,344,725.00</b>	<b>685,000,000.00</b>	<b>640,344,725.00</b>	<b>531,019,349.18</b>

本次募集资金净额为人民币 576,019,349.18 元，扣除补充流动资金项目的 45,000,000.00 元后，公司用余额 531,019,349.18 元置换投入收购普菲特 100% 股权项目的自筹资金。

公司已非公开发行股票申请文件中对募集资金置换先行投入作出了说明，即“本次募集资金到位后，以实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额置换公司先行投入的资金，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”因此，为了确保募集资金投资项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于收购普菲特 100% 股权项目。本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司保荐机构亦发表明确同意意见。公司于 2018 年 7 月从募集资金专户转出 530,527,602.75 元用于置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 4、节余募集资金使用情况

截止 2019 年 6 月 27 日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司在北京银行股份有限公司深圳龙华支行开立的募集资金专户已经注销。公司在广州银行股份有限公司深圳宝安支行开立的募集资金专户的资金余额为 2,248,437.18 元（含利息收入）。为了方便账户管理，公司已将上述募集资金专户余额划转至公司开立的一般账户，并办理完成该募集资金专用账户的销户手续。募集资金三方监管协议至广发证券督导期结束后失效。

### 5、超募资金使用情况

公司不涉及超募资金使用情况。

### 6、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 0.00 元。

#### **（四）2018 年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **（五）募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

### **三、保荐机构核查意见**

经核查，广发证券认为：

英飞拓 2019 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

## 2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			73,308.40	已累计使用募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额			63,881.05							
累计变更用途的募集资金总额			63,881.05	各年度使用募集资金总额：		70,791.77				
累计变更用途的募集资金总额比例			76.24%[*1]	2016 年		6,742.50（含置换）				
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额			26.77	2017 年		4,003.90				
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额			8,224	2018 年		4,940.89				
				2019 年		55,104.48				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
平安城市全球产业化项目	是	29,878.70	15,884.04	679.77	15,884.04	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
智能家居全球产业化项目	是	29,110.83	149.87	102.47	149.87	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
互联网+社会视频安防运营服务平台项目	是	13,045.60	1,007.72	922.43	1,007.72	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
全球信息化平台建设项目	是	3,297.00	485.76	135.43	485.76	100.00	已终止	不适用	不适用	不适用
智慧城市信息化建设项目	否		28,253.59	17,583.55	17,583.55	62.23		不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否		35,627.46	35,680.83[*2]	35,680.83	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		75,332.13	81,408.44	55,104.48	70,791.77	-				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956 号《关于深									

	<p>圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06 万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74 元，全球信息化平台建设项目已投 1,015,862.36 元，公司分别在 2016 年 11 月、12 月从募集资金专户转出 22,312,978.37 元、33,507,578.73 元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为 2 年，公司先后进行了 2 次延期。首次延期至 2019 年 8 月 31 日，延期原因：公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼，深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于 2015 年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权 0015570 号《不动产权证书》。2016 年至今，因建设施工批次审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。公司于 2019 年 8 月 15 日宣告第二次延期，延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：因为专业安防市场发生较大变化，行业竞争加剧，公司战略方向从安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，项目原计划用途已不适合公司所处的行业情况、经营环境以及战略发展方向，公司继续在该项目投入将不利于资金和资源的优化配置。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务对流动资金的需求，故公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金。</p> <p>“智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为 2 年，后延期至 2019 年 8 月 31 日；“智能家居全球产业化项目”延期原因：公司 2015 年来主推的智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司 Infinova Corporation 进行前期投入。公司于 2019 年 7 月 2 日和 2019 年 7 月 19 日分别召开了第四届董事会第四十次会议和 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为实施主体。项目建设实施周期为 2 年；拟新建设项目实施地点分别为江西省萍乡市、贵州省六盘水市、云南省普洱市澜沧县、云南省楚雄市、浙江省杭州市、云南省芒市、浙江省温州市；项目预计总投资金额 39,753.83 万元，预计使用募集资金投入 28,253.59 万元，资金来源为原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自有资金或自筹资金。</p> <p>“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的建设周期为 3 年，公司于 2015 年 9 月规划“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”，而本次募集资金于 2016 年 8 月到账。在本次募集资金到账前，为加快项目的实施及在安防运营服务方面的经验积累，公司已经通过英飞拓系统与温州市公安局鹿城分局签署合同并开展部分项目。由于前期投入及支出已经由全资子公司英飞拓系统进行支付，因当时英飞拓系统处于重组业绩承诺期内，为不影响英飞拓系统承诺业绩的独立核算，公司未对前期投入进行置换，因此截至 2018 年 12 月 31 日，“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的投资进度仅为 0.65%。目前，公司社会资源视频联网共享平台是公司主流产品之一。公司于 2019 年 8 月 15 日已将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：公司近年战略方向从专业安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，积极开展智慧城市、智慧园区数据运营和增值服务，目前建设的湖南中方智慧城市、贵州安顺智慧城市、江西萍乡智慧园区等项目规模大、周期较长，前期需要较多的资金投入。为了更合理的利用公司现有资源，发挥募集资金更大的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务对流动资金的需求，故公司将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。</p> <p>“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为 2 年，公司先后进行了 2 次延期。首次延期至 2019 年 8 月 31 日；“全球信息化平台建设项目”延期原因：公司 2016 年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着 2017 年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上线部分新</p>

	<p>的内部管理软件。公司经过谨慎研究，将“全球信息化平台建设项目”延期至 2019 年 8 月 31 日。公司于 2019 年 8 月 15 日宣告改项目将延期至 2020 年 8 月 31 日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019 年 11 月 29 日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：由于母公司、国内外子公司以及其他所属各分支公司之间业务整合不及预期，同时公司近年来已成功转型成为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商和建设运营服务商，其他若干定制化信息系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的利用效率，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于 2016 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司 and 英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供公司使用。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为公司 and 英飞拓环球两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》。同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”增加英飞拓智能作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2019 年 8 月 31 日。该议案已于 2018 年 9 月 3 日经公司股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2019 年 7 月 2 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》。同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为实施主体。该议案已于 2019 年 7 月 19 日经公司股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2020 年 8 月 31 日。</p> <p>公司于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于终止 2016 年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行股份的部分募投项目，包括“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”，并将剩余的相关募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 10,767.40 万元，其中募集资金专户余额 2,501.59 万元，理财资金账户余额 8,265.81 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，已经用于购买理财产品的金额为 0.8 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注:

\*1、为保持口径一致，该比例的计算不包括理财收益及利息收入扣除手续费支出后产生的净收入。

\*2、因使用募集资金的存款利息及理财收益，故资金投入多于承诺投资总额。



附表 2

## 2018 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		57,601.93					已累计使用募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额							2018 年度				
累计变更用途的募集资金总额							57,559.10				
累计变更用途的募集资金总额比例											
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额		51.94									
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化	
承诺投资项目											
收购普菲特 100% 股权项目	否	53,101.93	53,101.93	-	53,052.76	99.91	2016 年 10 月 1 日	不适用	是	否	
补充流动资金项目	否	4,500.00	4,500.00	-	4,506.34[*1]	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		57,601.93	57,601.93	-	57,559.10	99.93					
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	公司于 2018 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 531,019,349.18 元来置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZI10538 号)鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 640,344,725.00 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目)	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止到 2019 年 6 月 27 日，本次募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户的资金余额为 2,248,437.18 元（含利息收入）已经全部转入一般账户。结余原因主要是收购普菲特 100% 股权项目结余少量资金以及募集资金产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向[*2]	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 0.00 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：

\*1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于存放补充流动资金项目的募集资金账户已经注销，注销时该账户内产生的利息收入 6.34 万元已转入公司自有账户中。

\*2、2019 年 6 月 27 日，公司决定将剩余的募集资金 2,248,437.18 元永久补充流动资金，同时注销了用于存放收购普菲特 100% 股权项目的募集资金账户。

