

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-45号）。

2020年1-6月，公司实际使用募集资金1,712,809.52元，募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入262,208.97元。截至2020年6月30日，累计公司使用募集资金693,943,627.38元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费支出后产生的净收入为18,126,077.14元，剩余募集资金为161,432,424.16元。截至2020年6月30日，公司已将“微通道换热器建设项目”剩余募集资金（含利息）161,432,424.16元全部永久补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司、子公司浙江盾安禾田金

属有限公司（以下简称“盾安禾田”）、浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“盾安热工”）及珠海盾安热工科技有限公司（以下简称“珠海热工”）开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户已全部注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2020年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件“附表1：募集资金使用情况对照表”。

1、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月13日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分闲置募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于“微通道换热器建设项目”受市场开拓及客户对产品认证周期等因素的影响，投资进度不及预期，资金使用效率较低，为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，决定终止“微通道换热器建设项目”并将该项目剩余募集资金16,119.64万元用于永久补充流动资金。

截止2020年6月30日公司已将上述“微通道换热器建设项目”剩余募集资金（含利息）16,143.24万元全部用于补充流动资金，募集资金存放专项账户已注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资情况表

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020年8月22日

附件：

附表1：募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单元：万元

募集资金总额			83,725.00		本年度投入募集资金总额		171.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			16,143.24		已累计投入募集资金总额		69,394.36			
累计变更用途的募集资金总额			16,143.24							
累计变更用途的募集资金总额比例			19.28%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.偿还银行贷款	否	39,425	39,425		39,434.91	100.00%	2016年04月01日	888.49	是	否
2.制冷配件自动化技改项目	否	22,700	22,700	0.00	23,443.87	103.28%	2019年04月30日	678.08	否	否
3.微通道换热器建设项目	是	21,600	21,600	171.28	6,515.58	30.16%	不适用	不适用	不适用	是
合计	--	83,725	83,725	171.28	69,394.36	--	--	1566.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			2020年4月13日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分闲置募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“微通道换热器建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充公司流动资金。制冷配件自动化技改项目预计收益未达成原因主要系项目完工初期未充分发挥自动化使用效率。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	“微通道换热器建设项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，受市场开拓及客户对产品认证周期等因素的影响，投资进度不及预期，资金使用效率较低。为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，经审慎研究决定终止“微通道换热器建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。上述变更已经公司 2019 年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018 年 3 月 21 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增部分募集资金项目实施主体和实施地点的议案》，同意珠海盾安热工科技有限公司作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,459.13 万元，其中：1、制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为 3930.29 万元；2、微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额为 1528.84 万元。2016 年 6 月 12 日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,459.13 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	微通道换热器建设项目	16,119.64	16,143.24	16,143.24	100.15%		497.41	是	否
合计	-	16,119.64	16,143.24	16,143.24	-	-	497.41	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2020年4月13日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分闲置募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于“微通道换热器建设项目”受市场开拓及客户对产品认证周期等因素的影响，投资进度不及预期，资金使用效率较低，为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，决定终止“微通道换热器建设项目”并将该项目剩余募集资金16,119.64万元用于永久补充流动资金。截至2020年6月30日，公司将上述剩余募集资金（含利息）16,143.24万元全部用于补充流动资金，募集资金存放专项账户已注销。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						