

股票代码：000507

股票简称：珠海港

公告编号：2020-093

珠海港股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2020]125 号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元。上述发行募集资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和余额情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额（元）
2019 年 4 月 25 日募集资金期初总额	1,019,999,986.24
减：公司保荐、承销费用	17,319,999.78
减：公司会计师费、律师费等发行费用	1,110,203.43
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	54,640,000.00
减：截至期末直接投入募投项目	396,845,275.02
减：银行手续费	2,821.00

加：募集资金利息收入及现金管理收益	24,163,854.98
募集资金期末余额	574,245,541.99

注：募集资金期末余额 574,245,541.99 元，其中用于现金管理的产品尚未到期金额为 315,000,000.00 元，募集资金专用账户实际余额 259,245,541.99 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行了监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

公司分别在交通银行珠海拱北支行、珠海华润银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、兴业银行珠海分行营业部（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2019 年 5 月 20 日，公司、开户银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者控股子公司，募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使用，根据公司分别于 2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 25 日召开的第九届董事局第八十一次会议和第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公司和珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）分别开立募集资金专项账户，并于 2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 29 日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户行	银行账户	余额（元）
珠海港股份有限公司	交通银行珠海拱北支行	444000094018170092580	42,717,154.78
珠海港股份有限公司	珠海华润银行珠海分行	213201002818700001	164,777,305.63

珠海港股份有限公司	中国农业银行珠海分行	44350101040031751	29,618,289.78
珠海港股份有限公司	兴业银行珠海分行营业部	399020100100352445	2,012,805.18
珠海港航运有限公司	中国农业银行珠海分行	44350101040031959	17,291,257.38
珠海港航运有限公司	珠海华润银行珠海分行	213225260978500001	688,135.18
珠海港成功航运有限公司	上海浦东发展银行珠海分行	19610078801100000733	0.00
珠海港成功航运有限公司	珠海华润银行珠海分行	213223730891700001	14.05
珠海港拖轮有限公司	中国农业银行珠海分行	44350101040031942	2,140,580.01
	合计		259,245,541.99

三、 本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 13,382.07 万元，具体情况详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施内容变更情况

(1) 变更的内容

为缩短船舶建造期，更好匹配客户专用码头靠泊标准，快速建立业务通道，保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向及业务布局不变的情况下，拟将原募投项目珠海港成功航运购置“2 艘沿海 25,800 吨级海船”变更为购置原交易对手方“2 艘沿海 22,500 吨级海船”的在建订单，项目总投资不超过 16,000 万元，所需资金通过公司本次非公开发行股票募集资金解决。本次变更主要是对募集资金投资项目所涉船舶船型的变更，募集资金仍投向港航江海联动配套项目，未改变募集资金的投资方向。

(2) 变更的原因

鉴于原募投项目因船厂原因致使建造期延迟，而现有 2 艘 2.25 万吨级在建船舶目前已在船台合拢，交船期符合业务开展需求，且考虑到作业停靠码头对船舶装载量的限制因素，拟进行本次募投项目船型的变更，变更后将有利于缩短船舶建造期，更好匹配客户专用码头靠泊标准，快速建立业务通道，保障募集资金的使用效益。

(3) 决策程序和信息披露情况

本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项已经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2020 年 4 月 3 日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司无超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额 574,245,541.99 元，用于现金管理的产品尚未到期金额为人民币 315,000,000.00 元，其余分别存放于指定募集资金专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据公司分别于 2019 年 7 月 25 日、2019 年 10 月 14 日召开的第九届董事局第八十四次会议和第九届董事局第八十八次会议决议，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含人民币 7 亿元）的闲置非公开发行股票募集资金购买投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2019 年 7 月 25 日公司第九届董事局第八十四次会议审议通过之日起 12 个月内。公司已于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 10 月 16 日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。

截至 2020 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品情况如下：

银行	产品名称	金额（元）	到期日	预期年化收益率
珠海华润银行珠海分行	公司大额存单 2019 年第 243 期	115,000,000.00	2020 年 7 月 20 日	4.00%
珠海华润银行珠海分行	公司大额存单 2019 年第 264 期	40,000,000.00	2020 年 7 月 20 日	3.80%
珠海华润银行珠海分行	公司大额存单 2020 年第 37 期	70,000,000.00	2020 年 7 月 20 日	3.60%
农业银行珠海吉大支行	"汇利丰"2020 年第 342 期对公定制人民币结构	60,000,000.00	2020 年 7 月 22 日	1.65%-3.3%

	性存款产品(保本浮动收益)			
交通银行珠海分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	30,000,000.00	2020年7月6日	1.35%-2.8%
	合计	315,000,000.00		

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定使用和保管募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 珠海港股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		100,156.98				本年度投入募集资金总额			13,382.07	
报告期内变更用途的募集资金总额		16,000.00				已累计投入募集资金总额			45,148.53	
累计变更用途的募集资金总额		46,517.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.44%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
云浮新港设备购置项目	否	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
6 艘拖轮项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	12,255.00	61.28%	2021 年 12 月 31 日	350.25	是	否
40 艘 3,500 吨级内河多用途船项目	是	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2 艘沿海 22,500 吨级海船项目	是	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
3 艘沿海 12,000 吨级海船项目	是	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2 艘沿海 45,000 吨级海船项目	否	34,000.00	33,639.98	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2 艘沿海 22,500 吨级海船项目	否	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
25 艘 3,500 吨级内河多用途船项目	是	0.00	21,250.00	3,345.27	11,324.47	53.29%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2 艘沿海 25,800 吨级海船项目	是	0.00	0.00	0.00	6,304.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

2 艘沿海 22,500 吨级海船项目	是	0.00	16,000.00	6,064.00	12,368.00	77.30%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2 艘沿海 12,500 吨级海船项目	是	0.00	9,267.00	3,972.80	9,201.06	99.29%	2020 年 4 月 24 日	107.33	是	否
承诺投资项目小计	--	133,060.00	100,156.98	13,382.07	45,148.53	--	--	457.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，造船厂技术人员返岗、造船所需原材料及设备供应等延期，公司本次非公开发行部分募投项目达到预定可使用状态日期预计延后至 2021 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	表中原募项目“2 艘沿海 25,800 吨级海船项目”已累计投入金额 6,304 万元，因仅是船型变更且交易对方不变，该部分资金计入新项目“2 艘沿海 22,500 吨级海船项目”的累计投入金额，故“截至期末累计投入金额”合计数未作重复计算。									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 珠海港股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2 艘沿海 22,500 吨级海船项目	2 艘沿海 25,800 吨级海船项目	16,000.00	6,064.00	12,368.00	77.30%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	16,000.00	6,064.00	12,368.00	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>为缩短船舶建造期,更好匹配客户专用码头靠泊标准,快速建立业务通道,保障募集资金的使用效益,经审慎分析和认真研究,在原有募集资金投资方向及业务布局不变的情况下,将原募投项目珠海港成功航运购置“2 艘沿海 25,800 吨级海船”变更为购置原交易对手方“2 艘沿海 22,500 吨级海船”的在建订单。具体详见本专项报告正文:三、(二)募集资金投资项目的实施内容变更情况。</p> <p>该事项经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议及 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2020 年 4 月 3 日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						