

华创证券有限责任公司

关于贵阳新天药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”）作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求，对公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行了认真、审慎的核查。发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕622 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,722.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.41 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 31,702.02 万元，扣除各项发行费用人民币 2,732.79 万元，实际募集资金净额为人民币 28,969.23 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA40222 号验资报告审验。

2、公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2657 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 177.30 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 17,730.00 万元，扣除发行费用 1,356.61 万元后，募集资金净额为 16,373.39 万

元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（CAC 证验字〔2020〕0003 号）验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	317,020,200.00
2、减：募集资金支付的发行费用	27,327,900.00
3、加：购买理财产品到期后归还	837,000,000.00
利息收入	656,292.38
理财产品投资收益	9,232,875.82
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、减：以闲置募集资金购买理财产品	837,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	19,367,321.45
直接投入募投项目	114,662,133.98
偿还银行贷款及补充流动资金	59,742,300.00
暂时性补充流动资金	30,000,000.00
手续费及账户管理费	13,104.86
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	105,796,607.91

（三）募集资金本期使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
1、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	105,796,607.91
2、加：发行债券募集资金总额	177,300,000.00
3、减：发行债券募集资金支付发行费用	13,476,058.31
4、加：购买理财产品到期后归还	285,000,000.00
利息收入	694,332.76
理财产品投资收益	2,965,140.51
5、减：以闲置募集资金购买理财产品	403,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	254,000.00

直接投入募投项目	33,341,349.33
偿还银行贷款及补充流动资金	53,284,978.70
手续费及账户管理费	8,662.91
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	68,391,031.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,新天药业分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户,并会同中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)分别与上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》。本保荐机构在承接中德证券持续督导业务之后,已与新天药业及银行重新签署了《募集资金三方监管协议》并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040011474	7,337.00	0.00	已注销	新增中药提取生产线建设项目*注1
					中药配方颗粒建设项目*注1
交通银行股份有限公司贵州省分行 5801	521000103012017005801	5,501.00	0.04	活期存款	中药制剂产品产能提升建设项目*注2
交通银行股份有限公司贵州省分行 4079	52100013501300004079	6,179.18	1,115.80	活期存款	凝胶剂及合剂生产建设项目注*2

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
华夏银行股份有限公司贵阳分行	18450000000025317	2,700.00	0.02	活期存款	研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	5205015236000000206	3,000.00	0.00	已注销	市场营销网络建设项目
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200102174	5,974.23	0.00	已注销	偿还银行贷款及补充流动资金
招商银行贵阳分行营业部	851900000710907	9,333.61	5,722.91	活期存款	中药配方颗粒建设项目*注1
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200170386	5,624.22	0.33	活期存款	补充流动资金
合计		45,649.23	6,839.10		

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将工行乌当支行专户中的余额（利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行5205015236000000206）中，并已办理完工行乌当支行专户的注销手续（公告编号：2018-034）。

鉴于公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行余额（含利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（交通银行股份有限公司贵州省分行521000103012017005801）中，并已办理完中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的注销手续（公告编号：2020-041）。

鉴于公司募投项目“新增中药提取生产线建设项目”已终止实施，并变更募集资金使用用途，为便于管理公司已将中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行余额（含理财、利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（招商银行贵阳分行营业部851900000710907）中，并已办理完毕中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户的注销手续（公告编号：2020-041）。

注1：经公司董事会和股东大会批准，公司终止了募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

注2：经公司董事会和股东大会批准，公司将募投项目“中药制剂产品产能提升建设”主要建设项目内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加

相应的配套设施”变更为“对老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容调整，项目投资规模由原来的 9,958.00 万元变更为 5,501.00 万元。为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，经公司于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 18 日分别召开的第六届董事会第三次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议，同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457.00 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，该项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

经公司董事会和股东大会批准，公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设项目内容发生变更，已于 2019 年 10 月开立新的募投专户管理“凝胶剂及合剂生产建设项目”，由原交通银行股份有限公司贵州省分行 5801 转款交通银行股份有限公司贵州省分行 4079 账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：《截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、新增中药提取生产线建设项目

2018 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，议案主要内容为：公司拟暂停以募集资金投资建设在贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址（公告编号：2018-016）。

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后

的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

此次项目变更涉及金额 5,838.68 万元，占累计募集资金总额的比例为 12.88%。

2、中药制剂产品产能提升建设项目

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容为：公司拟变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余的募集资金 4,457.00 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”（公告编号：2019-080）；该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-090）。

此次项目变更涉及金额 9,958.00 万元，占累计募集资金总额的比例为 21.96%。

3、研发中心建设项目

2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月（公告编号 2019-006）。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2020 年 12 月延期至 2021 年 8 月。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283]《鉴证报告》显示，截至 2017 年 5 月 31 日，公

公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计 19,367,321.45 元。

公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 19,367,321.45 元。截至 2017 年 7 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 19,367,321.45 元。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2020 年 3 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2020CDA70047]《鉴证报告》显示，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目及各项发行费用款项合计 2,980,058.31 元。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 2,980,058.31 元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 2,980,058.31 元。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金，并在规定期限内全部归还了用于暂时补充流动资金的 3,000 万元，具体如下：

2018 年 1 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 100 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-004）；

2018 年 4 月 20 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,900 万元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-032）；

2018年5月7日至5月8日,公司将暂时补充流动资金的募集资金1,000万元分次提前归还至募集资金专用账户(公告编号:2018-038)。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年1月15日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》,议案主要内容为:终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”,变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度(公告编号:2019-005),上述事项已经公司于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-020)。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关公告格式的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:新天药业2020年度募集资金使用和管理规范,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体情况与公司已披露情况一致。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄夙焯

王立柱

华创证券有限责任公司

2021年4月28日

附表：截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,351.62				本年度投入募集 资金总额	8,698.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		15,796.68				已累计投入募集 资金总额	28,065.19			
累计变更用途的募集资金总额		15,796.68								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.83%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1.新增中药提取生产线建设	是	7,337.00	1,498.32	0	1,498.32	终止		0	不适用	是
2.中药制剂产品产能提升建设	是	9,958.00	5,501.00	2,047.16	6,091.14	110.73	2020年12月	0	不适用	否
3.研发中心建设	否	2,700.00	2,700.00	1,097.71	2,813.32	104.20	2021年8月	0	不适用	否
4.市场营销网络建设	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,009.42	100.31	2020年6月	0	不适用	否
5.中药配方颗粒建设	否	9,333.61	15,172.29	133.80	2,486.15	16.38	2021年12月	0	不适用	否

6.凝胶剂及合剂生产线建设	否	1,722.18	6,179.18	80.87	864.12	13.98	2021年12月	0	不适用	否
7.发行股票募集偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	0.00	5,974.23	100.00	-	0	不适用	否
8.发行债券募集补充流动资金	否	5,326.61	5,326.61	5,328.49	5,328.49	100.04	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计		45,351.63	45,351.63	8,688.03	28,065.19			0		
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		45,351.63	45,351.63	8,688.03	28,065.19			0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>1、中药制剂产品产能提升建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的9,958万元变更为5,501万元，项目所需资金全部来源于募集资金；由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完成时间从2018年12月延期至2020年12月。</p>									

	<p>2、研发中心建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的公告》，公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在2019年6月完成项目建设。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。</p> <p>3、研发中心建设项目：2021年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到新冠疫情影响项目施工进度预期受到拖延，无法按既定计划在2020年12月达到预定可使用状态，为确保项目建设质量，结合项目当前的实施进度。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2020年12月延期至2021年8月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”(公告编号：2019-005)，该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）</p>

	<p>2、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，同时同意变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）</p> <p>具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> <p>报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点变更情况。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1、2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）</p> <p>2、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）</p> <p>3、2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，维</p>

	<p>护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元用于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-090）</p> <p>具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> <p>报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施方式变更情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至报告期末，1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,936.73 万元，已于 2017 年 7 月 31 日前完成募集资金划转置换。其中：1) 新增中药提取生产线建设项目 1,112.66 万元；2) 中药制剂产品产能提升建设项目 343.11 万元；3) 研发中心建设项目 433.08 万元；4) 市场营销网络建设项目 47.89 万元。2、公司以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为 298.01 万元，已于 2020 年 5 月 31 日前完成募集资金划转置换。其中：1) 中药配方颗粒建设项目 15.40 万元；2) 凝胶剂及合剂生产线建设项目 10.00 万元；3) 发行费用 272.60 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2017 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月；2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金，并在规定期限内将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金将继续用于公司中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂建设项目。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 6,839.10 万元，购买理财产品 11,800 万元。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：贵阳新天药业股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 1 月 16 日在证券报上刊登了公开发行可转换公司债券的系列专项披露公告，签订的约定报价为 20 万元，具体以公司可转债发行上市完成后，根据实际版面使用情况确定，最终公司实际支付专项刊登费用为 11 万元，故《募集资金使用对照表》中募集资金总额及发行债券募集补充流动资金项目金额增加 9 万元，发行债券支付的发行费用减少 9 万元。