

关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2024）第 213152 号



目 录

页 次

关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-17



关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2024）第 213152 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：中关村）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称：募集资金专项报告）。

一、 董事会的责任

中关村董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中关村董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 鉴证意见

我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了中关村 2023 年度募集资金存放与使用情况。

四、 对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中关村年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中关村年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十七日



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。

截止 2017 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2017）第 010009 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 699,911,686.13 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 19,799.09 万元；于 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 690,490,640.62 元；本年度使用募集资金 9,421,060.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称：管理制度），该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。

经公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目部分募集资金用途（详见 2019 年 3 月 26 日，公告编号：2019-014、015、018；2019 年 4 月 12 日，公告编号：2019-027）。就上述变更部分募集资金用途事项，公司及北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业证券股份有限公司在《2015 年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：变更华素制药品牌建设项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌建设



项目募集资金 10,325.79 万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金 2,544.39 万元（合计募集资金金额 12,870.18 万元，占总募集资金净额的 18.39%），变更为收购多多药业有限公司 27.82% 股权。北京中关村四环医药开发有限责任公司委托北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司分别从募集资金账户 32220188000059823 和 32220188000059905 中划付 10,325.79 万元和 2,544.39 万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（有限合伙）的指定账户（详见 2019 年 4 月 27 日，公告编号：2019-037）。

经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。

截止 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------------------|
| 河北银行股份有限公司广安街支行 | 01191700001438 | 340,182,401.13 | 0 | 账户注销 ^{注1} |
| 河北银行股份有限公司广安街支行 | 01191500001439 | 21,008,900.00 | 0 | 账户注销 ^{注2} |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000059823 | 244,500,000.00 | 0 | 账户注销 ^{注3} |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000066039 | -- | 0 | 账户注销 ^{注4} |
| 江苏银行股份有限公司北京东直门支行 | 32220188000059905 | 94,220,400.00 | 0 | 账户注销 ^{注3} |
| 合计 | -- | 699,911,701.13 | 0 | -- |

注 1：2018 年 9 月，募集资金账户（银行账号：01191700001438）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司将募集资金账户中的利息结余总计 156,334.01 元全部转入北京苏雅医药科技有限责任公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设的募集资金账户（银行账号：01191500001439），该专户仅用于“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”的存储和使用。为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

注 2：募集资金账户（银行账号：01191500001439）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，应银行监管要求，将募集资金账户中的利息结余 95,423.50 元全部转入北京苏雅医药



科技有限责任公司基本户。2024年1月，为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

注3：募集资金账户（银行账号：32220188000059823、32220188000059905）内的募集资金按募集资金用途使用完毕，应银行监管要求，将募集资金账户（银行账号：32220188000059905）中的利息结余876.53元全部转入山东华素制药有限公司基本户。2024年1月，为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

注4：2021年6月，募集资金账户（银行账号：32220188000066039）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，募集资金账户中的利息结余51.55元，应银行监管要求，将全部转入海南华素医药营销有限公司基本户（利息结余扣除工本费5元，实际到账金额46.55元）。为方便公司账户管理，公司已办理完成该募集资金账户的注销手续。

至此，公司非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，相关募集资金专项账户已全部完成注销手续。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

二〇二四年四月十七日



附表一



募集资金使用情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金净额 | | 699,911,701.13 | | 本年度投入募集资金总额 | | 9,421,060.51 | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 699,911,701.13 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 170,472,000.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 24.36% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.偿还控股股东国美控股借款本金 | 否 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | | 190,000,000.00 | 100.00% | 2017年2月20日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 2.偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保） | 否 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | | 140,000,000.00 | 100.00% | 2016年11月7日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.1 建设银行保利支行 | 否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 100.00% | 2015年12月29日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.2 南京银行北京分行 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00% | 2016年11月7日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.与中科院毒物药物研究所共建药物代谢平台 | 否 | 21,008,900.00 | 21,008,900.00 | 15,650.46 | 21,008,900.00 | 100.00% | 2019年12月 | -6,016,892.15 | 否 | 否 |
| 4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目 | 否 | 49,500,000.00 | 19,870,400.00 | 9,199,119.40 | 19,870,400.00 | 100.00% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.收购子公司山东华素少数股东权益 | 否 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 100.00% | 2015年5月14日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6.山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设 | 否 | 94,220,400.00 | 68,776,500.00 | 206,290.65 | 68,776,500.00 | 100.00% | 2019年12月 | 105,913,980.74 | 是 | 否 |
| 7.华素制药品牌建设 | 否 | 180,000,000.00 | 66,973,000.00 | | 66,973,000.00 | 100.00% | 2020年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 8.补充流动资金 | 否 | 20,270,700.00 | 49,581,101.13 | | 49,581,101.13 | 100.00% | 2020年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 9.购买多多药业少数股权 | 否 | | 128,701,800.00 | | 128,701,800.00 | 100.00% | 2019年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|----|---------------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | | 710,000,000.00 | 699,911,701.13 | 9,421,060.51 | 699,911,701.13 | 100.00% | -- | 99,897,088.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 710,000,000.00 | 699,911,701.13 | 9,421,060.51 | 699,911,701.13 | 100.00% | -- | 99,897,088.59 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 见（一） | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见（三） | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见（四） | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 见正文五 | | | | | | | | | |

（一）募集资金投资项目资金使用情况

经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与中科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素



制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。

截止 2023 年 12 月 31 日，调整和变更后的项目进展如下：

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

该项目募集资金总投资 2,100.89 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共建药物代谢平台项目累计投入 2,114.83 万元，其中 2017 年度投入 1,595.71 万元，2018 年度投入 125.88 万元，2019 年度投入 21.54 万元，2020 年度投入 311.76 万元，2021 年度投入 44.44 万元，2022 年度投入 0.00 元，2023 年度投入 15.51 万元（其中募集资金 1.57 万元，募集资金利息 13.94 万元）。2023 年度确认收入 249.24 万元，2023 年度实现利润-601.69 万元。累计确认收入 4,570.48 万元，累计实现利润-2,792.50 万元。

单位：万元

| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | | 2017 年度计划使用金额 | 2017 年度实际使用金额 | 2017 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2018 年度计划使用金额 | 2018 年度实际使用金额 | 2018 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2019 年度计划使用金额 | 2019 年度实际使用金额 | 2019 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2020 年度计划使用金额 | 2020 年度实际使用金额 | 2020 年实际使用金额占当年计划完成比例 |
|----|-------------------|-----------------|----------|--------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | | 延期前 | 延期后 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 实验室装修建设（包括家具、实验台） | 2017.1 | 209.14 | 200.00 | 409.1376 | 209.1376 | 51.12% | - | - | - | 200.00 | - | - | 242.72 | 242.72 | 100% |
| 2 | 动物实验设备采购 | 2017.1 | 29.50 | 120.00 | 149.45 | 65.479 | 43.81% | - | 59.193 | - | 24.83 | 0.78 | 3.14% | 24.05 | 24.05 | 100% |
| 3 | 宣传推广费 | 2017.07-2019.12 | - | 119.72 | - | - | - | 120.00 | - | - | 119.72 | 8.00 | 6.68% | 20.00 | 5.25 | 26.25% |
| 4 | 仪器设备采购 | 2018.07 | 1,255.28 | 100.00 | 1,355.28 | 1,293.85 | 95.47% | - | 56.284 | - | 5.15 | 2.02205 | 39.26% | 52.13 | 21.38 | 41.02% |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | | 2017年度计划使用金额 | 2017年度实际使用金额 | 2017年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2018年度计划使用金额 | 2018年度实际使用金额 | 2018年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2019年度计划使用金额 | 2019年度实际使用金额 | 2019年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2020年度计划使用金额 | 2020年度实际使用金额 | 2020年实际使用金额占当年计划完成比例 |
|----|--------|-----------------|----------|--------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 延期前 | 延期后 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 办公设备采购 | 2017.07-2018.06 | 27.25 | 20.00 | 27.25 | 27.245 | 100.00% | 20.00 | - | - | 20.00 | 1.13745 | 5.69% | 18.86 | 18.36 | 97.32% |
| 6 | 实验耗材采购 | 2018.12 | - | 20.00 | - | - | - | 19.78 | 10.40 | 52.58% | 9.60 | 9.60 | 100.00% | - | - | - |
| 合计 | - | - | 1,521.17 | 579.72 | 1,941.1176 | 1,595.71 | 82.21% | 159.78 | 125.877 | 78.78% | 379.3005 | 21.5395 | 5.68% | 357.76 | 311.76 | 87.14% |

续：

| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2023年度计划使用金额 | 2023年度实际使用金额 | 2023年实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
|----|-------------------|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 延期前 | 延期后 | | | | | | | | | | |
| 1 | 实验室装修建设（包括家具、实验台） | 2017.1 | 209.14 | 242.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已全部完成计划投入。 |
| 2 | 动物实验设备采购 | 2017.1 | 29.50 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已全部完成计划投入。 |
| 3 | 宣传推广费 | 2017.07-2019.12 | - | 28.00 | 14.75 | 13.69 | 92.82% | 1.06 | - | - | 1.06 | 15.00 | 1,415.09% | 已全部完成计划投入。 |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序列 | 计划项目 | 计划时间 | 原计划投入金额 | | 2021年度计划使用金额 | 2021年度实际使用金额 | 2021年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022年度计划使用金额 | 2022年度实际使用金额 | 2022年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2023年度计划使用金额 | 2023年度实际使用金额 | 2023年实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
|----|--------|---------------------|----------|--------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 延期前 | 延期后 | | | | | | | | | | |
| 4 | 仪器设备采购 | 2018.07 | 1,255.28 | 149.00 | 30.74 | 30.74 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 已全部完成计划投入。 |
| 5 | 办公设备采购 | 2017.07 -2018.06 | 27.25 | 20.00 | 0.51 | - | - | 0.51 | - | - | 0.51 | 0.51 | 100.00% | 已全部完成计划投入。 |
| 6 | 实验耗材采购 | 2018.12 | - | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已全部完成计划投入。 |
| 合计 | - | - | 1,521.17 | 579.72 | 46.00 | 44.44 | 96.60% | 1.57 | - | - | 1.57 | 15.51 | 987.90% | 已全部完成计划投入。 |

当前项目进展情况：

①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 100%，2,100.89 万募投资金已全部投入使用。其中：实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购已 100%完成计划；办公设备采购已 100%完成计划，其中 2023 年度投入 0.51 万元；宣传推广费已完成计划，其中 2023 年度投入 15.00 万元。

②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入；加之受公共卫生安全事件的影响，导致 2023 年度实现利润-601.69 万元。

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目

该项目募集资金原总投资 4,950 万元，2,962.96 万元用于永久补充流动资金，变更后投资总额为 1,987.04 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入 2,112.68 万元，其中 2017 年度投入 264.49 万元，2018 年度投入 62.28 万元，2019 年度投入 37.37 万元，2020 年度投入 12.90 万元，2021 年度投入



172.24 万元，2022 年度投入 517.84 万元，2023 年度投入 1,045.56 万元（其中募集资金 919.92 万元，募集资金利息 125.64 万元）。

①经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目和盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，使用募集资金 1,610 万元继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价）。

②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症

单位：万元

| 计划项目 | 调整后时间计划 | 项目预算 | 2021 年度计划使用金额 | 2021 年度实际使用金额 | 2021 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2022 年度计划使用金额 | 2022 年度实际使用金额 | 2022 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 2023 年度计划使用金额 | 2023 年度实际使用金额 | 2023 年实际使用金额占当年计划完成比例 | 当前进展 |
|--------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 仿制药一致性评价（药学） | 2021.04-2023.04 | 1,300.00 | 218.24 | 172.24 | 78.92% | 676.40 | 517.84 | 76.56% | 714.65 | 724.71 | 101.41% | 药学研究结束，已完成三批工艺验证、正进行稳定性收集。 |
| 生物等效 BE 研究 | 2023.04-2023.12 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 | 320.85 | 133.69% | 空腹 BE 研究正在进行中，受试者给药及采血。 |
| 一致性评价审批 | 2024.01-2024.12 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | 无 |
| 合计 | -- | 1,610.00 | 218.24 | 172.24 | 78.92% | 676.40 | 517.84 | 76.56% | 954.65 | 1,045.56 | 109.53% | |



当前项目进展情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症（仿制药一致性评价）项目已累计投入 2,112.68 万元，生物等效性研究实际使用费用占年度计划比例为 133.69%，超过 30%。原因是盐酸纳曲酮片作为国内独家产品，原研未进口国内，临床使用数据有限，为提高 BE 试验的成功率，公司增加了纳曲酮片基因分层及药物机理组学研究。

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

该项目募集资金总投资 6,877.65 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 6,943.89 万元，其中 2017 年度投入 2,918.03 万元，2018 年度投入 1,180.74 万元，2019 年度投入 802.13 万元，2020 年度投入 1,090.37 万元，2021 年度投入 572.49 万元（其中 3.01 万元由自有资金进行支付），2022 年度投入 293.29 万元，2023 年度投入 86.84 万元（其中募集资金 20.63 万元，募集资金利息 66.21 万元）。

2023 年度确认收入 51,138.74 万元，2023 年度实现净利润 10,591.40 万元，完成 2023 年度预期目标。累计确认收入 183,887.53 万元，累计实现净利润 38,477.22 万元。

至此，该项目已全部投入完毕。

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2017 年度计划 使用金额 | 2017 年度实际 使用金额 | 2017 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例 | 2018 年度计划 使用金额 | 2018 年度实际 使用金额 | 2018 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例 |
|----|-------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 已签合同尚未支付的合同款、质保金等 | | 2019 年 12 月前 | 1,650.00 | 1,640.02 | 99.40% | 492.09 | 458.39 | 93.15% |
| 2 | 装修及净化费 | | 2019 年 12 月前 | 1,528.20 | 1,188.60 | 77.78% | -- | -- | -- |
| 3 | 设备购置及安装费 | | 2019 年 12 月前 | 17.80 | 15.25 | 85.67% | 228.70 | 215.98 | 94.44% |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2017 年度计划 使用金额 | 2017 年度实际 使用金额 | 2017 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例 | 2018 年度计划 使用金额 | 2018 年度实际 使用金额 | 2018 年度实际 使用金额占当 年计划完成比 例 |
|-----|-----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3.1 | 包装线、压片机等 | | 2019 年 12 月前 | 5.00 | 3.87 | 77.40% | 31.76 | 29.03 | 91.40% |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | | 2018 年 12 月前 | -- | -- | -- | 64.30 | 64.30 | 100.00% |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | | 2018 年 12 月前 | 12.00 | 10.82 | 90.17% | 103.60 | 93.94 | 90.68% |
| 3.4 | PAO 检漏仪等 | | 2018 年 12 月前 | -- | -- | -- | 2.16 | 2.16 | 100.00% |
| 3.5 | 常温库空调等 | | 2018 年 12 月前 | 0.80 | 0.56 | 70.00% | 26.88 | 26.56 | 98.81% |
| 3.6 | 其他设备购置及安装 | | 2019 年 12 月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 其他工程费 | | 2019 年 12 月前 | 8.00 | 6.30 | 78.75% | 4.60 | -- | -- |
| 5 | 预备费 | | 2019 年 12 月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 铺底流动资金 | | 2019 年 12 月前 | 75.00 | 67.86 | 90.48% | 567.07 | 506.36 | 89.29% |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 3,279.00 | 2,918.03 | 88.99% | 1,292.46 | 1,180.74 | 91.36% |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

续：

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2019 年度计 划使用金额 | 2019 年度实际 使用金额 | 2019 年度实际使 用金额占当年计 划完成比例 | 2020 年度计划使 用金额 | 2020 年度实际使 用金额 | 2020 年度实际使 用金额占当年计 划完成比例 |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 已签合同尚未支 付的合同款、质 保金等 | | 2020 年 12 月前 | 326.70 | 45.84 | 14.03% | 257.73 | 76.33 | 29.62% |
| 2 | 装修及净化费 | | 2020 年 12 月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 设备购置及安装 费 | | 2020 年 12 月前 | 2,234.67 | 618.35 | 27.67% | 1,323.7 | 967.04 | 73.06% |
| 3.1 | 包装线、压片机 等 | | 2020 年 12 月前 | 1,349.60 | 309.39 | 22.92% | 731.73 | 606.35 | 82.87% |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | | 2020 年 12 月前 | 298.09 | 129.55 | 43.46% | 115.09 | 280.68 | 243.88% |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | | 2020 年 12 月前 | 446.54 | 156.76 | 35.11% | 326.86 | 65.25 | 19.96% |
| 3.4 | PAO 检漏仪等 | | 2020 年 12 月前 | 126.77 | 19.71 | 15.55% | 20.55 | 9.87 | 48.03% |
| 3.5 | 常温库空调等 | | 2020 年 12 月前 | 13.67 | 2.94 | 21.51% | 129.47 | 4.89 | 3.78% |
| 3.6 | 其他设备购置及 安装 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 其他工程费 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 预备费 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 铺底流动资金 | | 2020 年 12 月前 | 82.31 | 137.94 | 167.59% | 18.8 | 47.00 | 250.00% |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2019 年度计 划使用金额 | 2019 年度实际 使用金额 | 2019 年度实际使 用金额占当年计 划完成比例 | 2020 年度计划使 用金额 | 2020 年度实际使 用金额 | 2020 年度实际使 用金额占当年计 划完成比例 |
|----|----|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 2,643.68 | 802.13 | 30.34% | 1,600.23 | 1,090.37 | 68.14% |

续：

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2021 年度计 划使用金额 | 2021 年度实际 使用金额 | 2021 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 | 2022 年度计划使 用金额 | 2022 年度实际使用 金额 | 2022 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 |
|-----|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 已签合同尚未支付 的合同款、质保金等 | | 2021 年 12 月前 | 191.96 | 176.67 | 92.03% | -- | -- | -- |
| 2 | 装修及净化费 | | | | | | -- | -- | -- |
| 3 | 设备购置及安装 费 | | 2021 年 12 月前 | 697.44 | 395.82 | 56.75% | -- | -- | -- |
| 3.1 | 包装线、压片机 等 | | 2021 年 12 月前 | 184.19 | 125.59 | 68.19% | 85.88 | 85.88 | 100.00% |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | | 2021 年 12 月前 | 118.53 | 6.99 | 5.90% | 25.65 | 25.65 | 100.00% |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | | 2021 年 12 月前 | 220.22 | 208.72 | 94.78% | 165.55 | 144.95 | 87.56% |
| 3.4 | PAO 检漏仪等 | | 2021 年 12 月前 | 6.20 | 13.62 | 219.68% | 3.48 | 3.48 | 100.00% |
| 3.5 | 常温库空调等 | | 2021 年 12 月前 | 168.30 | 40.90 | 24.30% | 33.33 | 33.33 | 100.00% |
| 3.6 | 其他设备购置及 安装 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 其他工程费 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2021 年度计 划使用金额 | 2021 年度实际 使用金额 | 2021 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 | 2022 年度计划使 用金额 | 2022 年度实际使用 金额 | 2022 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 |
|----|--------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5 | 预备费 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 铺底流动资金 | | 2021 年 12 月前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 889.40 | 572.49 | 64.37% | 313.89 | 293.29 | 93.44% |

续：

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2023 年度计划使 用金额 | 2023 年度实际使用 金额 | 2023 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 | 当前进展 |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 已签合同尚未支 付的合同款、质 保金等 | | 2021 年 12 月前 | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 2 | 装修及净化费 | | | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 3 | 设备购置及安装 费 | | 2021 年 12 月前 | 86.84 | 86.84 | 100% | 已全部完成计划投入。 |
| 3.1 | 包装线、压片机 等 | | 2021 年 12 月前 | | | | 已全部完成计划投入。 |
| 3.2 | 防爆称重模块等 | | 2021 年 12 月前 | | | | 已全部完成计划投入。 |
| 3.3 | 液相色谱仪等 | | 2021 年 12 月前 | 86.84 | 86.84 | 100% | 该项目本期已支出 86.84 万元，用于支付激光粒度仪设备款。截止 2023 年 12 月 31 日，项目累计投入 767.31 万元。 |
| 3.4 | PAO 检漏仪等 | | 2021 年 12 月前 | | | | 已全部完成计划投入。 |



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告

| 序号 | 项目 | 项目 预算 | 预计购置时间 | 2023 年度计划使 用金额 | 2023 年度实际使用 金额 | 2023 年度实际使用 金额占当年计划完 成比例 | 当前进展 |
|-----|---------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3.5 | 常温库空调等 | | 2021 年 12 月前 | | | | 已全部完成计划投入。 |
| 3.6 | 其他设备购置及 安装 | | -- | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 4 | 其他工程费 | | -- | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 5 | 预备费 | | -- | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 6 | 铺底流动资金 | | 2021 年 12 月前 | | | | 变更部分募集资金用途后，该项无结存。 |
| 合计 | -- | 6,877.65 | -- | 86.84 | 86.84 | 100% | |

达成预期利润的情况说明：

根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年，山东华素制药有限公司 2018 年开始投产，2023 年度实现净利润 10,591.40 万元，已完成预期利润。

4、华素制药品牌建设

该项目原投资总额为 18,000 万元，变更后投资总额为 6,697.30 万元，该项目已累计投入 6,697.30 万元。经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金，至此，该项目实施完毕。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。



（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 19,799 万元。2017 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议及第六届监事会 2017 年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,500 万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金 4,299 万元。

2017 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第七次临时会议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,299 万元，至此预先投入募集资金项目的自筹资金已全部被置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议及第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况（详见公司 2020 年 1 月 14 日公告，公告编号：2020-003、2020-004、2020-005）。

2020 年 12 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况



不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。





统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



与原件一致

登记机关



2023年08月08日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|----------------------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020-11-02 |
| 10 | 广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020-11-02 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------|----------|------------|
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 |
| 43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 |
| 44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 |
| 45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | 2020-11-02 |
| 46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310114084119251J | 31000003 | 2020-11-02 |

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责,为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截至2020年10月10日\).xls](#)

发布日期: 2020年11月03日





注册会计师事务所(普通合伙)
 1101020138183
 1101020138183
 1101020138183



注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日

注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日

注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日

注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日



注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日

注册会计师行业单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Approved for transfer out

转出单位盖章
 Seal of the transfer-out unit
 2018年1月12日

同意转入
 Approved for transfer in

转入单位盖章
 Seal of the transfer-in unit
 2018年1月12日

NOTES

1. When preparing, the CPA shall check for client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuing after making an announcement of loss.



姓名 Full name 朱红炎
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1995-10-20
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙) 220422199510205041



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11010205053B
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 11 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d