



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-010

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”部分建设内容（以下简称“本次变更”），调整预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月，并将调整优化后募集资金剩余 17,373.57 万元、截至 2024 年 12 月 31 日利息收入 34,273.70 万元，共计 51,647.27 万元永久补充流动资金。本次议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕68 号），公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,827.28 万股，发行价为每股人民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募集资金为 328,254.72 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 262.01 万元后，公司本次募集资金净额为 327,992.71 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096 号）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为 327,992.15



万元，较募集资金净额少 0.56 万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称                        | 主要建设内容                | 项目投资总额<br>(万元) | 自有资金投资<br>额(万元) | 拟投入募集<br>资金<br>(万元) | 截至 2024 年 12<br>月 31 日累计投<br>入金额(万元) |
|----|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1  | 乌江涪陵榨菜<br>绿色智能化生<br>产基地（一期） | 40.7 万吨原料窖池、原料加工车间及设备 | 332,024.05     | 37,024.05       | 295,000.00          | 37,148.79                            |
|    |                             | 20 万吨榨菜生产车间及设备        |                |                 |                     |                                      |
|    |                             | 园区智能物流中心              |                |                 |                     |                                      |
|    |                             | 其他必要配套设施(含动力中心、环保工程等) |                |                 |                     |                                      |
| 2  | 乌江涪陵榨菜<br>智能信息系统<br>项目      | 数字化智能工厂平台             | 36,242.20      | 1,242.20        | 35,000.00           | 0.00                                 |
|    |                             | 数字化智能营销平台             |                |                 |                     |                                      |
|    |                             | 大数据智能办公平台             |                |                 |                     |                                      |
| 合计 |                             |                       | 368,266.25     | 38,266.25       | 330,000.00          | 37,148.79                            |

上述项目原计划达到可使用状态时间：2025 年 12 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 开户银行             | 银行账号               | 募集资金余额（元）     |
|------------------|--------------------|---------------|
| 招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 023900165910602    | 30,789,119.80 |
| 兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 346170100100099795 | 20,387,011.17 |
| 合 计              |                    | 51,176,130.97 |

募 集 资 金 具 体 存 放 与 使 用 情 况 请 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

三、“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”募投项目变更部分建设内容及延期的相关情况

1、募投项目原建设计划及实际情况

募投项目“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”，原计划建设期为



3 年，项目总投资 332,024.05 万元，其中募集资金投入 295,000.00 万元，包括：土地价款 35,672.80 万元；工程费用 248,119.41 万元（建筑工程费 124,114.28 万元、设备购置费 115,589.20 万元、安装工程费 8,415.93 万元）；工程建设其他费用 16,156.50 万元；基本预备费 13,213.80 万元；铺底流动资金 18,861.54 万元。项目达产后，公司将主要新增 40.7 万吨原料窖池（其中头腌池 9.5 万吨、发酵池 31.2 万吨）、原料加工车间及原料自动化加工设备；新增榨菜自动化生产线 10 条及配套环保工程和智能物流工程，实现产能 20 万吨/年。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入金额为 37,148.79 万元，募集资金结余 325,117.61 万元，其中使用暂时闲置募集资金进行理财 320,000 万元，项目设备工程配置及招标签定已完成。

2、募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

公司在结合外部消费市场变化以及自身发展需求的情况下，对募投项目“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”建设内容进行部分调整，“乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”建设内容不变，并结合调整后的项目建设进度延期投产。建设内容调整如下：

(1)调整原料加工生产车间建设，减少原料加工规模，由 40.7 万吨调整为 20 万吨。

(2)减少榨菜品类生产规模，由 20 万吨/年调整为 16 万吨/年，调整袋装榨菜生产线为瓶装榨菜生产线：袋装清淡榨菜调整为瓶装榨菜生产规模 3 万吨/年；增加其他品类规模：增加川调品类生产线与豆瓣酱晒池，增加脆口榨菜年生产规模为 3 万吨/年，新增川调品类生产规模 5 万吨/年。

本次调整前后资金投资计划表如下：

| 序号 | 项目名称     | 本次调整前      |             | 本次调整后      |             |
|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|
|    |          | 总投资金额(万元)  | 拟使用募集资金(万元) | 总投资金额(万元)  | 拟使用募集资金(万元) |
| 1  | 车间、窖池及设备 | 173,759.46 | 173,759.46  | 156,253.22 | 156,253.22  |
| 2  | 智能物流中心   | 23,348.00  | 23,348.00   | 23,921.45  | 23,921.45   |
| 3  | 公用工程     | 1,651.53   | 1,651.53    | 2,024.60   | 2,024.60    |
| 4  | 服务性工程    | 1,347.44   | 1,347.44    | 1,906.52   | 1,906.52    |
| 5  | 环保工程     | 11,116.03  | 11,116.03   | 13,046.49  | 13,046.49   |



|    |        |            |            |            |            |
|----|--------|------------|------------|------------|------------|
| 6  | 总图工程   | 36,896.95  | 36,896.95  | 37,491.33  | 37,491.33  |
| 7  | 其他工程费用 | 16,156.50  | 16,156.50  | 16,170.36  | 16,170.36  |
| 8  | 土地价款   | 35,672.80  | 0.00       | 35,672.80  | 0.00       |
| 9  | 铺底流动资金 | 18,861.54  | 17,510.29  | 13,588.97  | 12,237.72  |
| 10 | 预备费    | 13,213.80  | 13,213.80  | 14,336.26  | 14,336.26  |
| 11 | 停建损失费  | -          | -          | 238.48     | 238.48     |
|    | 合计     | 332,024.05 | 295,000.00 | 314,650.48 | 277,626.43 |

结合调整后的建设内容、实际建设进度和付款进度，公司拟将智能化生产基地项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月，“乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”作为智能化生产基地项目配套设施，其建设进度及投用期限相应延期至 2027 年 6 月。

按照募投项目固定资产调整后投入资金计划，募集资金投资项目调整后将剩余 17,373.57 万元、截至 2024 年 12 月 31 日利息收入 34,273.70 万元，共计 51,647.27 万元，公司计划将上述剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。后续募投项目建设资金若超出计划投入金额，公司将以自有资金持续投入募投项目建设中，保障募投项目建设完成。

调整并将剩余募集资金补充为流动资金后募集资金账户情况：

单位：万元

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| 募集资金到账净额①               |           | 327,992.71 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日     | 募集资金投入金额② | 37,148.79  |
|                         | 投资理财收入金额③ | 34,273.70  |
| 本次调整后减少募集资金投入金额④        |           | 17,373.57  |
| 本次用于永久补充流动资金金额⑤         | ⑤=③+④     | 51,647.27  |
| 调整后募集资金账户余额（含在存<br>理财）⑥ | ⑥=①-②-④   | 273,470.35 |

3、募投项目变更部分建设内容及延期的原因

（1）外部消费市场需求变化

近几年以来，消费者选择产品更加注重性价比，对非必需品消费意愿降低，直接影响到公司主营业务产品的市场需求。同时国家对环保的要求越来越高，许多小型榨菜生产企业因环保投入不足而被迫退出市场，市场集中度提高。公司作为行业龙头企



业，根据需要投入更多资源用于公司整体废水处理、废气排放等环保改造，这在一定程度上增加了生产成本。

### （2）市场需求导向下产品升级

公司在推动高质量发展的过程中，不断开发高端产品，如低盐、健康、功能性榨菜等。这些高端产品的生产成本较高，利润率更高，为了确保产品质量和盈利能力，企业可能选择减少低端产品的生产量，从而整体降低生产规模。为了提高产品质量和生产效率，公司将不断引进先进的生产设备和技术，设备引入初期投资较大，需要在短期内调整生产规模以平衡成本和效益。

### （3）品牌发展与品类拓展需求

在当前整个行业市场竞争加剧的情形下，除榨菜以外的其他方便食品、休闲食品等不断涌现，消费者的选择增多，给榨菜市场带来了一定冲击，导致榨菜企业的市场份额被分流。在竞争中公司更加注重品牌建设和市场拓展，会将更多的资源投入到品牌营销、市场推广和渠道建设等方面，以提升品牌知名度和市场竞争力。产品上公司需要通过提高产品质量和优化产品结构来巩固市场地位，不再单纯依赖大规模生产提高市场占比，公司将在生产环节的投入和扩张会相对谨慎，更倾向于通过优化产品结构、提高产品质量、扩大业务覆盖范围来满足市场多样化需求。

综合以上情况，公司拟变更部分建设项目内容，以匹配消费市场情况变化及自身发展战略需求，并根据变更后的建设内容延期投产，将项目达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 6 月。

## 4、募投项目变更部分建设内容后经济效益分析

### （1）产品产量

根据募投项目变更建设内容后生产线设计，达产年产品产量：袋装鲜脆菜丝 6 万吨/年、袋装商超榨菜丝 4 万吨/年、袋装脆口榨菜 3 万吨/年、瓶装榨菜 3 万吨/年，川调味品类 5 万吨/年。

### （2）预计收益

根据公司产品销售现行价格测算，项目达产年营业收入为 349,895.58 万元，达产年税后利润为 63,349.70 万元。

### （3）投资回收期



根据项目内外部条件，项目投产后第一年生产能力达产率 40%，第二年生产能力达产率 60%，第三年生产能力达产率 80%，第四年及以后生产能力达产率 100%。

#### （4）预期收益率

根据全部投资现金流量及累计现金流量计算的评价指标如下：

所得税前财务内部收益率约为 17.97%；所得税后财务内部收益率约为 15.74%。

### 四、“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”募投项目变更部分建设内容及延期将剩余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

公司本次对“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”变更部分建设内容及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，从长期战略规划来看，将剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司更好地利用募集资金支持公司整体业务规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。通过对工程建设内容的调整，在完全满足产能要求的前提下，变更建设内容后能够更好地应对市场挑战、扩大市场覆盖范围、分散经营风险、促进企业创新与发展。

“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”在后续建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、董事会、监事会及保荐机构对募投项目变更部分建设内容及延期事项的意见

#### （1）董事会意见

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期及变更部分建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次变更“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”部分建设内容并延期将剩余募集资金永久补充流动资金系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略需求所做的调整，调整后能够更好地应对市场变化、促进公司长期战略发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。董事会同意公司进行前述变更事项。



## （2）监事会审核意见

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期及变更部分建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司变更募投项目部分建设内容并延期将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更并补充流动资金事项并发表了审核意见。

## （3）保荐机构意见

经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次对募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审核通过，该议案还需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。西南证券对涪陵榨菜本次募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 第五届监事会第二十次会议决议；
3. 监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见；
4. 西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
5. 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）项目调整可行性研究报告。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司



董事会

2025 年 3 月 29 日