

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-047

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目延期实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2026年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。上述项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年9月20日。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号），公司向特定对象发行股票37,557,516股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.19元，募集资金总额为人民币608,056,184.04元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]47094号”《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公司/孙公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

公司向特定对象发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实际募集资金净额
1	智能锯切领域	硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21
		高速钢双金属带锯条产线建设	12,280.50	9,849.40	9,849.40

		项目			
2	先进电源制造领域	新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01	20,112.01
		研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3	—	补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,749.54
合计			68,675.42	60,805.62	58,555.16

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目计划总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额
硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21	6,973.08
高速钢双金属带锯条产线建设项目	12,280.50	9,849.40	9,849.40	6,385.98
新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01	20,112.01	7,942.91
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.37
补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,749.54	15,761.19
合计	68,675.42	60,805.62	58,555.16	37,064.53

注：新能源电源及储能电源生产基地项目、研发中心建设项目已终止。

三、部分募投项目延期实施的情况及原因

（一）部分募投项目延期实施的情况

结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”和“高速钢双金属带锯条产线建设项目”建设期延长，具体如下：

募投项目名称	达到预定可使用状态日期	
硬质合金带锯条产线建设项目	调整前	2026 年 9 月 20 日
	调整后	2027 年 9 月 20 日
高速钢双金属带锯条产线建设项目	调整前	2026 年 9 月 20 日
	调整后	2027 年 9 月 20 日

（二）部分募投项目延期实施的原因

1、硬质合金带锯条产线建设项目

公司“硬质合金带锯条产线建设项目”计划新增硬质合金带锯条产线满足切割难度大、硬度较高的金属材料、高档木材等领域客户的需求。2024年以来，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加，市场竞争加剧，基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，为了保护全体股东和公司的利益，公司暂缓了“硬质合金带锯条产线建设项目”的建设，该项目无法在原定计划的时间内完成。为确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司战略规划等角度考虑，经审慎研究，决定将“硬质合金带锯条产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月20日。

2、高速钢双金属带锯条产线建设项目

公司“高速钢双金属带锯条产线建设项目”计划新增年产1,000万米高速钢双金属带锯条生产能力，进一步提升公司双金属带锯条产品产能。2024年以来，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加，市场竞争加剧，基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，为了保护全体股东和公司的利益，公司暂缓了“高速钢双金属带锯条产线建设项目”的建设，该项目无法在原定计划的时间内完成。为确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司战略规划等角度考虑，经审慎研究，决定将“高速钢双金属带锯条产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月20日。

四、部分募投项目延期实施对公司的影响

本次部分募投项目延期实施是基于募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资用途及投资规模。根据业务发展的需要，公司后续仍将积极推动募投项目的实施。公司能够对募投项目实施进行有效控制，符合公司发展战略和规划，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、保障延期后项目按时完成的相关措施

泰嘉股份将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施计划，有序推进募集资金投资项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。此外，泰嘉股份还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2026年8月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年8月20日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，认为：公司本次部分募投项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定，如实地反映了募投项目现有的实施情况，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，第六届董事会审计委员会同意本次部分募投项目延期实施事宜，并同意将该事项提交董事会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，平安证券认为，泰嘉股份本次部分募投项目延期实施事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》以及公司《募集资金管理制度》的规定。泰嘉股份本次部分募投项目延期实施是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期实施事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月22日