

## 浙江铖昌科技股份有限公司

### 关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》，同意公司首次公开发行股票并在深交所主板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“募集资金投资项目”）调整内部投资结构及实施进度的事项，该议案尚需股东大会审议通过。公司本次变更不构成关联交易，现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股，股票发行募集资金总额为606,031,880.00元，扣除与发行有关的费用96,925,980.00元，公司实际募集资金净额为509,105,900.00元。募集资金已于2022年5月30日划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315号”《验资报告》予以验证。

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，截止2024年7月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	募集资金累计投资额（万元）	募集资金累计使用率
1	新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目	39,974.26	27,262.09	68.20%
2	卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目	10,936.33	8,781.25	80.29%
合计		<b>50,910.59</b>	<b>36,043.34</b>	<b>70.80%</b>

### 三、本次调整募集资金投资项目内部投资结构的具体情况

#### （一）调整募投项目内部投资结构具体情况

在充分考虑未来经营资金使用的需求和资金使用效率，同时结合实际募集资金情况、公司募投项目战略规划和实际业务开展需求的前提下，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司对“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”、“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”内部投资结构进行了调整，具体调整情况如下：

#### 1、新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目

具体投资项目变动情况如下：

序号	变动前工程或费用名称	变动前投资额（万元）	变动后工程或费用名称	变动后投资额（万元）
1	项目投资总额	39,974.26	项目投资总额	39,974.26
1.1	设备购置及安装费	18,130.00	设备购置及安装费	<b>13,130.00</b>
1.2	研发软件、模具材料费用	1,285.00	研发软件、模具、晶圆流片材料费用	<b>9,285.00</b>
1.3	人员薪酬	6,630.92	人员薪酬	<b>3,630.92</b>
1.4	预备费	1,106.50	预备费	1,106.50
1.5	铺底流动资金	7,821.84	铺底流动资金	7,821.84
1.6	购置或租赁生产经营场所	5,000.00	购置或租赁生产经营场所	5,000.00

上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。

#### 2、卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目

具体投资项目变动情况如下：

序号	变动前工程或费用名称	变动前投资额（万元）	变动后工程或费用名称	变动后投资额（万元）
1	项目投资总额	10,936.33	项目投资总额	10,936.33
1.1	设备购置及安装费	4,440.00	设备购置及安装费	<b>3,440.00</b>
1.2	研发软件、模具材料费用	810.00	研发软件、模具、晶圆流片材料费用	<b>1,610.00</b>
1.3	人员薪酬	1,435.42	人员薪酬	<b>1,635.42</b>

序号	变动前工程或费用名称	变动前投资额 (万元)	变动后工程或费用名称	变动后投资额 (万元)
1.4	预备费	272.00	预备费	272.00
1.5	铺底流动资金	2,178.91	铺底流动资金	2,178.91
1.6	购置或租赁生产经营场所	1,800.00	购置或租赁生产经营场所	1,800.00

上述变更未改变募集资金的最终用途、投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。

## (二) 调整募投项目内部投资结构的原因

在募投项目实施过程中，公司结合项目建设进度需求等实际情况，以自有资金采购了部分研发生产测试设备，同时通过优化生产测试流程、对部分已有设备进行升级等方式，在满足研发及产业化项目建设需要基础上减少了相应的设备购置数量和金额。另一方面，因公司产品应用领域不断丰富，且客户对新产品的需求不断增加，公司需要进一步加大募投项目的研发测试晶圆流片材料费用，以满足日益增加的新产品开发需求。

为提高募集资金使用效率，结合项目建设实际需要和下游客户需求情况，公司拟调整设备购置及安装费和人员薪酬募集资金投入计划，新增了晶圆流片材料费用类别，有利于增加公司研发创新和市场综合竞争力。通过本次对募投项目内部投资结构进行相应的调整，有利于保障公司的长远稳定发展。

## 四、本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

### (一) 调整募投项目实施进度的具体情况

为确保募集资金投资项目的稳步推行，公司基于审慎原则，结合当前市场总体环境、公司发展战略以及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的日期	本次调整后达到预定可使用状态的日期
1	新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目	2024年9月30日	2025年12月31日
2	卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目	2024年9月30日	2025年12月31日

### (二) 调整募投项目实施进度的原因

自募集资金到位以来，公司管理层积极推进募投项目实施，并积极把握行业

发展趋势，布局重点战略领域。随着募投项目的实施，公司参与的多个研制项目不断进入量产阶段，星载、地面领域各类型应用 T/R 芯片项目保持持续批量需求，机载应用领域也快速拓展，产品结构不断丰富。为满足下游客户的多样化需求，进一步提升产品竞争力，公司目前仍需要进一步加大研发投入，持续进行 T/R 芯片解决方案的迭代研制，为公司营收增长提供有力支撑。

为了保证募集资金的合理、安全使用，公司决定延长募集资金投资项目的投资期限，拟将募投项目预计可使用状态日期由原定2024年9月30日调整至2025年12月31日。

## **五、本次调整募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的影响**

本次调整募集资金投资项目内部投资结构及实施进度是公司根据实际情况以保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，未改变项目的投资总额、项目内容、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此本次调整不会对公司正常经营产生不利影响。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

## **六、相关审议程序及意见**

### **1、董事会审议情况**

公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构及实施进度的事项，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2、监事会意见**

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，并对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程

序合法、合规。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及实施进度的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司关于本次调整募投项目内部投资结构及实施进度的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构及实施进度的核查意见》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2024年8月23日