证券代码：300644　　证券简称：南京聚隆　　公告编号：2026-066

债券代码：123209　　债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司
关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目（以下简称“原募投项目”）投资规模并结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本议案不涉及关联交易，尚需提交股东会、债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：

一、拟调整募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 218,500,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94 元后，本次发行募集资金净额为人民币 211,754,316.06 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 1 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00098 号”验资报告。

（二）募集资金累计使用情况

截至 2026 年 10 月 30 日，公司募投项目已使用募集资金累计投入 17,763.95 万元，剩余募集资金余额 3,900.20 万元（含利息）。截至 2026 年 10 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金拟投入金额（万元）（扣除发行费用）	募集资金累计投资总额（万元）	剩余募集资金金额（含利息）（万元）	项目状态
1	年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	13,422.74	11,847.58	12,079.00	0	已结项
2	年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目	10,750.31	9,327.85	5,684.95	3,900.20	拟调整投资规模并结项
合　计		**24,173.05**	**21,175.43**	17,763.95	3,900.20	-

（三）本次拟调整投资规模的原募投项目情况

截至 2026 年 10 月 30 日，原募投项目已使用募集资金累计投入募集资金 5,684.95 万元，剩余募集资金余额为 3,900.20 万元（含利息），占公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券扣除发行费用后募集资金净额的比例为 18.42%。

（四）董事会审议情况

2026 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会、债券持有人会议审议。

二、拟调整部分募投项目投资规模的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目于 2022 年 8 月取得发展改革委项目备案表，项目实施主体为公司全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司。项目历经两次延期，计划建成时间为 2026 年 12 月 31 日；项目计划总投资额 10,750.31 万元，其中工程建设费用 2,726.25 万元、设备购置及安装费 5,874.00 万元、基本预备费 430.01 万元、铺底流动资金 1,720.05 万元；计划使用募集资金投入 9,327.85 万元，其余资金由公司使用自有资金投入。项目预计所得税后内部收益率 16.84%，所得税后投资回收期 7.54 年。

项目名称	实施主体	计划投入募集资金金额（万元）（扣除发行费用）	累计募集资金投资总额（万元）	利息收入及手续费净额（万元）	募集资金余额（万元）
年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目	滁州聚隆新材料科技有限公司	9,327.85	5,684.95	257.30	3,900.20

注：截至 2026 年 10 月 30 日，年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目仍有工程及

设备尾款、质保金等各类款项共计 1,200.47 万元款项尚未支付。

截至目前，原募投项目已建设完成部分产能，调整投资规模后，公司不再以《南京聚隆科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》披露的项目建设完成后预计的经济指标评价其已实现效益情况，项目建设已形成固定资产后续仍在原募投项目中使用。

公司拟调整该募投项目投资规模并结项，将剩余资金永久补充流动资金。

（二）拟调整原募投项目投资规模的原因

截至 2026 年 10 月 30 日，原项目累计投入募集资金 5,684.95 万元，尚有工程及设备尾款、质保金等各类款项合计 1,200.47 万元暂未支付。截至 2026 年 10 月 30 日，项目剩余募集资金共计 3,900.20 万元，扣除上述暂未支付款项后，本次拟调减原募投项目设备投入、铺底流动资金及基本预备费合计 2,699.73 万元，本次调整缩减的项目投资规模占原项目总投资的比例为 25.11%。

本次调减相关投入的主要原因：项目实施期间，下游产品技术路线迭代、生产工艺优化，原计划采购的部分专用设备已不适配新工艺，继续采购难以达成预期产能效益。为管控成本、盘活存量资产，公司统筹内部资源，调减设备对应的产能需求通过改造现有设备实现，不再采购原计划部分设备。经审慎测算，项目已购设备及改造后的存量设备可支撑未来约 3 年业务生产需要；如继续投入该部分资金将形成过剩产能、资金沉淀，降低募集资金使用效益。综合前述因素，公司拟调整原募投项目投资规模，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

三、剩余募集资金的使用计划

公司拟将本项目剩余募集资金 3,900.20 万元（含利息，最终金额以资金转出当日专户实际余额为准）全部划转用于永久补充流动资金。募集资金划转永久补充流动资金后，对于募投项目中待支付的工程及设备尾款、质保金等各类款项，后续公司将按合同约定的支付时限要求，在满足付款条件时继续予以支付。本次剩余募集资金永久补充流动资金仅用于公司主营业务相关生产经营活动，包括原材料采购、生产运营、市场拓展、研发投入等，不用于证券投资、理财产品、委托理财等高风险投资，不投向与主营业务无关的领域。

本次事项经债券持有人会议、股东会审议通过，资金全部划转完毕后，公司将及时办理该募集资金专项账户、临时补充流动资金账户注销手续，公司与

保荐机构、开户银行签署的三方监管协议相应终止。

四、调整募投项目投资规模对公司的影响

本次调整募投项目后续投资规模，将闲置募集资金补充至营运资金，有助于提升募集资金使用效率，减少外部融资需求，节约利息支出，优化公司现金流水平。同时终止后续设备投入，可避免在下游订单尚未充分放量阶段新增大额固定资产投入，防范产能闲置、项目收益不及预期的风险，夯实经营稳健性，维护全体股东利益。

本次调整仅缩减该项目募集资金投入规模，公司并未退出碳纤维复合材料制件业务，长期产业布局保持不变。后续公司将结合下游订单实际情况，择机利用自有资金灵活推进产线扩建，推动产能与订单需求动态匹配，保障轻量化复合材料业务平稳可持续发展。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，南京聚隆本次部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东会审议；该措施是公司基于项目实际情况、市场环境变化以及根据公司战略发展规划和业务发展需要作出的审慎决策，不影响前期保荐意见的合理性，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在损害股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日