
证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2019-050 

 

安徽江南化工股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

 

 

 安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意

将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月；“新疆天河运

输有限公司危化物流运输能力扩建项目” 的完成时间从2019年6月延期至2020年10

月。现就有关事宜公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行

股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公

司”）以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，募集

资金总额为人民币976,800,000元。上述募集资金已于2016年9月23日到账，经瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]34010026号《验资报

告》。 

二、募集资金投资项目情况 

根据公司第四届董事会第六次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过的

《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、公司第五届董事会第十

次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议

案》、公司第五届董事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 

误导性陈述或重大遗漏。 



于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目： 

                                                           

  单位：万元 

 

序号 项目名称 
项目计划总

投资额 

本次募集资

金投入额 

截止 2019 年

5 月 31 日累

计投入金额 

截止 2019 

年 5 月 31 

日投资进度 

原预计可使用

日期 

一 
安徽江南爆破工程有限公司矿山

工程总承包及矿山生态修复项目 
25,103.00 25,103.00 2,227.19 8.87% 2019 年 10 月 

二 爆破工程一体化项目    

 
新疆天河爆破工程有限公司爆破

工程一体化技术改造项目 
8,198.50 8,198.50 206.62 2.52% 2019 年 10 月 

 
四川宇泰特种工程技术有限公司

矿山爆破工程一体化项目 
14,929.00 14,929.00 1,597.80 10.70% 2019 年 10 月 

三 民爆智慧工厂项目 5,131.00 5,131.00 2,145.06 41.81% 2019 年 5 月 

四 智能生产线建设项目    

 
宁国分公司无固定操作人员粉状

乳化炸药生产线二期示范项目 
2,527.00 2,527.00 887.41 35.12% 项目已完结 

 
安徽恒源技研化工有限公司智能

工厂建设项目 
4,524.00 4,524.00 2,798.05 61.85% 项目已完结 

五 数字化民爆产业链项目 8,313.00 8,313.00 2,458.35 29.57% 2019 年 10 月 

六 
新疆天河运输有限公司危化物流

运输能力扩建项目 
2,860.00 2,860.00 0 0% 2019 年 6 月 

七 
新疆天河化工有限公司本部工厂

智能化生产线技术改造项目 
3,805.50 3,805.50 130.20 3.42% 2020 年 3 月 

八 
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨

料场建设项目 
15,100.00 15,100.00 6,034.94 39.97% 2020 年 9 月 

九 补充流动资金 20,000.00 4,963.08 4,963.08 100.00% 不适用 

合计 110,491.00 95,454.08 23,448.70 24.57%  

 

三、延期部分募投项目的具体情况及原因 

本次延期的募投项目为：“民爆智慧工厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化

物流运输能力扩建项目”。 

 



1、“民爆智慧工厂项目” 

此项目实施主体为公司控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向

科”），2018年为响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科进行政策性搬迁，该募

投项目建设需与新厂区建设同步进行。为保证新厂区顺利搬迁生产，先期主要进行

新厂区生产线系统建设，导致该募投项目实际投资进度和计划建设进度存在一定的

差异。目前新厂区生产线建设基本完成，已进入试生产阶段，待行业主管部门验收

后，募投项目中的部分设备购置款及质保金方可支付，目前该募投项目与新厂区建

设同步推进中。 

2、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目” 

此项目建设中的部分危货运输车辆购置计划与相关业主方的混装地面站建设

进度此保持一致，因相关业主方的混装地面站审批、建设进度较为缓慢，且与募投

项目车辆管理配套建设的危货物流管理系统尚未验收，出于谨慎使用募集资金考虑，

该募投项目暂缓推进，导致该项目的实际投资进度和计划建设进度存在着一定的差

异。      

鉴于上述原因，本着对公司和股东负责的原则，并综合考虑募投项目目前建设

进展及后续建设规划，公司拟对上述两个募投项目建设延期，将“民爆智慧工厂项

目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月；将“新疆天河运输有限公司危化物

流运输能力扩建项目”的完成时间从2019年6月延期至2020年10月。 

四、部分募投项目延期对公司生产经营的影响 

公司此次对部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。

项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，募投项目的可行性和预计收

益也未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变

相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。 

 



五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：经核查，本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出

的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策

程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期事项。 

（二）监事会意见 

监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属

于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改

变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事

项。 

（三）保荐机构核查意见 

经核查，湘财证券认为：江南化工本次部分募投项目延期是公司根据项目实际

情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相

改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已

经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本保荐机构

对江南化工本次部分募投项目延期事项无异议。 

 

六、备查文件 

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议； 

（二）独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见； 

（三）公司第五届监事会第十一次会议决议； 

（四）湘财证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。 



特此公告。 

安徽江南化工股份有限公司董事会 

二〇一九年六月二十四日 


