
武汉中百集团股份有限公司关于前次募集资金 

使  用  情  况  的  说  明 
 
 
我公司于 2001年 2月 23日召开 2000年度股东大会，审议通过

了 2001 年配股方案，经中国证券监督管理委员会证监发行字

[2001]104号文核准，公司于 2001年 12月 21日至 2002年元月 8日

实施了配股方案，现就募集资金的使用情况说明如下： 

一、募集资金的数额和资金到位时间 

公司 2001年配股以 2000年 12月 31日公司总股本 17566.9万股

为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东配售 3387.285万股普通

股，配售价格为 8元/股，扣除各项发行费用后，实际募集资金 25677.21

万元，资金到位日期为 2002年元月 25日。该次募集资金已经武汉众

环会计师事务所有限责任公司出具武众会（2002）202号验资报告验

证确认。 

二、募集资金的实际使用情况 

配股融资工作完成后，公司按计划精心组织，全面实施配股项目。 

（一）2001年配股募集资金的实际使用情况 
                                                                      单位：万元 

 

承诺投资项目 
承诺投入
金额 

实际投资项目 
2002 年度
投资金额 

2003年度
投资金额 

累计投资
金额 

完工 
程度 

沿港路购物广
场项目 

2955.99 
沿港路购物广
场项目 

3444.97 0 3444.97 100% 

中百超市技术
改造项目 

2479.65 
中百超市技术
改造项目 

4676.56 0 4676.56 100% 

钢都花园仓储
超市技改项目 

2100 
钢都花园仓储
超市技改项目 

1342.94 0 1342.94 100% 

二七路仓储超
市技改项目 

1695 
二七路仓储超
市技改项目 

0 1602.65 1602.65 100% 

天门市仓储超
市项目 

2800 
天门市仓储超
市项目 

330.63 2851.85 3182.48 100% 

张家湾超市项目 1646.57 水果湖超市项目 3427.61 0 3427.61 100% 
对武汉中联药业
股份有限公司增
资扩股项目 

12000 
对武汉中联药业
股份有限公司增
资扩股项目 

8000 0 8000 100% 

合      计 25677.21  21222.71 4454.50 25677.21 100% 
 



注：二七路仓储超市技改项目及天门市仓储超市技改项目因规划及有关审批手续滞后等原因

影响了项目实施进度，但已于 2003 年内完工并投入使用。报告期内，公司配股项目全部实

施完毕。 

 

（二）2002 年当年完成投资项目及效益情况 

    1、沿港路购物广场 

    拟投入资金 2955.99 万元，实际投入资金 3444.97 万元。当年收

益金额370.33 万元。 

2、中百超市技改项目 

拟投入资金 2986 万元，实际投入资金 4676.56 万元。当年收益

金额429.31 万元。 

3、钢都花园仓储超市 

拟投入资金 2500 万元，实际投入资金 1342.94 万元。当年收益

金额152.47 万元。 

4、水果湖超市 

拟投入资金 1886.57 万元，实际投入资金 3427.61 万元。当年

收益金额 352.10 万元。 

5、武汉中联药业 

拟投入资金 12000 万元，实际投入资金8000 万元，该公司 2002

年度实现净利润 1421.75 万元。 

    （三）延缓至 2003 年完成投资项目及效益情况 

由于实际募集资金总量较配股说明书预计的募集资金量减少及

超市谨慎选点的原因，公司在不改变配股项目投资方向的前提下，调

整了部分项目。2002年 5月 23日，公司召开 2002年度第一次临时

股东大会审议通过了调整部分募集资金投向的议案，将原“张家湾超

市”项目资金 1886.57万元改投“水果湖超市”项目。另外，由于市

场原因使募集资金总量少于招股项目所需，对武汉中联药业增资额由

1.2亿元变更为 8000万元。以上项目的投资均已完成。（该次股东大

会决议公告刊登在 2002年 5月 24日《中国证券报》和《证券时报》

上） 

    1、二七路仓储超市技改项目 



    拟投入资金 1965 万元，实际投入资金1602.65 万元。2003 年收

益金额156.86 万元。 

2、天门仓储超市 

拟投入资金 2800 万元，实际投入资金 3182.48 万元。2003 年收

益金额32.73 万元。 

    三、实际投入资金与募集资金的差异情况 

   以上项目实际投入资金 25677.21 万元，募集资金全部使用完毕。 

    四、结论 

    截止 2003年 12月 31日，公司前次募集资金使用情况与有关信

息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。公司 2001年

度配股募集资金使用情况良好。 
 
 
 
 
 
 

                                 二○○四年三月二十四日 
 


