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证券代码：002258   股票简称：利尔化学   公告编号：2009-007 

利尔化学股份有限公司 

关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2008〕791号文）核准，利尔化学股份有限公司（以下

简称“公司”）于2008年6月25-26日向社会公开发行人民币普通股（A股）3400

万股，募集资金总额人民币546,040,000.00元，扣除发行费用人民币

20,956,089.73元，募集资金净额人民币525,083,910.27元。中瑞岳华会计师事

务所有限公司于2008 年7月1日对首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，

并出具了中瑞岳华验字（2008）第2096号资验报告。 

公司实际收到募集资金净额人民币525,083,910.27元。根据公司第一届董事

会第六次会议决议，公司将超出募投项目投资总额的募集资金104,853,910.27 

元用于补充公司生产经营所需要的流动资金。 

本年度共使用募集资金总额114,089,679.47元（含银行手续费3,401.46元），

募集资金专户应有余额为306,140,320.53元，实际余额为306,701,460.57元，差

额为561,140.04元，原因为利息收入170,779.25元，由公司其他账户列支的发行

费用390,360.79元。 

二、募集资金管理情况 

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东

的合法利益，公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细
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则》等法律、法规的规定和要求，公司开设了 4个募集资金专户，分别与广发证

券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、 中国工商银行股份有限公

司绵阳科学城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行

四川省绵阳高新区支行开签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的

使用实行专人审批，确保专款专用。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

单位：人民币万元 
募集资金总额 52508.39 本年度投入募集资金总额 11408.97 

变更用途的募集资金总额 0 

变更用途的募集资金总额比例 0 
已累计投入募集资金总额 11408.97 
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是

否

达
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预
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效

益

项目

可行

性是

否发

生重

大变
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3,000 吨/年毒死

蜱、500 吨/年氯

氟吡氧乙酸酯原

药及配套制剂产

品技术改造项目 

否 19580 19580 5006.5 2926.3 8473.01 3466.51 169.24% 
2009

年 
0 否 否 

600 吨/年丙环唑

原药技术改造项

目 

否 4858 4858 1033.5 355.29 358.29 -675.21 34.67% 
2009

年 
0 否 否 

600 吨/年草铵膦

原药技术改造项

目 

否 8995 8995 937 15.41 16.15 -920.85 1.72% 
2010

年 
0 否 否 

150 吨/年氟环唑

原药技术改造项

目 

否 4590 4590 492.5 1.02 1.76 -490.74 0.36% 
2010

年 
0 否 否 

企业技术中心改

建项目 
否 4000 4000 900 136.08 136.08 -763.92 15.12% 

2010

年 
0 否 否 

土地使用权         193.59 2423.34           

合     计 — 42023 42023 8369.5 3627.69 11408.63 3039.13 — — 0 — — 

未达到计划进度

原因 

募投项目总体施工进度基本符合原定计划，账面上的投资进度不够的原因主要有：(1)因受“5.12”特大

地震的影响，工程施工现场质量经专家认定及在报建中因厂房抗震列度提高而重新设计等使建设工期延

长；（2）因工程施工结算及工程付款时间差等原因，资金投资进度落后于实际工程施工进度。 
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项目可行性发生

重大变化的情况

说明 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项

目实施地点变更

情况 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项

目实施方式调整

情况 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项

目先期投入及置

换情况 

2008 年 7 月置换先期投入募投项目资金 7780.99 万元。 

用闲置募集资金

暂时补充流动资

金情况 

公司本年度未发生此种情况。 

项目实施出现募

集资金结余的金

额及原因 

募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。 

募集资金其他使

用情况 

将募集资金总额超过募投项目投资总额的 10485.39 万元用于补充公司生产经营所需的流动资金，支付募

投项目银行手续费 0.34 万元。 

尚未使用的募集

资金用途及去向 
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 

募集资金使用及

披露中存在的问

题或其他情况 

因募集资金到账时间为 2008 年 7 月 1 日，实际投资期限为半年，所以"截至期末承诺投入金额"为公司招

股说明书中公布的各募投项目第 1 年度投资总额的 50%。 

四、募集资金使用及其披露的情况 

报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 

年 2 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集

资金管理违规情形。 

 

 

利尔化学股份有限公司 

董事会 

二〇〇九年二月二十六日 

 

 


