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证券代码：002188           证券简称：新嘉联           公告编号：2009-10 

浙江新嘉联电子股份有限公司 

关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告 

 

 

 

 

一、募集资金基本情况 

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 

本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]381”号文件批准，在

深圳证券交易所向社会公众公开发行每股面值 1.00 元人民币普通股 2,000 万股，

采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中于

2007 年 11 月 7 日网下配售发行 400 万股，于 2007 年 11 月 8 日网上定价发行 1,600

万股，发行价格为 10.07 元/股，扣除发行费用 17,538,800.00 元，实际募集资金

183,861,200.00 元，于 2007 年 11 月 14 日全部到位，并已经深圳市鹏城会计师事务

所有限公司出具“深鹏所验字[2007]153 号”《验资报告》审验。 

    （二）本年度使用金额及余额 

2008 年募集资金投入承诺投资项目 40,728,510.98 元。截至 2008 年 12 月 31

日，募集资金已累计使用 58,880,052.98 元。 

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为 129,069,083.71 元，其中包含累计

利息收入 4,087,936.69 元，其中 2007 年利息收入 82,883.32 元，2008 年利息收入

4,005,053.37 元。 

二、募集资金的管理情况 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
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为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和

深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资

金管理细则》（2008 年修订）的规定以及《公司章程》，公司制订了《浙江新嘉联

电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》，对募集资金的存放、使用管

理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2006 年 12 月 14

日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于 2007 年第一次临时股东大

会表决通过。      

公司于 2007 年 12 月 12 日与保荐机构、开户银行签订了《首次公开发行股

票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯

网》等相关媒体中作了披露。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，至本报告日三方监管协议正常履行。 

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为 129,069,083.71 元（包含利息收入

4,087,936.69 元），分别存放于中国银行嘉善支行募集资金专户（账户号

860015135008094001）1,723,571.02 元，单位定期存单账户（账户号 15135008211001）

55,000,000.00 元，单位通知存款账户（账户号 860015135008213001）32,000,000.00

元；中国农业银行嘉善支行募集资金专户（账户号 19-330201040017209）345,059.49

元, 单位通知存款账户（账户号 19-330201120001933）20,000,000.00 元；嘉兴市商

业银行嘉善支行募集资金专户（账户号 905101201200015686）453.20 元，单位定

期存款账户（账户号 905101205100018278）5,000,000.00 元、单位定期存款账户（账

户号 905101205100018125 ） 5,000,000.00 元、单位定期存款账户（账户号

905101205100018069 ） 5,000,000.00 元 、 单 位 定 期 存 款 账 户 （ 账 户 号

905101205100017858）5,000,000.00 元。该等剩余款项将继续留作承诺项目的投资。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表                                                                单位：人民币元 

募集资金总额  201,400,000.00 本年度投入募集资金总额 40,728,510.98 

变更用途的募集资金总额  0.00 

变更用途的募集资金总额比例  0.00% 
已累计投入募集资金总额 58,880,052.98 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金承诺 
投资总额 

调整后 
投资总额 

截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度 
投入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度（%）

(4)＝
(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

高性能微型电声

器件产业化技改

项目  
否 167,753,000.00 167,753,000.00 100,651,800.00 40,728,510.98  42,771,852.98 -57,879,947.02 42.49% 

原计划为 2008 年 11
月 19 日，现调整为

2009 年 12 月 31 日 
0.00 ---- 否 

合计 — 167,753,000.00 167,753,000.00 100,651,800.00 40,728,510.98  42,771,852.98 -57,879,947.02 42.49%  0.00 — — 

未达到计划进度原因（分具体项目） 根据公司第一届董事会第二十次会议决议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年。原因详见注 1。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

(1)2008 年 1 月 8 日将 18,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2008 年 5 月 15 日按时归还；(2)2008
年 6 月 16 日将 40,000,000.00 元、6 月 17 日将 10,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2008 年 12 月

11 日按时归还；(3)2008 年 12 月 15 日，公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补

充公司流动资金的议案》，该议案已经公司 2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公

司已于 2009 年 1 月 6 日将 50,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目尚未完成。 

募集资金其他使用情况 
2007 年 12 月 11 日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金 16,108,200.00 元，用于补充流动

资金 
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注 1：2008 年初，受人民币汇率变动及进口设备招投标过程中各种因素的影响，致使招投标工作比原

计划推迟了近半年时间。尤其是 2008 年下半年，国际金融危机对全球实体经济影响日益加深和蔓延，

对我国外向型企业的影响持续加深，如《2008 年 12 月 6 日中电元协电声分会七届二次理事会纪要》介

绍，金融危机对电声行业的影响有些滞后，从 2008 年 10 月份已开始显现，行业中企业订单减少十分

明显，预计 2009 年的行业增长将继续放缓。公司预计未来存在诸多不确定因素，为了保护投资者利益，

减少购置机器设备的盲目性，将募集资金项目建设期延长至三年。 

（二）募集资金使用情况对照表的相关说明 

1、募集资金承诺投资项目及原投资计划                   单位：万元 

项目名称 项目总投资 固定资产投资 第一年投资额 第二年投资额 回收期（年） 备案情况 

高性能微

型电声器件

产业化技改

16,775.30 14,746.30 10,065.18 6,710.12 5.18 
善经贸技备

[2007]4 号 

注：第一年为从发行完成日起至其后第 12 个月的时间，第二年依此类推。 

2、募集资金承诺投资项目及调整后的投资计划  

公司第一届董事会第二十次会议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三

年，公司募集资金投资项目调整后进度如下表。          单位：万元 

项目名称 
项目总投

资 
固定资产投

资 
第一年投

资额 
第二年投

资额 
第三年投

资额 
回收期

（年） 
备案情况 

高性能微型

电声器件产业

化技改 
16,775.30 14,746.30 4,277.19 5,787.99 6,710.12 5.18 

善经贸技备

[2007]4 号 

3、募集资金投资项目实现收益情况 

实际投资项目 
截止期末投资项目累计产

能利用率 
预计当年

效益 
本年度实现的

效益 
是否达到预计

效益 

高性能微型电声器件产业化技改项目 0 0 0 — 

注：截止期末投资项目累计产能利用率是指截至 2008 年 12 月 31 日投资项目达到预定
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可使用状态的实际产量与设计产能之比。本公司上述项目正处于前期实施阶段，购置的机器

设备处于安装调试阶段，尚未实现效益。 

4、募集资金本年度向承诺投资项目投入情况 

（1）投入情况 

2008 年公司向承诺投资项目投入募集资金 40,728,510.98 元，占承诺投资项目

总投资额的 24.28%；截至 2008 年 12 月 31 日向承诺投资项目累计投入募集资金

42,771,852.98 元，占承诺投资项目总投资额的 25.50%。截至 2008 年 12 月 31 日该

项目处于前期实施阶段，未实现收益。 

（2）未达到截至期末承诺投入金额的原因 

截至 2008 年 12 月 31 日公司向承诺投资项目累计投入募集资金 42,771,852.98

元，与截至 2008 年 12 月 31 日的承诺投入金额 100,651,800.00 元相差 57,879,947.02

元，主要是为了保护投资者利益，减少购置机器设备的盲目性。公司第一届二十

次董事会决议将募投项目建设期由二年延长为三年。 

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

（1）经 2008 年 1 月 5 日公司第一届董事会第九次会议批准，并于 2008 年 1

月 7 日向社会公众公告，2008 年 1 月 8 日公司使用 18,000,000.00 元闲置募集资金

暂时补充公司流动资金，使用时间为 2008 年 1 月 8 日至 2008 年 7 月 7 日。2008

年 5月 15日公司提前将此 18,000,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用

账户，并于 2008 年 5 月 19 日向社会公众公告。 

（2）经 2008 年 5 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监

事会第六次会议审议批准，并于 2008 年 5 月 27 日向社会公众公告；经 2008 年 6

月 13 日公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2008 年 6 月 14 日向社

会公众公告，公司分别于 2008 年 6 月 16 日、6 月 17 日将 40,000,000.00 元、

10,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间截至 2008 年 12
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月 12 日。2008 年 12 月 11 日公司将 50,000,000.00 元资金全部归还并存入公司募集

资金专用账户，并于 2008 年 12 月 12 日向社会公众公告。 

（3）经 2008 年 12 月 15 日公司第一届董事会第十九次会议及公司第一届监

事会第九次会议审议批准，并于 2008 年 12 月 17 日向社会公众公告；经 2009 年

1 月 5 日公司 2009 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2009 年 1 月 5 日向社

会公众公告，公司分别于 2009 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 13 日、1 月 14 日将

30,000,000.00 元、10,000,000.00 元、5,000,000.00 元、5,000,000.00 元闲置募集资金暂

时补充公司流动资金，使用时间截至 2009 年 7 月 4 日。 

6、募集资金其他使用情况 

2007 年 12 月 11 日，公司将超出承诺投资项目承诺投资金额的 16,108,200.00

元（占募集资金总额的 8.76 %）募集资金用于补充流动资金。该事项经公司第一

届董事会第八次会议批准，并于 2007 年 12 月 11 日向社会公众公告。 

公司未使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质

押取得贷款等情形。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司 2008 年度未变更募集资金的承诺投资项目。 

 

特此公告！ 

 

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会 

二00九年三月十二日 

 


