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深圳信隆实业股份有限公司 

暂缓实施募集资金投资计划的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 

一、拟暂缓实施整的募集资金投资项目---扩建运动器材厂项目的基本情况 

本公司募集资金投资项目—扩建运动器材厂项目，原拟建于深圳市宝安区松岗燕

罗工业园，项目总用地面积为 49,211.73 ㎡，主要用于扩大生产运动健身康复器材产

品以及用于满足自行车零配件和运动器材生产所需碳纤复合材料组件。该项目按照公

司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金调整计划，扩建运动器材厂项目

总投资为18,749万元(因公司首次公开发行股票实际募集的资金小于拟投项目资金需

求总额，按照项目轻重缓急排序投入，募集资金投资项目—扩建运动器材厂项目实际

可使用募集资金 13,607.90 万元），具体投资计划如下： 

资金使用计划（单位：万元） 序

号 
投资名目 

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 合计 

1 土建工程 -- — 4,398 -- -- 4,398.00 

2 设备购置 206.69 — 5,233.31 -- -- 5,440 

3 其他费用   -- 3,000 1,172 -- -- 4,172.00 

4 流动资金 — --  3,845 894 4,739.00 

 合 计 206.69 3,000 10,803.31 3,845 894
18,749.00（实际可使用募

集资金 13,607.90 万元） 

截至2008年12月31日止，公司募集资金投资项目2006－2008年度投入扩建运动器

材厂项目305.36万元，达成原计划2008年累计应投入金额的10%。2008年度实际投入

的金额与第一年计划投入之规模的差异超过30%。 

 

二、拟暂缓实施募集资金投资项目---扩建运动器材厂项目的原因 

①依据招股说明书，该项目选址原定于深圳市宝安区松岗燕罗工业园。2007 年公司股

票上市募集资金到位后，适逢国家实施紧缩的土地政策及深圳市地方政府的土地规划

政策改变，且原选址土地面积较小，不适合公司的长期发展，加以深圳的地价已达较

高价位，用地成本较高，不符经济效益。因此公司乃另行于深圳的外围地区寻找，但

至今未找到较大面积且地价较低的合适土地。  



 

②由于公司首次公开发行股票受发行规模和发行价格的限制，首次公开发行股票募集

资金规模未能达到计划目标，致使实际募集资金净额与募集资金投资项目拟投资金额

存在较大缺口。根据公司首次公开发行股票《招股说明书》，此次募集资金将根据三

个项目的排列顺序，分轻重缓急进行投入，因此募集资金投资项目---扩建运动器材

厂项目实际可使用募集资金13,607.90万元，与计划总投资18,749万元存在5,141.10

万元的资金缺口，公司需通过自筹方式或银行贷款方式解决，但鉴于目前受国家宏观

调控的影响，银行收紧信贷，且适逢国际金融风暴袭击，此时保证公司充足的流动资

金显得尤为重要。短期内该部分资金难以到位。 

③美国是全球体育产业最为发达的国家，该国的体育产业年产值已占本国 GDP 的 2%，

以健身娱乐为主要内容的自由时间产业在美国各州的产值排行榜上均占前三名。目前

全球健身器材的市场规模每年约为 50 亿美元，其中美国占了约 2/3 的份额，是世界

第一大市场。但随着金融危机和信贷紧缩的加剧，美国实体经济不可避免地受到影响。

部分经济学家认为，美国经济可能将面临上世纪 80 年代“滞涨”以来最严重的衰退。

伴随着金融市场的衰退，美国人用在健身娱乐、竞技体育观赏和体育用品方面的花销

大幅削减，由于生活成本上升，许多美国消费者在如何花钱方面考虑得更多了，市场

需求率逐步下降；另外，自 2007 年公司股票上市募集资金到位后，市场环境发生了

较大的变化，公司产品生产所需的主要原材料铁管的价格波动较大，由于公司主要以

OEM 和 ODM 模式开展主营业务，OBM 业务较少，而公司进入运动健身康复器材行业时

间较短，自主品牌完全得到消费者认同需要较长的过程，面对成本的高速增长，成本

转嫁能力较弱，利润降幅较大，而公司的自行车零配件业务却依靠其规模优势和强大

的制造能力通过积极向客户调整销售价格，从而实现了成本的转嫁。 

鉴于上述原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整。因此,公司拟将该项目的土

建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中 3,607.90 万元投入于设备购置，

并拟将原计划用于该项目的 10,000 万元资金暂存于募集资金专项存储账户中，故拟将

原募集资金投资计划调整如下： 

资金使用计划（单位：万元） 
序号 投资名目 

2007 年 2008 年 2009 年 合计 

1 土建工程 - - -  

2 设备购置 206.69 98.67 3302.54 3,607.90 

3 其他费用 - - -  

4 流动资金 - - -  

 合 计 206.69 98.67 3302.54 3,607.90 



 

 

特此公告。 

深圳信隆实业股份有限公司 
 

 2009 年 4 月 15 日 


