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证券代码：002098                 证券简称：浔兴股份                  公告编号：2009-014 

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 

关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明 

 

 

 

一、募集资金基本情况 

(一)募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]143 号文核准，公司通过向社会投资

者首次公开发行5500万股人民币普通股，每股面值1元，发行价5.35元，共募集资金

29,425.00万元，扣除发行费用1,920.00万元后，实际募集资金净额为27,505.00万元。

该募集资金已于2006 年12月14日全部到位，已经福建华兴有限责任会计师事务所闽华

兴所(2006)验字F-011号验资报告审验。 

(二)以前年度募集资金使用情况 

投资项目 以前年度募集资金使用金额(人民币万元) 

福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目 4,421.91 

对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目 4,817.12 

东莞市浔兴拉链科技有限公司项目 2,346.68 

合计 11,585.71 

 (三)2008年度募集资金使用情况 

投资项目 
本年度募集资金使用金额 

(人民币万元) 

福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目 6,339.56

对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目 1,406.02

东莞市浔兴拉链科技有限公司项目 690.30

补充流动资金 2,000.00

福建浔兴拉链科技股份有限公司销售给东莞市浔兴拉链科技有 59.77

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
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限公司的设备中已用募集资金支付的金额 

东莞市浔兴拉链科技有限公司向福建浔兴拉链科技股份有限公

司购买的设备买价超出设备成本的金额 
151.69

因公司对募集资金项目理解偏差，东莞市浔兴拉链科技有限公司

支付不属于募集资金项目范围的支出 
855.62

合计 11,502.96

 (四)募集资金结余情况 

公司实际募集资金净额为27,505.00万元，截至2008年12月31日，公司累计投入募集

资金项目总额为20,021.59万元，补充流动资金金额为2,000.00万元，福建浔兴拉链科技

股份有限公司销售给东莞市浔兴拉链科技有限公司的设备中已用募集资金支付的金额

为59.77万元, 东莞市浔兴拉链科技有限公司向福建浔兴拉链科技股份有限公司购买的

设备买价超出成本的金额为151.69万元,因公司对募集资金项目理解偏差，东莞市浔兴拉

链科技有限公司支付不属于募集资金项目范围的金额为855.62万元，以上合计使用募集

资金23,088.67万元。实际募集资金净额扣除上述已使用资金后，公司募集资金2008年12

月31日应存余额为人民币4,416.33万元，公司募集资金专户实际余额为4,674.99万元，

实际余额与应存余额差异人民币258.66万元，为募集资金专户产生的银行存款利息收入

259.08万元，扣除银行手续费0.42万元后的净额。 

二、募集资金管理情况 

违规范公司募集资金的使用和管理，保护全体股东合法权益，根据《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司

2007年1月4日第二届董事会第五次会议审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司募

集资金使用管理办法》，公司2007年6月2日第二届董事会第九次会议审议通过了《募集

资金使用管理办法》修正案，对原《募集资金使用管理办法》进行了修改，公司严格执

行此管理办法的规定使用和管理募集资金。 

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，

以便于对募集资金使用情况进行监督。并与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业

银行晋江市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司上海浔兴拉链制造

有限公司与海通证券股份有限公司、上海农村商业银行徐泾支行签订《募集资金三方监
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管协议》；公司全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司与海通证券股份有限公司、东

莞市商业银行大朗支行也签订了《募集资金三方监管协议》。 

截止2008 年12 月31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：（含存款利

息收入） 

开户银行 存款方式 存款余额（人民币万元） 

中国农业银行晋江市支行 活期存款 3,247.06

上海农村商业银行徐泾支行 活期存款 458.09

东莞市商业银行大朗支行 活期存款 969.84

合计   4,674.99

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

募集资金使用情况对照表 

                                                               单位：人民币万元 

募集资金总额 27,505.00 本年度投入募集资金总额 8,435.88 

变更用途的募集资金总额 5,000.00 

变更用途的募集资金总额比例 18.18% 
已累计投入募集资金总额 20,021.59 

承诺投资

项目 

是 否 已

变 更 项

目（含部

分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3) 

＝(2)-(1)

截至期末

投入进度

(%) 

(4) 

＝(2)/(1) 

项 目 达

到 预 定

可 使 用

状态 

日期 

本 年 度

实 现 的

效益 

是 否

达 到

预 计

效益

项 目

可 行

性 是

否 发

生 重

大 变

化 

1.福建浔

兴拉链科

技股份有

限公司拉

链生产 

项目 

是 17,659.59 12,659.59 12,659.59 6,339.56 10,761.47 -1,898.12 85.01% 2009年 271.12 【注1】否 

2.对上海

浔兴增资

并兴建拉

链生产 

项目 

否 8,625.00 8,625.00 8,625.00 1,406.02 6,223.14 -2,401.86 72.15% 2009年  89.50 【注2】否 

3.东莞市

浔兴拉链
是  5,000.00 3,000.00 690.30 3,036.98 36.98 101.23% 2009年 -282.64 【注3】否 
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科技有限

公司项目 

合计 - 26,284.59 26,284.59 24,284.59 8,435.88 20,021.59 -4,263.00 - - 77.98 - - 

未达到计

划进度 

原因 

受 2008 年全球金融危机的影响，公司放缓了福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目及对上海浔兴增资并兴建拉链生

产项目的投资进度，项目达到预定完全可使用状态日期调整为 2009 年。 

项目可行

性发生重

大变化的

情况说明 

无 

募集资金

投资项目

实施地点

变更情况 

晋江市政府已在公司原项目地点旁规划建设沿海大通道，计划将公司原项目未使用地块改变为非工业用途。因此，公司

决定将福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目未完成投资中的 9,342.68 万元变更至浔兴工业园实施，公司已取得证

书号为晋国用（2007）第 00602 号土地使用权证。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施

地点及实施方式的议案》，并经公司 2007 年第五次临时股东大会批准。相关内容已于 2007 年 7 月 31 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网上。 

募集资金

投资项目

实施方式

调整情况 

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》，同意将原“福建浔

兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”未完成投资中的 5,000 万元变更实施方式在东莞浔兴实施。并经公司 2007 年第五

次临时股东大会批准。相关内容已于 2007 年 7 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。 

募集资金

投资项目

先期投入

及置换情

况 

募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目共计 3,255.03 万元，其中福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链

生产项目已先期投入 2,067.28 万元，另外对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目已先期投入 1,187.75 万元。2007 年 4 月 13

日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，拟用募

集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 3,255.03 万元。该事项已经福建华兴有限责任会计师事务所审核，并

由其出具专项审核报告（闽华兴所（2007）审核字 F-003 号），本公司董事会已于 2007 年 4 月 17 日对上述事项进行了公告。

截至 2007 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换。 

用闲置募

集资金暂

时补充流

动资金情

况 

公司于2007年 1月 4日召开的第二届董事会第五次会议审议通过运用6000万元闲置的募集资金暂时补充上海浔兴公司

流动资金，使用期限不超过 6 个月(2007 年 1 月 30 日至 2007 年 7 月 30 日)；运用 15,000 万元闲置募集资金用于补充公司

流动资金，使用期限不超过 6 个月(2007 年 1 月 8 日至 2007 年 7 月 8 日)。本次暂时补充公司流动资金的 15,000 万已于 7

月 8日归还至募集资金专用账户，6000 万已于 7月 30 日归还至募集资金专用账户。相关内容分别见 2007 年 1 月 8日、2007

年 7 月 10 日及 2007 年 8 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网。 

2007 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过使用金额为 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限为 6 个月(2007 年 7 月 20 日至 2008 年 1 月 19 日)，本次暂补流动资金的 5000 万已于 2008 年 1 月 19 日归还至募集资

金专用账户。相关内容见 2007 年 7 月 4日及 2008 年 1 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网。 

2008 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过使用金额为 2500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为 4 个月（2008 年 2 月 29 日至 2008 年 6 月 28 日），本次暂补流动资金的 2500 万元已于 2008 年 6 月 28 日归还募

集资金专用账户。相关内容分别见 2008 年 2 月 29 日及 2008 年 7 月 1日《证券时报》及巨潮资讯网。 

2008 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过使用金

额为 2500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月（2008 年 5 月 20 日至 2008 年 11 月 19 日），本次补充

流动资金已分别于 2008 年 11 月 12 日及 2008 年 11 月 19 日归还募集资金专用账户。相关内容见 2008 年 4 月 29 日、2008

年 5 月 20 日及 2008 年 11 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网。 

2008 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过使用金额为 2500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为 6 个月（2008 年 8 月 28 日至 2009 年 2 月 27 日），本次暂时补充公司流动资金的 2,000 万已于 2009 年 2 月 27
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归还至募集资金专用账户。相关内容见 2008 年 8 月 28 日及 2009 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网。 

项目实施

出现募集

资金结余

的金额及

原因 

无 

募集资金

其他使用

情况 

1、东莞市浔兴拉链科技有限公司本年度向公司采购的设备中由募集资金专户支付的金额为 441.33 万元，其设备买价超

出公司设备成本的金额为 151.69 万元,且公司之前已用募集资金支付该设备的金额为 59.77 万元。公司及东莞市浔兴拉链科

技有限公司已分别于 2009 年 4 月 23 日、2009 年 4 月 24 日将募集资金专户多支付的 59.77 万元及 151.69 万元由非募集资

金账户归还至募集资金专户。 

2、因东莞市浔兴拉链科技有限公司对募集资金项目理解偏差，造成该公司本年度募集资金专户支付的金额中有 855.62

万元不属于募集资金项目范围。东莞市浔兴拉链科技有限公司已于 2009 年 4 月 22 日将 855.62 万元由非募集资金账户归还

至募集资金专户。 

【注1】、【注2】、【注3】：受2008年全球金融危机的影响，公司适时放缓了福

建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目、对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目的投

资进度，项目达到预定完全可使用状态日期调整为2009年，东莞市浔兴拉链科技有限公

司项目因原预定完全可使用状态的时间也为2009年，因此上述项目均未达到完全可使用

状态，本年度实现的效益为当前市场形势下部分设备投产形成的效益，尚无法和预计的

项目达产时的效益进行比较。 

（二）募集资金项目无法单独核算效益的情况 

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

 
变更募集资金投资项目情况表 

                                                                 单位：人民币万元 
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变更后的项目 
对应的原

项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期末

计划累计

投资金额

本年度实

际投入

金额 

实际累计

投入金额

投资进

度（%）

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益

变更后

的项目

可行性

是否发

生重大

变化

东莞市浔兴拉链科

技有限公司项目 

福建浔兴

拉链科技

股份有限

公司拉链

生产项目 

5000.00 3,000.00 690.30 3,036.98 101.23% 2009 年 -282.64 【注3】 否 

变更原因、决策程序

及信息披露情况说

明（分具体项目） 

为开拓华南地区市场，提高公司在华南地区的供应及服务能力，于2007年 6月 20日召开的公司2007

年第三次临时股东大会审议批准设立全资子公司东莞浔兴公司，公司第二届董事会第十一次会议审议通

过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》，同意将原“福建浔兴拉链科技股份有限公

司拉链生产项目”未完成投资中的 5,000 万元变更实施方式在东莞浔兴实施，并经公司 2007 年第五次

临时股东大会批准。相关内容已于 2007 年 7 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。 

未达到计划进度的

情况和原因 
无 

变更后的项目可行

性发生重大变化的

情况说明 

无 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

1、2008 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议、2008 年 5 月 19 日召开的

2007 年年度股东大会审议通过使用金额为 2500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为 6 个月(2008 年 5 月 20 日至 2008 年 11 月 19 日)。由于工作人员的疏忽，

公司于 2008 年 4 月 28 日将 2500 万元转出用于补充流动资金，公司发现此情况后，已

于 2008 年 5 月 9 日将补流动资金的 2500 万元归还至募集资金专用账户。 

2、公司本年度由非募集资金专户先行支付 331.37 万元用于募集资金项目工程及设

备款，然后由募集资金专户归还至非募集资金专户等额资金。 

3、东莞市浔兴拉链科技有限公司本年度向公司采购的设备中由募集资金专户支付

的金额为 441.33 万元，其设备买价超出公司设备成本的金额为 151.69 万元,且公司之

前已用募集资金支付该设备的金额为 59.77 万元。公司及东莞市浔兴拉链科技有限公司

已分别于 2009 年 4 月 23 日、2009 年 4 月 24 日将募集资金专户多支付的 59.77 万元及

151.69 万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。 

4、因东莞市浔兴拉链科技有限公司对募集资金项目理解偏差，造成该公司本年度

募集资金专户支付的金额中有 855.62 万元不属于募集资金项目范围。东莞市浔兴拉链
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科技有限公司已于 2009 年 4 月 22 日将 855.62 万元由非募集资金账户归还至募集资金

专户。 

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 
 

                                      福建浔兴拉链科技股份有限公司 

董 事 会 

                                           二○○九年四月二十五日 


