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证券代码：000565        证券简称：渝三峡Ａ      公告编号：2011-005 

重庆三峡油漆股份有限公司 

前期募集资金存放与实际使用情况专项报告 

本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的

要求，编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的“募集资金存放与实际使用情

况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人

员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏承担责任。 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕124 号《关于重庆

三峡油漆股份有限公司申请配股的批复》，公司于 1999 年 12 月实施配股，

向全体股东配售16,255,668股普通股（其中向国有股股东配售1,686,700

股，向社会公众股东配售 14,568,968 股），募集资金总额 11,378.96 万元，

扣除发行费用 272.54 万元，实际募集资金 11,106.42 万元，前述募集资

金已于 1999 年至 2000 年 3 月到账。 

截止 2010年 12月 31日，公司的募集资金已经全部用完，余额为0.00

万元。 

二、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）将本公司募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金

运用内容进行对照，具体情况如下： 

1、前次募集资金实际使用情况（单位：万元） 

募集资金总额：11,106.42 已累计使用募集资金总额：11,106.42 
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 各年度使用募集资金总额：11,106.42 

变更用途的募集资金总额：2,242.59 2000 年： 3,089.60 

变更用途的募集资金总额比例：20.19% 2001 年： -930.07 

 2002 年：137.52 

 2003 年：564.56 

 2004 年：200.00 

 2005 年：345.10 

 2006 年：186.99 

 2007 年：5,545.91 

 2008 年：1,221.23 

 2009 年：615.27 

 2010 年：130.31 

投资项目 
项目中募集资金投

资总额 
截止日募集资金累计投资额 

项目达到

预定可使

用状态日

期 ( 或 截

止日项目

完 工 程

度) 

序

号 

承诺投资

项目 

实际投资项

目 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

实 际 投 资

金 额 与 募

集 后 承 诺

投 资 金 额

的差额 

1 

10000吨/

年水性涂

料投资项

目 

10000 吨 /

年水性涂料

投资项目 

4,965.15 4,965.15 4,965.15 4,965.15 4,888.45 -76.70 
2008 年

（注 1） 

2 

成都  厂

10000吨/

年扩产技

改项目 

成 都  厂

10000 吨 /

年扩产技改

项目 

3,078.90 1,200.00 3,078.90 1,200.00 1,200.00  2006 年 

3 

改造计算

机管理信

息系统项

目 

改造计算机

管理信息系

统项目 

490.40 490.40 490.40 490.40 260.81 -229.59 2002 年 

4  

参股北京北

陆药业股份

有限公司 

 1,821.50  1,821.50 1,821.50   

5  

参股华峡天

网通讯有限

公司 

 1,050.00  1,050.00       注 2 
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6 
补充流动

资金 

补充流动资

金 
2,571.97 2,935.66 2,571.97 2,935.66 2,935.66 0.00  

注 1：10000 吨/年水性涂料投资项目的募集资金承诺投资金额和实际

投资金额中包含项目流动资金投资 597.44 万元。 

注 2：公司参股华峡天网通讯有限公司项目已作变更，资金已收回。 

2、前次募集资金实际投资项目变更情况如下（单位：万元） 

（1）2000 年成都厂 10000 吨/年扩产技改项目因市场情况发生变化，

公司决定缩小投资规模，投资金额调整为 1,200 万元，余下资金用于组建

华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述

事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999 年股东大会审议通过，并

在 2000 年 5 月 30 日、2000 年 7 月 1日的《中国证券报》和《证券时报》

进行了公告。 

后因重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂面临搬迁，公司将搬迁补

偿款与配股资金合并使用。上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审

议通过。 

2000 年公司出资 1,821.50 万元参股北京北陆药业股份有限公司，上

述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999 年股东大会、第二届董

事会第十次会议、2000 年临时股东大会审议通过，并在 2000 年 5 月 30

日、2000 年 7 月 1日、2000 年 7 月 28 日、2000 年 8 月 29 日的《中国证

券报》和《证券时报》进行了公告。 

2000 年华峡天网通讯有限公司注册成立后，由于全球网络经济持续

滑坡，国内网络市场竞争激烈，未开展实质性运作，为维护股东权益，规

避投资风险， 2001 年公司收回本金 1,050 万元，上述事项已经公司第二
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届董事会第十四次会议、2000 年股东大会审议通过，并在 2001 年 5 月 29

日、2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 

（2）根据公司第四届董事会第十七次会议、2006 年度股东大会审议

通过，公司将剩余募集资金 2,805.35 万元用于补充流动资金，上述事项

在 2007 年 5 月 26 日、2007 年 6 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》

进行了公告。 

根据公司第五届董事会第二十二次会议、2009 年度股东大会审议通

过，公司将结余募集资金 130.31 万元补充流动资金，上述事项在 2010

年 2 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下（单

位：万元） 

项目名称 
招股说明书承诺投资金

额 

实际投资金

额 
差异 备注 

10000 吨/年水性涂料投资项

目 
4,965.15 4,888.45   -76.70 注 1 

成都厂 10000 吨/年扩产技改

项目 
3,078.90 1,200.00 -1,878.90 注 2 

改造计算机管理信息系统项

目 
490.40 260.81  -229.59 注 3 

补充流动资金 2,571.97 2,935.66 363.69 注 4 

注 1：10000 吨/年水性涂料投资项目已于 2008 年完工公司对其作预

转固账务处理，2009 年公司对上述项目办理决算手续，审定的项目投资

总额为 4,291.01 万元，支付的项目流动资金投资为 597.44 万元。 

注 2：2000 年成都厂 10000 吨/年扩产技改项目因市场情况发生变化，

决定缩小投资规模，投资金额调整为 1,200 万元，余下资金用于组建华峡

天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。 
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注 3：改造计算机管理信息系统项目只投入 260.81 万元，系该项目

四大模块只完成财务、物管、销售三大模块，搬迁后未实施的模块暂不实

施，拟不再追加投入。 

注 4：补充流动资金增加 363.69 万元，系公司将其他已完工项目实

际投资额与募集后承诺投资金额的差额用于补充流动资金。 

4、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无对外转让前次募集资金投资项

目。 

5、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无临时将闲置募集资金用于其他

用途的情况。 

6、截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金已经全部用完，余额为 0.00

万元。 

（二）将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的

收益预测进行对照，具体如下： 

1、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况如下（单位：万元） 

实际投资项目 截止日

投资项

目累计

产能利

用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是 否

达 到

预 计

效益 

序

号 
项目名称 2008 年 2009 年 2010 年 

1 

10000 吨/年水

性涂料投资项

目 

100.00

% 

年 均 利 润

1,850 万元 
488.18 

1,387.

32 
904.38 2,779.88 

未 达

到 

2 

成都 厂 10000

吨/年扩产技改

项目 

100.00

% 

年 均 利 润

1,355 万元 
-71.84 43.74 81.87 112.68 

未 达

到 

3 

改造计算机管

理信息系统项

目 

       

4 
参股北京北陆

药业股份有限
  601.41 619.03 606.25 3,452.93 达到 
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公司 

5 
参股华峡天网

通讯有限公司 
       

6 补充流动资金        

2、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%

（含 20%）以上的情况如下（单位：万元） 

10000 吨/年水性涂料投资项目、成都厂 10000 吨/年扩产技改项目的

承诺效益是以 1999 年的市场基础作出的预测，但上述项目由于按照政府

相关要求实施搬迁分别直至 2008 年、2006 年才完工，期间的人工成本、

原材料成本与 1999 年相比大幅度上升，市场竞争更加激烈，因此鉴于上

述因素，上述项目未达到承诺效益。 

天健正信会计师事务所对本报告出具了鉴证报告（天健正信审（2010）

专字第 030018 号）并发表了鉴证意见，认为公司的前次募集资金存放和

实际使用情况报告已经按照《上市公司募集资金管理办法（深圳交易所）》

的要求编制，在所有重大方面公允反映了三峡油漆公司 2010 年度募集资

金的存放和实际使用情况。 

特此公告 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会 

                                   2010 年 2 月 22 日 

 


