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深圳信立泰药业股份有限公司 

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  

 

一、募集资金基本情况 

1、募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838 号文核准，本公司于 2009 年

9 月 10 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,850 万股，每股

面值 1.00 元，每股发行价人民币 41.98 元。募集资金共计人民币 119,643 万元，

扣除承销费及保荐费人民币 5,364.03万元，实际募集资金净额为人民币 114,278.97

万元，其中新增注册资本人民币 2,850 万元，资本公积人民币 111,428.97 万元。

该项募集资金已于 2009 年 9 月 7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深

南验字(2009)第 087 号验资报告验证确认。 

2、募集资金使用金额及当前余额 

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用资金 67,965.91 万元，

其中 2011 年度使用募集资金 24,775.56 万元。 

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 49,638.88 万元，募集

资金账户累计取得募集资金账户利息收入 3,329.10 万元，支付手续费 3.28 万元，

其中 2011 年度利息收入 1,307.53 万元。 

 

二、募集资金管理及存储情况 

（一）募集资金管理情况 

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法

利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
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国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券

交易所制订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实

际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要

求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证

券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳八卦岭支

行、 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行共同签署《募集资金三方监管协

议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状

况良好。 

（二）募集资金专户存储情况 

募集资金到位后，本公司已在招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国

建设银行股份有限公司深圳蛇口支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定

期存款的方式存放募集资金。截至 2011 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款

余额共计 49,638.88 万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。 

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：          

单位：人民币元 

公司名称 募集资金存储银行名称 账号 余额 备注 

深圳信立泰药业股份有

限公司 

招商银行股份有限公司

深圳八卦岭支行 
755901359510202 574,087.00 活期存款 

深圳信立泰药业股份有

限公司 

招商银行股份有限公司

深圳八卦岭支行 
75590135958000587 160,000,000.00 定期存款 

深圳信立泰药业股份有

限公司 

招商银行股份有限公司

深圳八卦岭支行 
75590135958000498 79,000,000.00 通知存款 

小计   239,574,087.00  

深圳信立泰药业股份有

限公司 

中国建设银行股份有限

公司深圳蛇口支行 
44201502800052532258 3,458,551.81 活期存款 

深圳信立泰药业股份有

限公司 

中国建设银行股份有限

公司深圳蛇口支行 
44201502800049999999 253,356,147.08 定期存款 

小计   256,814,698.89  

合计   496,388,785.89  
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三、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金项目的资金使用情况 

1、募集资金 2011 年度使用情况对照表，见附表 1。 

2、募集资金投资项目效益核算说明 

（1）技术中心建设项目，主要投资技术中心大楼实验室及各类仪器设备，用

于提高公司研发能力以满足新产品研发及产品工艺改进的需要，但该项目无法直

接产生效益，相关效益无法单独计算。该项目的投资将增加公司研发所用资产设

备，提高公司新药研发能力及产品工艺水平，为公司后续发展提供技术保障。项

目建成相关资产设备投入使用后的相关资产折旧会影响经营利润，但同时将促进

新药产品上市、提高生产效率和提升核心竞争力，增加公司的营业收入与利润水

平，并增强公司盈利能力。 

（2）超募资金补充募集资金项目流动资金项目，主要用于补充各募集资金项

目的研发、生产及销售推广等所需的资金，将间接的提高产品研发能力或生产工

艺水平，提高公司的产品生产效率降低产品成本、加强营销推广，增加营业收入，

该项目的直接效益则无法单独计算。 

（3）新药研发项目，主要用于新药产品或技术的研究与开发，通过加大研发

投入，加快研发进程，促进新药上市，取得专利技术，保持公司创新与持续发展。

该项目的投资无法直接产生效益，相关效益无法单独计算效益。该项目的实施将

增加研发费用支出，取得专利技术等形成无形资产，会影响经营利润，但同时也

将通过新产品、新技术增加公司的营业收入与利润水平，并增强公司盈利能力。 

（4）竞拍深圳坪山新区坪山街道工业用地和惠州市大亚湾工业厂房及其配套

用房项目，该项目的投资无法直接产生效益，相关效益无法单独计算。通过上述

土地及厂房的购置可满足公司为扩大生产规模、建设新的生产场地及其配套用房

的需求，保证公司生产经营稳定发展。该等项目购置的土地厂房建设完工投入使

用后，相关的资产折旧或摊销会影响经营利润，但同时将有利于产品生产规模的

扩大，增加公司的营业收入与利润水平。 

3、项目达到预定可使用状态日期延后说明 

（1）关于硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米膦酸二钠及其制

剂高新技术产业化项目延期说明 
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2010 年，在当时公司业务高速发展、宝安生产基地可提供改扩建或新建车间

的场地有限的背景下，为保证硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米

膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的顺利实施，公司竞拍取得工业用地，并

将上述募集资金项目的部分实施地点进行变更，受项目规划、设计及办理相关审

批手续的影响，硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米膦酸二钠及其

制剂高新技术产业化项目可达到使用状态时间均延后到 2012 年 9 月。（详见公司

《关于募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告》） 

2011 年 8 月，公司取得注射用比伐芦定的生产批件，比伐芦定制剂与帕米膦

酸二钠制剂剂型相同，均为冻干粉针剂，可共用生产设备、设施，因此公司计划

对帕米磷酸二钠制剂生产车间进行调整，建成帕米磷酸二钠制剂和比伐芦定制剂

可共同使用的生产车间。该计划将在经董事会、股东大会审议通过后实施。若经

审议通过，重新规划、实施项目将需一定时间，帕米膦酸二钠及其制剂高新技术

产业化项目可达到使用状态时间将延后至 2013 年 12 月。目前，公司已完成宝安

基地的现有冻干粉针车间改造升级，根据市场和产品推广情况，可满足帕米磷酸

二钠制剂及比伐芦定制剂在募投项目达到预定可使用状态之前的产能需求，项目

建设延迟不会对销售产生不利影响。 

（2）盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目的达到预定可使用状态

说明 

2010 年，盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目中的原料药生产项

目已建成投产，受场地所限，制剂生产项目尚未投建。2011 年 2 月，公司竞拍取

得惠州大亚湾西区荷茶地段工业用地，计划用于致敏性及其他药物的生产、研发。

为避免重复建设，同时符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》的要求，

拟对致敏性产品生产场地进行统筹规划。因此当时未能确定该项目可达到使用状

态的时间。（详见公司《关于募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告》） 

2011 年，国家开始对抗生素合理化使用进行引导，国家卫生部发布了《抗菌

药物临床应用管理办法(征求意见稿)》，抗生素行业发展导向明确。截至目前，

公司头孢产业化项目的原料药车间已建成投入使用，并产生效益；原有制剂车间

经多次技术改造和升级后，产能可满足市场需求。为控制募集资金投资风险及提

高募集资金使用效率，公司拟调整头孢产业化项目投资总额。此计划将经董事会、
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股东大会审议通过后实施。若此计划经审议通过，项目总投资额将由 16,460 万元

调整至 9,660 万元。截至 2012 年 3 月 12 日，已投入 9506.26 万元，剩余 6953.74

万元；调整后，本项目投资将剩余 153.74 万元，用作结清项目的工程、设备尾款

等，缩减的投资额 6,800 万元将作他用。 

（3）头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目的达到预定可使用状态说明 

头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目目前处于临床研究阶段，目前进展顺利，由于

新药研发周期较长且存在较多不可预见因素，该项目的达到预定可使用状态日期

于 2011 年初调整为 2013 年 6 月。 

（二）变更募集资金项目的使用情况 

截至 2011 年 12 月 31 日本公司未发生变更募集资金项目的情况。 

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 

1、为提高公司整个营销网络的科学管理和优化资源配置，本公司拟将营销网

络扩建工程项目中广州、长沙的部分营销项目建设实施地点移至深圳，2009 年 12

月 14 日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分营销网络

扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的

部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心。 

2、公司于 2010 年 5 月成功竞拍取得深圳市坪山新区坪山街道编号为

G13115-0104 的工业区地块，用于部分募集资金项目建设。2010 年 5 月 29 日，

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及

其制剂产业化项目部分实施地点的议案》、《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高

新技术产业化项目部分实施地点的议案》，将上述两个募集资金项目的制剂生产

车间及配套设施的实施地点由制药一厂厂区、制药二厂厂区变更至坪山新区坪山

街道的工业区地块。 

2010 年 8 月，公司通过竞拍取得位于惠州市大亚湾石化大道的工业厂房及其

配套用房。2011 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变

更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡

格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西 42 号

的工业厂房。 
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3、2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变

更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心项目的实施方式

由投资建设大楼变更为租赁方式，实施地点由制药一厂厂区变更为深圳市宝运达

物流有限公司的厂房；2010 年第一次临时股东大会审议通过，技术中心项目的实

施方式由投资建设大楼变更为租赁方式。 

（四）募集资金项目先期投入置换募集资金情况 

2009 年 1 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于先利用自

有资金及银行贷款进行募投项目投资建设的议案》，在募集资金尚未到位之前，

利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截至 2009 年 9 月 6 日，公司已利用

自筹资金 4,128.74 万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目、技术

中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。该自筹资金投入

募集资金项目事项及金额业经会计师事务所专项审计。2010 年 2 月 6 日，公司第

一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的议案》，公司保荐机构发表同意意见，2010 年 2 月 24 日，

公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项。 

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

截至 2011年 12月 31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（六）募集资金其他使用情况 

1、使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金 

为更好地实施募投项目建设及提高募集资金使用效率，2009 年 9 月 29 日，

公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金补充募集

资金项目流动资金的议案》，共计划使用超额募集资金 23,260.82 万元补充募集资

金项目流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已超募资金补充募集资金项目流动资

金 6,491.72 万元。 

2、用超额募集资金增加对子公司投资 

为提高募集资金使用效率及有利于公司拓展主营业务领域和提高行业竞争

力，公司利用部分超额募集资金向子公司山东信立泰药业有限公司和深圳市信立

泰生物医疗工程有限公司增加投资。 
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（1）2009 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使

用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》，利用超额募集资金向

山东信立泰药业有限公司增资 1,800 万元；2010 年 2 月 24 日，公司第一届董事会

第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增

资 7000 万元的议案》。公司已于 2010 年底前使用超额募集资金向山东信立泰增

资合计 8,800 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，山东信立泰增资款 8,800 已使用完

毕，一期建设已经完成并产生效益，二期建设接近完成并完成试生产。2011 年全

年募集资金投资山东信立泰部分共产生效益 875.94 万元。 

（2）2010 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于

使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，利用超

额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资 2,500 万元，截至 2010 年

12 月 31 日，公司已利用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增

资 2,500 万元。 

3、用超额募集资金用于新药研发 

为加快药品研发进程，促进新产品尽快上市，以提高公司行业竞争力及持续

盈利能力，2010 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《使

用超额募集资金 6,000 万元投入新药研发的议案》，截至 2011 年 12 月 31 日，公

司已利用超额募集资金投入新药研发 2113.88 万元。 

4、用超额募集资金竞拍生产厂房及用地 

（1）2010 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于

使用超额募集资金 4000 万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议

案》，利用超额募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为 G13115-0104

的使用权，实际成交价格 3,104.95 万元。 

（2）2010 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用

超额募集资金 7,000 万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议

案》，利用超额募集资金竞拍惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价

格 6,852.35 万元。 

 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 
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公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 

 

特此说明。 

 

深圳信立泰药业股份有限公司 

董事会 

二○一二年三月二十日 



 

附表 1：募集资金 2011 年度使用情况对照表 

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司                  截止日期：2011 年 12 月 31 日                     单位：万元       币种：人民币 

募集资金总额 114,278.97 本年度投入募集资金总额 24,775.56 

变更用途的募集资金总额 ---- 
已累计投入募集资金总额 67,965.91 

变更用途的募集资金总额比例 ---- 

承诺投资项目 

是否已变
更 项 目
( 含 部 分
变更) 

募集资金承
诺投资总额 

调整后投资
总额 

截至期末承
诺投入金额
(1) 

本年度投入
金额 

截至期末累
计投入金额
(2) 

截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差 额 (3) ＝
(2)-(1) 

截至期末
投入进度
(%)(4) ＝
(2)/(1) 

项目达到预定
可使用状态日
期 

本 年 度
实 现 的
效益 

是 否 达
到 预 计
效益 

项目可行性
是否发生重
大变化 

硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化
项目 

否 * 16,520.00 16,520.00 16,520.00 7,831.46 8,655.56 -7,864.44 52.39% 2012 年 9 月  否 否 

盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产
业化项目 

否 16,460.00 16,460.00 16,460.00 1,713.79 9,496.01 -6,963.99 57.69% 注 4 -642.41 否 否 

帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化
项目 

否 * 5,646.00 5,646.00 5,646.00 217.00 267.08 -5,378.92 4.73% 2013 年 12 月  否 否 

营销网络扩建工程项目 否 * 5,500.00 5,500.00 5,500.00 1,278.76 4,572.14 -927.86 83.13% 2012 年 3 月  是 否 

技术中心建设项目 否 * 4,261.70 4,261.70 4,261.70 1,489.96 4,261.70 0.00 100.00% 完成  是 否 

头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目 否 3,688.00 3,688.00 3,688.00 114.52 350.52 -3,337.48 9.50% 2013 年 6 月  否 否 

超募资金补充募集资金项目流动资金项
目 

** - 23,260.82 23,260.82 6,491.72 6,491.72 -16,769.10 27.91% 注 5  不适用 否 

归还银行贷款项目  - 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 - 100.00% 完成  是 否 

增资山东信立泰药业有限公司项目 *** - 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 - 100.00% 
完成 875.94 是 否 

增资山东信立泰药业有限公司项目 *** - 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 - 100.00% 

增资深圳市信立泰生物医疗工程有限公
司项目 

*** - 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00 - 100.00% 完成 -257.20 不适用 否 

新药研发 *** - 6,000.00 6,000.00 1,138.35 2,113.88 -3,886.12 35.23% 注 6  不适用 否 

竞拍深圳坪山新区坪山街道一工业用地 *** - 3,104.95 3,104.95 - 3,104.95 - 100.00% 完成  不适用 否 

出资惠州信立泰 ***  4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00% 完成  不适用 否 

竞拍惠州市大亚湾一工业厂房及其配套
用房 

*** - 6,852.35 6,852.35 - 6,852.35 - 100.00% 完成  不适用 否 

合计 
 

52,075.70 113,093.82 113,093.82 24,775.56 67,965.91 -45,127.91   -23.68 
  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） (1)硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目因项目正在投资建设中尚无法计算项目效益。 
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(2)盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目仅对建成投产的原料项目计算收益。2009 年、

2010 年 2011 年分别实现收益 1680.66 万元、3222.53 万元、-642.41 万元，累计实现效益 4260.78

万元。 

(3)帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目正在投资建设中尚无法计算项目效益。 

(4)营销网络扩建工程项目已接近投资完成，已建成部分有效促进公司心血管专科药等制剂产品的

销售收入增长，公司 2011 年制剂收入 108,352.05 万元，比上年同期增长 34.64%。 

(5)技术中心建设项目已建设完成，满足公司新产品研发和工艺改进的需要。 

(6)头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目正在研发过程中尚无法计算项目效益。 

(7)超募资金补充募集资金项目流动资金项目系补充经营流动资金，项目效益无法单独计算。 

(8)深圳市信立泰生物医疗工程有限公司正在产品研发过程中尚无法计算项目效益。 

(9)新药研发项目主要用于本公司新药技术的研究，项目效益无法单独计算。 

(10)竞拍深圳坪山新区坪山街道的工业用地及惠州市大亚湾工业厂房等主要用于本公司生产基地

建设筹备用地，部分项目正在建设中，效益无法单独体现。                                                                                                                                                                                                             

(11)惠州信立泰药业有限公司目前尚未开展业务，项目效益尚无法计算。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况* 

(1)2009 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分营销网络扩

建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的部分营销项目建设实

施地点移至深圳并建设深圳营销中心； 

(2)2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更帕米膦酸二钠及其

制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》和《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业

化项目部分实施地点的议案》，将帕米膦酸二钠制剂项目的实施地点变更至深圳坪山新区街道的工

业地块；将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目中新建口服固体制剂车间及其配套部分变更

至坪山制剂基地； 

(3)2011 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药

及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点

变更至惠州大亚湾石化大道西 42 号的工业厂房； 

(4)2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心建设项目

实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施地点变更为深圳市宝运达物流有限公司

厂房。 

募集资金投资项目实施方式调整情况* 

2010 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心建设项目实

施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施方式变更为租赁深圳市宝运达物流有限公

司的厂房并改建成技术中心。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2009 年 9 月 6 日，公司已利用自筹资金 4,128.74 万元盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产

业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。2010 年 2 月 6 日，

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金的议案》，2010 年 2 月 24 日，公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况** 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

募集资金其他使用情况*** 

(1)2009 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信

立泰药业有限公司增资的议案》；2010 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关

于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资 7000 万元的议案》，截至 2010 年 12 月 31 日，

公司利用超募资金向山东信立泰药业有限公司增资 8,800 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，山东信

立泰增资款 8,800 已使用完毕，一期建设已经完成并产生效益，二期建设接近完成并完成试生产。

2011 年全年募集资金投资山东信立泰部分共产生效益 875.94 万元。 

(2)2010 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金向深圳

市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，截至 2010 年 12 月 31 日，公司利用超募资金向深圳

市信立泰生物医疗工程有限公司增资 2,500 万元。 

(3)2010 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《使用超额募集资金 6,000 万

元投入新药研发的议案》，截至2011年12月31日，公司利用超额募集资金投入新药研发支出2113.88

万元。 

(4)2010 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金 4000

万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，公司利用超额募集资金竞拍取得深圳

坪山新区坪山街道宗地号为 G13115-0104 的使用权，实际成交价格 3,104.95 万元。 

(5)2010 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超额募集资金 7000 万以

内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》，本公司利用超额募集资金竞拍取得惠

州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价格 6,852.35 万元。                                                                                                                                                                                                                                    

(6) 2011 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超额募集资金在惠州大

亚湾投资设立子公司的议案》，截至 2011 年 03 月 31 日本公司利用超募资金向惠州信立泰药业有限

公司出资 4,500 万元 。                                                                                                                                                                                   

(7)  2009 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金补充募

集资金项目流动资金的议案》，本公司拟将部分超募资金用于补充募集资金项目的流动资金

23,260.82 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该超募资金补充募集资金项目流动资金 6,491.72 万元。                                                                                                                                                                                                                

（8）2009 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金偿还部

分银行贷款的议案》本公司已于 2009 年利用超募资金归还银行贷款 6,000 万元。                                                                                                                                                                                                                                

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。  

注 4：盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目项目达到可使用状态详见说明【三、（一）、3、（2）】。 

注 5：超募资金补充募投项目的流动资金需要根据项目的进展和资金的需求情况使用。 

注 6：使用超额募集资金增加新药研发，该资金需根据研发的进程逐步投入。 
 

 


