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证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2012-005 

 

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、募集资金基本情况 

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319 号文核准，并经贵所同

意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网

下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票 2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共

计募集资金 410,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 35,780,000.00 元后的募

集资金为 374,620,000.00 元，已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、评估

费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,491,200.00 元后，公司本次

募集资金净额为 364,128,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事

务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2011﹞371 号）。 

(二) 募集资金使用和结余情况 

2011 年度实际使用募集资金 146,314,430.50 元，其中：置换先期已投入募

集资金项目的自筹资金32,448,765.50元，直接投入募集资金项目8,865,665.00

元，使用超额募集资金归还银行借款 105,000,000.00 元。2011 年度收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,016,478.46 元。 

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,830,847.96 元（包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

 

二、募集资金存放和管理情况 

(一) 募集资金管理情况  
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔

斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管

理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同

保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股份有限公司永康

市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。  

（二）募集资金专户存储情况 

截至2011年 12月 31日，本公司有2个募集资金专户和3个定期存款账户，

募集资金存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

中国农业银行股份有

限公司永康市支行 

19-627201040299882 42,245,473.27 募集资金专户 

19-627201040299882-00001 50,000,000.00 六个月定期存款 

19-627201040299882-00002 50,000,000.00 六个月定期存款 

中国银行股份有限公

司永康市支行 

355859337261 16,585,374.69 募集资金专户 

353259459298 60,000,000.00 三个月定期存款 

  合  计  218,830,847.96  

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金使用情况对照表 

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 

2. 本期超额募集资金的使用情况如下： 

(1) 2011 年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金

归还银行借款 105,000,000.00 元； 
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(2) 经公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司用超额募集资金对“年

产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，本期尚未使

用。 

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设

过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施

工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后

的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。 

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

 

    五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

 

 

 

附件：募集资金使用情况对照表 

 

 

 

 

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 

二〇一二年四月二十五日 
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附件： 

募集资金使用情况对照表 

2011 年度 

          编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司           

                        单位：人民币万元 

募集资金总额 36,412.88 
本年度投入募集资金总

额 
14,631.44 

报告期内变更用途的募集资

金总额 
 

已累计投入募集资金总

额 
14,631.44 

累计变更用途的募集资金总

额 
 

累计变更用途的募集资金总

额比例 
 

承诺投

资项目 

和超募

资金投

向 

是否 

已变

更项

目 

（含

部分

变

更） 

募集资金 

承诺投资

总额 

调整后 

投资总额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金

额 

(2) 

截至期末 

投资进度

(%) 

(3)＝

(2)/(1) 

项目

达到

预定 

可使

用状

态日

期 

本

年

度 

实

现

的

效

益 

是

否

达

到

预

计

效

益 

项目

可行

性是

否发

生 

重大

变化 

承诺投

资项目 
 

年 产

1,000

万只不

锈钢真

空保温

器皿项

目 

是 18,329.00 18,329.00 4,131.44 4,131.44 22.54 
2012

年9月 
— — 否 

承诺投

资项目 

小

计 

— 18,329.00 18,329.00 4,131.44 4,131.44 22.54 — — — — 

超募资

金投向 
 

归还银

行贷款 
— 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00  — — — — 

追加投

入“年

产

1,000

万只不

是 1,250.00 1,250.00    
2012

年9月 
— — 否 
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锈钢真

空保温

器皿项

目” 

超募资

金投向

小  计 

 11,750.00 11,750.00 10,500.00 10,500.00  — — — — 

合  计 — 30,079.00 30,079.00 14,631.44 14,631.44 — — — — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目） 

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，

在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡

加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月

末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26

日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股

东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万

元，使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不

锈钢真空保温器皿项目”。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超

额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款，追加投入“年产 1,000 万

只不锈钢真空保温器皿项目”的资金尚未使用。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年

产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，

用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合

计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。该项目原计划的募集资金投资

额为 18,329.00 万元，本期拟追加投资 1,250.00 万元，追加投资后

的投资额为 19,579.00 万元。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金

项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由

其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审〔2011〕5017 号《鉴证报告》。

经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司

于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入。截至 2011 年 12

月 31 日，已置换 3,244.88 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

情况 
无 

 

 


