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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 

关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319 号文核准，并经深交所同意，本公

司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配

售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 41,040.00 万元，坐扣承销和保

荐费用 3,578.00 万元后的募集资金为 37,462.00 万元，已由主承销商海通证券公司于 2011

年 9月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会

计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,049.12 万元后，

公司本次募集资金净额为 36,412.88 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限

公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2011﹞371 号）。 

（二）募集资金使用和结余情况 

本公司以前年度已使用募集资金 209,643,470.14 元，以前年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 7,062,160.72 元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 26,893,014.6

元，2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,771,268.32 元；累计

已使用募集资金 236,536,484.74 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

8,833,429.04 元。 

截至 2013 年 6月 30 日，募集资金余额为人民币 136,425,744.3 元（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

二、募集资金存放和管理情况 

(一) 募集资金管理情况  

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
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立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于 2011 年 9 月 21 日分别与中国农业银行股

份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。  

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2013 年 6月 30 日，本公司有 2个募集资金专户、7个定期存款账户，募集资金存

放情况如下： 

单位：人民币元 

系统 银行账号 募集资金余额 备  注 

中国农业银行股份有

限公司永康市支行 

19-627201040299882 7,261,199.38 募集资金专户 

19-627201040299882-00022 50,000,000.00 三个月定期存款 

19-627201040299882-00023 20,000,000.00 三个月定期存款 

19-627201040299882-00024 10,000,000.00 三个月定期存款 

19-627201040299882-00025 10,000,000.00 三个月定期存款 

19-627201040299882-00026 5,000,000.00 三个月定期存款 

19-627201040299882-00027 5,000,000.00 三个月定期存款 

中国银行股份有限公

司永康市支行 

355859337261 144,544.92 募集资金专户 

353259459298 29,020,000.00 三个月定期存款 

  合  计  136,425,744.30  

 

三、本半年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金使用情况对照表 

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 

2．本期超额募集资金的使用情况如下： 

(1) 2011 年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行

借款 105,000,000.00 元； 

(2) 2011 年度，经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东

大会批准，公司用超额募集资金对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资

1,250.00 万元，本期已使用 633.10 万元； 

(3) 2012 年 4月 23 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司用超额募集资
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金对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 3,527.00 万元，本期已使用

352.91 万元； 

(4) 2012 年 8 月 4 日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司将剩余超

募资金永久性补充流动资金，本期已补充流动资金 3,028.23 万元。 

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生

土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项

目不能在 2012 年 9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6月 30 日。 

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

 

    五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

 

 

附件：募集资金使用情况对照表 

 

 

 

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 

2013 年 7月 26 日 
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附件 

募集资金使用情况对照表 

2013 年 1-6 月 

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司                      单位：人民币万元 

募集资金总额 36,412.88 本半年度投入募集资金总额 2,689.30 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 23,653.65 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目 

和超募资金投

向 

是否 

已变更项

目 

（含部分

变更） 

募集资金 

承诺投资总额 

调整后 

投资总额 

(1) 

本半年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额 

(2) 

截至期末 

投资进度(%) 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定 

可使用状态

日期 

本半年

度 

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生 

重大变

化 

承诺投资项

目 

 

年 产 1,000

万只不锈钢

真空保温器

皿项目 

否 18,329.00 18,329.00 1,763.39 8,213.49 44.81 2013 年 6 月 — — 否 

承诺投资项

目 

小计 

 18,329.00 18,329.00 1,763.39 8,213.49 44.81 — — — — 

超募资金投

向 
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1.归还银行

贷款 
 10,500.00 10,500.00  10,500.00  — — — — 

2.追加投入

“年产1,000

万只不锈钢

真空保温器

皿项目”（土

建） 

否 1,250 1,250 410 1,043.1 83.45% 2013 年 6 月 — — 否 

3.补充流动

资金 
 3,028.23 3,028.23 3,028.23 3,028.23  — — — — 

4.追加投入

“年产1,000

万只不锈钢

真空保温器

皿项目”（喷

涂） 

否 3,527 3,527 515.91 868.82 24.63% 2013 年 6 月 — — — 

超募资金投

向小  计 
 18,305.23 18,305.23 925.91 15,440.15  — — — — 

合  计 － 36,634.23 36,634.23 2,689.3 23,653.64 － －  － － 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要

采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，

经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。该项目主体建筑分为前后 1 号和 2 号两栋厂房，1 号

厂房为该项目的主要生产厂房，将完成割管、金工、水胀、分杯、焊口焊底、无尾真空、抛光、喷漆、包装

等工序。截至 2013 年 6 月 30 日，该栋厂房已经按期建设完成，主要生产设备已安装调试完成，经小批量试

生产后，部分投入生产。2 号厂房主要为注塑车间以及塑料件仓库、产品展示中心、研发设计中心等功能性

用房，因土坡滑移的护坡加固等因素影响，目前正在积极施工建设。 
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并

经公司 2011 年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元，使用

超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 4 月 23 日第

二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金 3,527.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不

锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司将剩余超募

资金永久性补充流动资金。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已使用超额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款，

追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金 986.01 万元，补充流动资金 3,028.23 万元。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项

目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新

增建筑面积 12,478.00 平方米。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议决议通过，对“年产 1,000 万

只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 3,527.00 万元，用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级。该项

目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元，上期拟追加投资 1,250.00 万元，本期拟追加投资 3,527.00

万元，追加投资后的投资额为 23,106.00 万元。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审〔2011〕5017 号《鉴证报告》。

经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该

等先期投入。截至 2013 年 6 月 30 日，已置换 3,244.88 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
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