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证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2014-012 

中国武夷实业股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

一、前次募集资金的数额及到位时间 

公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]93 号文批准，于 2000 年 8 月 8 日至

21 日以配股方式向社会公众股股东发行人民币普通股 3,003 万股，扣除相关发行费用后，

共募集资金 21,800 万元，募集资金已于 2000 年 8 月 25 日前到位，资金在公司开立的专项

帐户存放，并业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2000）股验字第 14 号验资报

告确认。 

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行的存储情况： 

单位：万元 

开户银行 账户 
前次募集资金到位日

初始存放金额  
截止日结存金额  

工行福州鼓楼支行 23204602384 6,950.62  0.00 

建行福建省分行 350860800233002886 7,056.08 0.00 

中行福建省分行 4548101810011238 7,793.30 0.00 

合  计  21,800.00 0.00 

注：募集资金 22,762.74 万元扣除支付的相关承销费、交易手续费、券商手续费及其他

费用等 962.74 万元，实际可用募集资金总额为 21,800.00 万元。 

二、《配股说明书》承诺项目投入及效益情况 

（一）前次募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 21,800 已累计使用募集资金总额 21,800 

变更用途的募集资金总额：10,500 

变更用途的募集资金总额比例：48.17% 

各年度使用募集资金总额：21,800 

2000 年：8,300；       2001 年：13,500 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
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序

号 

承诺 

投资 

项目 

实际 

投资 

项目 

募 集 前

承 诺 投

资金额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投

资金额 

募 集

前 承

诺 投

资 金

额 

募集后

承诺投

资金额 

实际投

资金额 

实际投资

金额与募

集后承诺

投资金额

的差额 

预定可使

用状态日

期（或截止

日项目完

工程度） 

1 

北京武

夷花园

二期房

地产项

目 

北京武

夷花园

二期房

地产项

目 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 0 
2001 年 12

月 

2 

北京知

春花园

项目 


 — 10,000 — — 10,000 — — — — 

 

北京武

夷花园

三期房

地产项

目 

— 9,350 9,350 — 9,350 9,350 0 
2002 年 12

月 

3 

投资筹

建江苏

武夷生

物工程

有限公

司 

— 500 — — 500 — — — — 

 

福建华

融电子

有限公

司 

— 1,150 1,150 — 1,150 1,150 0 2001 年 

4 

补充公

司流动

资金 

补充公

司流动

资金 

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 0 2000 年 

注：1、由于北京知春花园项目合作终止，变更为北京武夷花园三期房地产项目； 

    2、由于江苏武夷生物工程有限公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部

门审批，变更为参与设立福建华融电子有限公司。 

 

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表情况 

单位：万元 

实际投资项目 截止日投

资项目累

计产能利

用率 

承诺效益 

实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 2010 2011 2012 

1 
北京武夷花

园二期房地
— 2,403 0 0 0 3,290 

达到预计

效益 
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产项目 

2 

北京武夷花

园三期房地

产项目 

— 2,468 0 0 0 3,800 
达到预计

效益 

3 
福建华融电

子有限公司 
— 

预计投资

回报率可

达 25％以

上 

0 0 0 -1,150 
未达到预

计效益 

4 
补充公司流

动资金 
— — — — — — — 

公司持有福建华融电子有限公司 20.93%股权，该公司主要从事电子计算机技术服务。

造成该公司严重亏损的原因主要是其产品缺乏竞争力，软件产品的利润率大幅下滑；经营

层为追求市场占有率，盲目在全国各地设立销售网点，造成经营成本高企，最终导致严重

亏损。 

三、前次募集资金变更投向情况 

公司变更募集资金 10,500 万元，占前次募集资金总额的 48.17%。该募集资金 10,500

万元原投入以下两个项目：1、北京知春花园项目计划投资 10,000 万元；2、投资筹建江苏

武夷生物工程有限公司 500 万元。由于知春花园项目合作终止以及江苏武夷生物工程有限

公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部门审批等原因，经公司第一届董事

会第十九次会议、第一届监事会第六次会议研究，并提交 2001 年 5 月 11 日召开的公司 2000

年度股东大会审议通过，变更投入用于以下两个项目：1、北京武夷花园三期房地产项目投

资 9,350 万元；2、福建华融科技股份有限公司投资 1,150 万元。该变更配股募集资金投向

的董事会决议及有关说明公告刊登在 2001 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》上，

公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》上。 

四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对

照的情况 

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披

露文件中披露的有关内容进行了逐项对照，认为前次募集资金足额到位，实际使用情况与

披露内容相符。 

 

中国武夷实业股份有限公司董事会 

2014 年 2 月 26 日 
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