
中信证券股份有限公司 

关于海思科医药集团股份有限公司 

终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金

永久补充流动资金的核查报告 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为海思科医

药集团股份有限公司（以下简称“海思科”、“公司”）的保荐机构，对公司终止

部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的情况

进行了核查，核查意见如下： 

一、公司募集资金的基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏海思科药业集团股份有限公司首

次公开发行股票并上市的批复》（证监许可【2011】2080 号）核准，海思科向社

会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股 20.00 元，共募

集资金人民币 80,200 万元，扣除发行费用募集资金净额为人民币 73,704 万元，

超募资金 8,969.27 万元。 

以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012

年 1 月 12 日审验确认，并出具了【2012】第 0003 号《验资报告》。 

二、本次部分募投项目结余及募投项目终止所对应的募集资金永久补充流动

资金的相关项目情况介绍 

（一）原募投项目计划及实施情况 

1、新产品生产基地建设项目 

该项目由子公司辽宁海思科负责实施，已于 2014 年上半年已建设验收完毕

正式投产，项目建设安装工程存在零星工程尾款及质保金于 2015 年支付完毕，

出现约 8,300 万元的募集资金结余，主要原因是：（1）随着国内制药设备行业的

不断发展，国产设备的品质已达到了较高水平，能够满足本项目的要求，公司通

过认真的调研后采购了部分国产设备替代了原计划中价格昂贵的进口设备，使得

本项目的设备购置费较原投资计划有所降低；（2）制药设备近几年的价格有所降



低，受此影响该项目在实际实施过程中，设备采购价格较原投资计划中的预算金

额降低，也使得本项目的设备购置费较原投资计划有所降低。 

2、研发中心建设项目 

该项目承诺投资总额 8,204 万元，由子公司四川海思科负责实施，建设新药

研发基地、中试基地，并完成通风、安防、配电等配套设施建设。其中，新药研

发基地包括口服制剂研究中心、多组份注射剂研究中心、质量研究中心、信息中

心；中试基地包括口服制剂中试基地、多室袋注射剂中试基地。截止 2015 年 12

月 31日，累计投入募集资金7,819.86万元，项目实施完毕，结余募集资金384.14

万元。 

3、夫西地酸钠原料药扩产项目 

该项目原计划于 2012 年 1 月前完成项目验收，通过 GMP 认证，正式投产，

目前已完成的新建夫西地酸钠原料药产能为 2吨，约占整个项目计划新建产能 7

吨的 1/3。但公司产品注射用夫西地酸钠主要受国家发改委限制抗生素使用及降

价因素影响，2011 年度、2012 年度销售额较 2010 年均有较大幅度下滑，公司于

2013 年起暂停了该项目。2015 年该产品销量虽有一定程度的恢复，但公司现有

产能完全能应对未来市场的供货需求，考虑到该产品未来一段时期内的销售额仍

会受市场及政策等因素的影响，为避免原料药盲目扩产后产能闲置造成不必要的

浪费，公司董事会决定正式终止该项目，拟将剩余资金及利息用于永久补充流动

资金。 

（二）上述募投项目资金使用及结余剩余情况 

                                             单位：万元 

序号 募投项目 
募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

募集资金已

投资总额 

剩余 

募集资金 

1 
新产品生产基地建

设项目 
25,751.69 25,451.69 17,116.90 8,334.79 

2 
夫西地酸钠原料药

扩产项目 
9,100.80 9,100.80 2,638.83 6,461.97 

3 研发中心建设项目 8,204.00 8,204.00 7,819.86 384.14 

合计 43，056.49 42,756.49 27,575.59 15,180.90 

（三）本次募投项目结余募集资金永久补充流动资金的原因 

公司作为国内领先的研发驱动类型的医药企业，近年来随着研发投入持续增

大，生产规模、销售规模的逐年扩大，原材料、存货等相应增加，对流动资金的



需求有所提高。同时，考虑到现今医药行业受宏观经济增速放缓以及行业政策的

政策影响，增速放缓，下游客户资金面趋紧。使用公司结余募集资金永久补充公

司流动资金，有利于优化公司财务结构，降低财务费用，保持公司良好的竞争力，

符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。 

本次剩余募集资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规

范性文件的要求。上述使用结剩余募集资金永久补充流动资金计划，经公司股东

大会审议批准后方可实施。 

本次使用剩余募集资金永久补充的流动资金将用于与主营业务相关的生产

经营使用。 

（四）上述项目剩余募集资金的安排 

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，

根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，

公司拟将上述剩余的募集资金 15,180.9 万元及各项目对应的募集资金利息用于

永久补充流动资金。最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。 

三、保荐机构对终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永

久性补充流动资金的核查及意见 

报告期内，保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，

对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核

查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中

介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高

管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。中信证券认为： 

1、考虑到注射用夫西地酸钠未来一段时期内的销售额仍会受市场及政策等

因素的影响，为避免原料药盲目扩产后产能闲置造成不必要的浪费，公司终止夫

西地酸钠原料药扩产项目符合公司及股东利益。 

2、海思科使用结余募集资金 15,180.90 万元永久性补充流动资金，系用于

海思科发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，

也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募投资

金使用效率，提升海思科的经营效益； 



3、海思科本年度拟使用超募资金永久补充流动资金后已承诺在补充流动资

金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规和规范性文件的规定； 

4、上述募集资金使用计划已经海思科董事会和监事会审议通过，并经独立

董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。  

综上，保荐机构同意海思科终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余

募集资金永久性补充流动资金。 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：王栋    甘亮 

 

 

 

保荐机构：中信证券股份有限公司 

 

 

                                    2016 年 6 月 13 日 
 

 

 




