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深圳顺络电子股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简

称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况

的报告。 

 

一、前次募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2014 ]461 号文核准，本公司向特定

投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,387,096 股，每股面值 1.00 元，每

股发行价人民币 15.50 元。募集资金总额人民币 656,999,988.00 元，扣除承销

保荐费用 17,000,000.00元（总额为 18,000,000.00元，前期已预付 1,000,000.00

元）后，余额人民币 639,999,988.00 元，于 2014 年 5 月 29 日分别汇入本公司

在协议银行开立的募集资金专户，其中：缴存公司在中国建设银行股份有限公司

深圳铁路支行开立的人民币存款帐号为 4420 1516 9000 5253 5871 的银行账户

515,769,988.00 元，缴存公司在交通银行深圳华强支行开立的人民币存款帐号

为 4430 6643 6018 0100 75251 的银行账户 95,000,000.00 元，缴存公司在广

东华兴银行股份有限公司深圳分行开立的人民币存款帐号为 8058 8010 0005 

573 的银行账户 29,230,000.00 元。 

另上述人民币 639,999,988.00 元，扣除承销保荐费用 1,000,000.00 元，审

计验资费用 500,000.00 元、律师费用 770,000.00 元、信息披露费 660,000.00

元、登记费等其他发行费用 166,549.76 元，合计人民币 3,096,549.76 元，实际

募集资金净额为人民币 636,903,438.24 元。 

二、前次募集资金实际使用情况 

1、前次募集资金使用情况对照情况 

根据本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）上市公告书披露

的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于片式电感器

扩产项目及电子变压器产业化项目。” 

截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前

次募集资金使用情况对照表”。 

2、前次募集资金变更情况 

本公司前次募集资金实际投资项目与前次向特定投资者非公开发行人民币
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普通股（A 股）上市公告书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更

情况。 

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资不存在差异。 

3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 

本公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入募集资金项目，根据瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（瑞华核字【2014】48260032 号），顺

络电子前期已投入 6,738.71 万元。经公司第三届董事会第二十九次会议决议，

公司用募集资金置换先期投入金额 6,738.71 万元。 

4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 

2014 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为

提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金

投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有

资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期一年。用于购

买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过 4 亿元，其中使用闲置募

集资金不超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 

2015 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关

于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续

使用总额不超过 4 亿元的闲置资金购买期限不超过 12 个月的保本型银行理财产

品，其中使用闲置募集资金不得超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 

截至 2016 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 

项    目 金    额（万元） 

募集资金净额 63,690.34 

减：累计使用募集资金 48,951.83 

其中：以前年度已使用金额 43,996.34 

本期使用金额（1-3 月） 4,955.49 

加：累计募集资金利息 65.61 

尚未使用的募集资金余额 14,804.12 

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。 

公司前次募集资金投资项目暂未达到预期效益，主要原因为：（1）本次非公

开发行募集资金实际到位时间为 2014 年 5 月，比计划时间晚，自有资金投资强

度有限；（2）因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个
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过程,所以该项目投资进度放缓，项目未达到计划进度，收益也未达到预期；（3）

为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采

用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目的投资和建设实

际进度与初始计划进度存在着一定的差异。 

6、以资产认购股份的情况 

本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。 

 

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 

本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截

止 2016 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告相符。 

 

四、结论 

董事会认为，本公司按前次向特定投资者非公开发行 A 股上市公告书披露

的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展

情况均如实履行了披露义务。 

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 

 

 

 

 

 

深圳顺络电子股份有限公司董事会 

二〇一六年六月十七日 



深圳顺络电子股份有限公司                                                                              关于前次募集资金使用情况的报告 

    

附件 1： 
         

前次募集资金使用情况对照表 

         
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 63,690.34 已累计使用募集资金总额 48,951.83 

变更用途的募集资金总额 - 其中： 2014 年度 26,453.36 

变更用途的募集资金总额比例 - 2015 年度 17,542.98 

  
2016 年 1-3 月 4,955.49 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

项目达到 预

定可使用状

态日期 
序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

实际投资

金额与募

集后承诺

投资金额

的差额 

1 片式电感扩产项目 片式电感扩产项目 60,770.00 60,770.00 46,045.12 60,770.00 60,770.00 46,045.12 -14,724.88 2016 年 6 月 

2 电子变压器产业化项目 
电子变压器产业化项

目 
2,923.00 2,923.00 2,906.71 2,923.00 2,923.00 2,906.71 -16.29 2016 年 6 月 

 
合计 63,693.00 63,693.00 48,951.83 63,693.00 63,693.00 48,951.83 -14,741.17 
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附件 2： 
       

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

      
     金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目

累计产能利用率

注 

承诺效益 

最近三年实际效益 截止日累

计实现效

益 

是否

达到

预计

效益 序号 项目名称 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 

1 片式电感扩产项目 76.31% 
达产后年平均税后利润 9,166.00

万元 
2,876.10 7,284.17 4,421.09 14,581.36 否 

2 电子变压器产业化项目 20.11% 
达产后年平均税后利润 583.00 万

元 
-44.68 -34.33 -16.53 -95.54 否 

合计     2,831.42 7,249.84 4,404.56 14,485.83   

         
注 1：该产能利用率系根据截止日项目实际产出数量除以项目达产后的设计产能计算得出，截至 2016 年 3 月 31 日，片式电感扩产项目尚有 24.23%的资金尚未投

入； 

注 2：电子变压器产业化项目的累计投资金额达预计投资额的 99.44%，由于下游客户对该产品的验证期较长，整体产能利用率较低。 




