
中泰证券股份有限公司 

关于巨轮智能装备股份有限公司 

2017 年度募集资金存放与使用情况的 

专项核查意见 

 

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为巨轮智能

装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公司”）2014 年非公开发行股票持

续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等有关规定，对巨轮智能募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况

如下： 

一、保荐机构进行的核查工作 

（一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、项目

建设情况以及投产项目效益情况； 

（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭

证以及相关采购合同，并现场观察募集资金投资项目的建设情况； 

（三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于

募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。 

二、 募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可[2014]1078 号）核准，公司于 2014 年 11 月 4 日通过向特定对象非公

开发行人民币普通股 92,165,898 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金合

计 999,999,993.30 元，扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00 元，尚需扣除的



已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元，实际

募集资金净额 979,985,393.30 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2014GZA2015 的验资报告，公司对募集

资金采取了专户存储管理。 

（二）募集资金使用及结余情况 

1、以前年度已使用金额 

公司非公开发行股票募集资金到位时间为 2014 年 11 月，截止 2016 年 12 月 31

日，募投项目投入资金为 327,752,082.24 元；募集资金支付的已实际发生的审计费、

律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00 元，具体情况如下： 

（1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号：

38990188000073554，用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金

存储和使用，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 178,163,197.35 元。 

（2）公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：

692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储和使用，

截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 53,252,777.56 元。 

（3）公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：

755901605710205，用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募

集资金的存储和使用，截止 2016年 12月 31日，该项目已使用募集资金 96,083,422.33

元。 

（4）公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，账号：

485040810018010046007，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关

发行费用募集资金的存储和使用。2015 年 11 月 16 日经第五届董事会第二十二次会

议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金

专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：

82080154800000880。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 252,685.00

元，并支付已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计 1,184,600.00



元。 

2、2017 年度使用金额及当前余额 

2017 年度公司募投项目投入使用募集资金 313,537,026.28 元，利用暂时闲置的

募集资金购买银行理财产品余额为 70,000,000.00 元，具体情况如下： 

（1）①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入

119,010,060.03 元；②高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入

-52,712,777.56 元；根据 2017 年 6 月 30 日公司第六届董事会第七次会议决议及 2017

年 7 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目用途的议案》。将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”

已建设的 3 个生产车间（至 2017 年 5 月 31 日已投入金额 2,574 万元）和可利用设

备（至 2017 年 5 月 31 日已投入金额 2,961 万元，转至公司 2014 年非公开发行募集

资金项目中的 “高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目”使用。 ③工业

机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入 151,550,386.53

元；④高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为

16,229,357.28元。⑤根据 2017年 6月 30日公司第六届董事会第七次会议决议及 2017

年 7 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目用途的议案》。用于投入增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限

公司的股权 79,460,000.00 元，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。 

2017 年度公司募投项目合计共投入募集资金 313,537,026.28 元。 

（2）根据公司 2016 年 12 月 8 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事

会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风

险的前提下，使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管

理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董

事会审议通过之日起一年内滚动使用。至报告期末，公司利用暂时闲置的募集资金

购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额总计为 7,000 万元，其中：公司本部



利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额为 0 元；公

司子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司利用暂时闲置募集资金购买银行

保本型理财产品（含保本结构性存款）余额为 70,000,000.00 元。 

（3）公司于 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七

次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，

该项目结余的募集资金 34,946 万元分别投入以下三个项目： 

①7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造

项目”的投资； 

②2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化

项目”的投资； 

③7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增

持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。 

截止 2017 年 12 月 31 日，公司共收到银行保本理财产品及结构性存款收益

39,127,270.02 元；募集资金利息收入扣除手续费净额为 3,331,295.05 元。 

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为

311,154,849.85 元(包含银行保本理财产品及结构性存款收益 39,127,270.02 元及募集

资金利息收入扣除手续费净额 3,331,295.05 元)。 

三、 募集资金存放和管理情况  

1、募集资金专户开设情况 

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机

构中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）、交通银行股份有限公司揭阳分行

（原交通银行股份有限公司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行



（原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支

行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。 

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： 

（1）①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，银行账号：

485040810018010046007，存储金额：81,169,993.30 元，用于高端智能精密装备研究

开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。② 2015 年 11 月 16

日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及

实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限

公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。③根据公司 2017 年 6 月 30 日、

2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公司决定终止实施“高

精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中 7,000 万元用于增加对原募投

项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新

开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账号为：

213223150602900001。 

（2）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，银行

账号：38990188000073554，存储金额：300,000,000.00 元，用于高精密铝合金子午

线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。 

（3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：

755901605710205，存储金额：250,000,000.00 元，用于工业机器人及智能化生产线

成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司 2017 年 6 月 30

日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东

大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公司决定变更“工

业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高

精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术

改造项目”其中 2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装

备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份



有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山

支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205，该账号已于 2017 年 11 月 2 

日办理银行销户手续。 

（4）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：

692384706，存储金额：350,000,000.00 元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术

改造项目募集资金的存储和使用。②2016 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三

十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》。同意撤销公

司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：

692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全

部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：

213201002320400001。③根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开

第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产

技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金专户，银

行账号为：213201002320400001，已于 2017 年 11 月 3 日办理销户手续。 

（5）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第

七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”

并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即

“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国

民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。 

2、三方资金监管情况  

(1)2014 年 11 月 24 日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳分行（原交通银

行股份有限公司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原中国光大

银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生

银行股份有限公司广州分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限

公司）签订了《募集资金三方监管协议》。 



（2）①2015 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过

了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。根据深圳证券交易所《中

小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》

等相关规定，公司将原募集资金专户（交通银行股份有限公司揭阳分行

485040810018010046007）中的资金全额转入子公司巨轮（广州）机器人与智能制造

有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行所开的募集资金专户，银

行账号为: 82080154800000880。该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心

技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015 年 11 月 30 日，公

司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保荐机构中泰证券股份有限公

司（原齐鲁证券有限公司）三方签订了《募集资金三方监管协议》。②2017 年 6 月

30 日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投

资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项

目”，其中结余的募集资金 7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研

究开发中心技术改造项目”的投资。为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加

广泛的银企合作关系，经公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第八次会议

和第六届监事会第八次会议审议通过，公司将在珠海华润银行股份有限公司东莞分

行新增开立募集资金专项存储账户，银行账号为：213223150602900001。该专户仅

用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不

得用作其他用途。公司已与中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东

莞分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。 

（3）2016 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关

于公司变更部分募集资金专项账户的议案》。同意撤销公司在中国民生银行股份有限

公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生

银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所

开的募集资金专户进行专项存储，银行账号为：213201002320400001。该专户仅用

于公司高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用

作其他用途。公司已与中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分



行三方签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日公

司分别召开第六届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会表决通过了《关

于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎

硫化机扩产技术改造项目”。  

（4）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第

七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”

并将其中 2 亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业

化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公

司揭阳分行，银行账号为：602701129。公司已与中泰证券股份有限公司、中国民生

银行股份有限公司揭阳分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。 

（5）根据公司 2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 17 日分别召开第六届董事会第

七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”

并将其中 7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即

“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国

民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。公司已与中泰证券股份

有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行三方签订了《募集资金三方监管协

议》。 

公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得

到严格履行。 

3、募集资金专户存储情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：  （单位：元） 

开户银行 银行账号 

余额 

募集资金 利息收支净额 理财收益 合计 

上海浦东发展银行股份有限

公司广州五羊支行 注[1] 
82080154800000880 64,472,622.45 89,408.22 4,781,345.31 68.524.365,73 



注[1]：高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为

交通银行股份有限公司揭阳分行（账号为：485040810018010046007）。 

①2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募

投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦

东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。并于2015

年12月1日将原交通银行股份有限公司揭阳分行专户募集资金余额41,945,171.23元

(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户。 

②2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更

部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机

扩产技术改造项目”，其中结余的募集资金7,000万元用于增加对原募投项目“高端

智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资。为了满足公司未来业务发展的

需要，建立更加广泛的银企合作关系，经公司于2017年8月10日召开的第六届董事会

第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司将在珠海华润银行股份有限

公司东莞分行新增开立募集资金专项存储账户，银行账号为：213223150602900001。 

注[2] ①、上述表格中的招商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金栏出现

负数，主要是公司充份利用闲置的募投资金在董事会决议额度范围内将用于购买银

行理财产品或结构性存款所产生的理财收益及存款利息收支净额继续滚动用于购买

中国光大银行股份有限公司

深圳西丽支行 
38990188000073554 2,826,742.62 341,179.44 8,485,515.26 11,653,437.32 

招商银行股份有限公司深圳

南山支行 注[2] 
755901605710205 -11,499,098.08 382,872.33 11,116,225.75 0.00 

珠海华润银行股份有
限公司东莞分行 注[3] 

213201002320400001 -17,541,633.52 1,978,439.57 14,744,183.70 0.00 

珠海华润银行股份有
限公司东莞分行注[1] 

21322315060290
0001 

0.00 28,597.18 0.00 28,597.18 

中国民生银行股份有限

公司揭阳分行 
602701129 230,437,651.31 507,487.48 0.00 230,945,138.79 

中国民生银行股份有限

公司揭阳分行注[4] 
603036643 0.00 3,310.83  3,310.83 

合     计   268,696,284.78 3,331,295.05 39,127,270.02 311,154,849.85 



银行理财产品所致。②、根据公司2017年6月30日第六届董事会第七次会议，公司决

定将该项目实施主体变更为巨轮中德机器人智能制造有限公司。并于2017年10 月27 

日将原招商银行股份有限公司深圳南山支行专户募集资金余额103,865,289.22元(含

理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户。 

注[3]：高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金专户开户行原为中

国民生银行股份有限公司广州分行,账号为:692384706。 

①2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公

司变更部分募集资金专项账户的议案》。同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司

广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行

股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的

募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。 

②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、

2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议

案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目” 。并将结

余的募集资金34,946万元分别投入以下三个项目：a、7,000万元用于增加对原募投项

目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资；b、2亿元用于增加对

原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资；c、7,946

万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉

索机床有限公司股权项目”。并已于2017年10 月 30日将原珠海华润银行东莞分行专

户募集资金余额126,572,362.09元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后中国民

生银行股份有限公司揭阳分行资金专户，账号为602701129。 

注[4]：根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六董事会第七次会

议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途

的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其

中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德

国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国民生银行

股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。 



四、 2017 年度募集资金的实际使用情况 

2017年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,353.70万元，

各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 

变更募集资金投资项目使用情况详见“2014 年非公开发行股票变更募集资金投资项目

情况表”（见附件 2）。 

1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”，经公司第四届董事会第二

十八次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实施地点为广东省

揭东经济开发区公司生产厂区内。 

2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变

更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨

轮（广州）机器人与智能制造有限公司，实施地点将变更为位于广州科学城开泰大

道以南、发源路以北。 

2016年8月9日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和

规划委员会签订了《国有土地使用权有偿收回协议书》，同意将位于广州科学城开泰

大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会。2016年9月30

日，该土地出让金已退回。 

2016年9月22日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和

规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015

号），公司决定将该项目实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。 

2016年10月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议表决通过了《关于变

更部分募投项目实施地点的议案》。 

2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”，经公司第

四届董事会第二十八次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施

地点为揭阳市揭东经济开发区站前大道中段。 



2016年8月23日，公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让协议书》，

公司购买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）用地，土地证号：

揭东国用（2016）第013号，受让宗地面积36,686.22平方米，使用权面积24,746.50

平方米，用途为三类工业用地；土地证号：揭东国用（2016）第033号，受让宗地面

积110,501.39平方米，使用权面积86,924.80平方米，用途为三类工业用地。 

2016年8月26日，公司召开第五届董事会第三十六次会议表决通过了《关于变更

部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意将工业机器人

及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变更为揭东区玉滘镇

桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），并使用募集资金不超过8,000万元购买土地

使用权。 

2016年9月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，通过现场投票和网络投

票的表决，审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地

使用权的议案》。 

2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变更部分

募投项目实施主体的议案》，同意项目的实施主体变更为公司的全资子公司巨轮中德

机器人智能制造有限公司。 

3、公司于2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、

2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议

案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，该项目结

余的募集资金34,946万元分别投入以下三个项目： 

①7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造

项目”的投资； 

②2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项

目”的投资； 

③7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增

持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。 



六、 募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，巨轮智能有效执行募集资金专户存储制度和

募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用及其他违规使用

等情形；巨轮智能不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体

使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保

荐机构对巨轮智能 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。 

  





 

附件 1： 

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

编制单位：巨轮智能装备股份有限公司                              单位：人民币万元 

募集资金净

额 

97,998.54 本报告期投入募集资金总额 31,353.70 

报告期内变

更用途的募

集资金总额 

34,946.00 

已累计投入募集资金总额 64,128.91 

累计变更用

途的募集资

金总额 

34,946.00 

累计变更用

途的募集资

金总额比例 

35.66% 

承诺投

资项目

和超募

资金投

向 

是

否

已

变

更

项

目

（

含

部

分

变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资总额

（1） 

本报告期投入金

额 

截至期末累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本报告

期实现

的效益 

是

否

达

到

预

计

效

益 

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

化 

承诺投

资项目 

 

1.高端

智能精

密装备

研究开

发中心

技术改

造项目 

否 8,000.00 14,998.54 1,622.93 1,648.20 10.99 2018.6 -- 

不

适

用 

否 

2.高精

密铝合

金子午

线轮胎

模具扩

产技术

改造项

目 

否 
30,000.0

0 
30,000.00 11,901.01 29,717.33 99.06 

2016.1

1 
-- 否 否 



 

3、工业

机器人

及智能

化生产

线成套

装备产

业化技

术改造

项 目

[注]1 

否 
25,000.0

0 
45,000.00 15,155.04 24,763.38 55.03 

2018.1

2 
-- 否 否 

4、高精

度液压

式轮胎

硫化机

扩产技

术改造

项 目

[注]2 

是 
35,000.0

0 
54.00 -5,271.28 54 -- 

2016.1

1 
-- 否 是 

5、增

持 德

国 欧

吉 索

机 床

有 限

公 司

股 权

项目 

是 0.00 7,946.00 7,946.00 7,946.00 100 -- -- 

不 

适 

应 

否 

承诺投

资项目

小计 

 98,000.0

0 97,998.54 

31,353.70 

64,128.91 

     

超募资

金投向 

无 

归还银

行贷款 

无      - - - - 

补充流

动资金 

无      - - - - 

超募资

金投向

小计 

--          

合计  98,000.0

0 
 97,998.54 

31,353.70 
64,128.91 

     



 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因（分

具体项目） 

1、①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目及高精度液压式轮胎

硫化机扩产技术改造项目：两项目原预计达到预定可使用状态日期均为 2016
年 11 月份。近年来，中国经济发展速度放缓，基础投资减少，特别是美国等国

家的反倾销、反补贴措施，使中国轮胎出口遭受重创，进入了发展的“寒冬”，
轮胎结构性产能过剩矛盾更加突出。轮胎行业的不景气严重打击了投资者的信

心，银行对轮胎行业实行资金收紧政策。轮胎投资项目的减少，使得汽车橡胶

机械行业订单严重不足；报告期内高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造

项目达到预定使用状态；高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目，经公司

第六届董事会第七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，表决通过了

《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，同意终止实施“高精度液压式

轮胎硫化机扩产技术改造项目”。②受美国对轮胎反倾销政策的影响，国内轮胎

厂商根据市场动向，调整需求计划，部份客户转向东南亚投资设厂,部份客户或

延缓项目交货速度或压缩订单量，减少订单批量并调整产品价格，造成高精密铝合金

子午线轮胎模具项目产能无法得到及时释放。报告期内项目虽已实现部份产能

增量及销售，但仍未能实现经济效益正流入。2、工业机器人及智能化生产线成

套装备产业化技术改造项目，为加快公司转型升级，加强与德国在人才、科技

等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016 年 8 月 26 日，经公司第五届董

事会第三十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘

镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），公司董事会认为，将该项目的实施地

点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人

才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前项目正在加紧建设施

工中，首期主体基建工程已完工并在年底投入使用，相应的设备也在采购配套、

调试中。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 

2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于

变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮

胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第二次

临时股东大会审议通过。受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮胎行业实行资

金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡机行业订单严重不足。为更好贯彻

公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金的

使用效率，本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造”项目结

余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司

股权项目。 

超募资金的金额、用途

及使用进展情况 

公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。 



 

募集资金投资项目实

施主体和地点变更情况 
1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”，经公司第四届董

事会第二十八次会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实

施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。 

①公司为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战

三年行动计划（2015-2017 年）》的实施，立足于工业 4.0 技术前沿，着眼大

型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心，借助区位优势和政策，

吸引高端人才和配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015 年 11

月 16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募

投资项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮

（广州）机器人与智能制造有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大

道以南、发源路以北。 

②为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，2016

年 8 月 9 日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规

划委员会签订了《国有土地使用权有偿收回协议书》，2016 年 9 月 30 日，该

土地出让金已退回。 

2016年 9月 22日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土

资源和规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合

440116-2016-000015 号），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学

城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广

州）机器人与智能制造有限公司。 

2016年 10月 14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议表决通过了《关

于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意上述项目实施地点由位于广州科

学城开泰大道以南、发源路以北变更为位于广州科学城开泰大道以南、新乐路

以东。 

2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”，

经公司第四届董事会第二十八次会议和2013年第四次临时股东大会审议通

过，项目的原实施地点为揭阳市揭东经济开发区站前大道中段。 

2016年 8月 23日，公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让

协议书》，公司购买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）

用地。中德金属生态城由中华人民共和国工业和信息化部同意设立，按照《中

国制造 2025》总体部署和要求，积极对接德国工业 4.0，探索开展一批合作

示范项目，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作。 

2016年 8月 26日，公司召开第五届董事会第三十六次会议表决通过了《关

于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意

将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变

更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）。 

2016 年 9 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，通过现场投

票和网络投票的表决，审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用

募集资金购买土地使用权的议案》。 

2017年 6月 30日，公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变

更部分募投项目实施主体的议案》，同意“工业机器人及智能化生产线成套装

备产业化技术改造”项目的实施主体变更为公司的全资子公司巨轮中德机器人

智能制造有限公司。 

 

 

 

 

 



 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 
2017年 6月 30日、2017年 7月 17日公司分别召开第六届董事会第七次

会议和 2017年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资

项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术

改造项目”。 其结余的募集资金将用于增加公司其他募投项目的投放及增持

德国欧吉索机床有限公司股权项目。 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 
公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为

37,514,108.34元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的有关规定，经 2014年 11月 21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议

通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2014GZA2018《关

于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金及现金管

理情况 

（1）根据公司 2016 年 12月 8日召开第五届董事会第四十次会议、第五

届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正

常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币暂

时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构

性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

至报告期末，公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额总计为 0.7

亿元，其中：公司本部利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本

结构性存款）余额为 0.00 元；公司子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有

限公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）

共 70,000,000.00元。 

（2）报告期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 
2014年 11月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置正在进

行中。 

尚未使用的募集资金

用途及去向 
报告期末公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续

用于募集资金投资项目建设。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他情

况 

公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资

金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 

[注]1: 截至 2017 年 12 月 31 日止，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目实际累

计投资额为 28,562.53万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额 24,763.38 万元以及日常

以银行承兑汇票支付等自有资金投资 3,799.15 万元尚未从专户置换。 

[注]2：2017年 6月 30日、2017年 7月 17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2017

年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终



 

止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。将终止实施“高精度液压式轮胎硫化机

扩产技术改造项目”而结余的募集资金 34,946 万元，分别投入以下三个项目： 

1、7,000 万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投

资； 

2、2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资； 

3、7,946 万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉

索机床有限公司股权项目”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附件 2 

2014年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 

变更后

的项目 

对应的

原承诺

项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期

末投资

进 度

（ % ）

(3)=(2

)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

1、高端智

能精密装

备研究开

发中心技

术改造项

目 

高精度液

压式轮胎

硫化机扩

产技术改

造项目 

14,998.54 1,622.93 1,648.20 10.99 2018.6 __ 不适应 否 

2、工业机

器人及智

能化生产

线成套装

备产业化

技术改造

项目 

高精度液

压式轮胎

硫化机扩

产技术改

造项目 

45,000.00 15,155.04 24,763.38 55.03 2018.12 — 否 否 

3、增持

德国欧

吉索机

床有限

公司股

权项目 

高精度液

压式轮胎

硫化机扩

产技术改

造项目 

7,946.00 7,946.00 7,946.00 100 — — 不适应 否 

          

合计  67,944.54 24,723.97 34,357.58      

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮胎行业实

行资金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡机行

业订单严重不足。为更好贯彻公司发展战略，维护公

司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金

的使用效率。2017年6月30日，公司召开第六届董事

会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金

投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液

压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于2017年7

月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

本次将终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技



 

术改造”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项

目的投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目，

具体为：①7,000万元用于增加对原募投项目“高

端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的

投资②2亿元用于增加对原募投项目“工业机器

人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投

资；③7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧

吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索

机床有限公司股权项目”。 

具体信息披露情况详见“巨潮资讯网”及《中国证

券报》、《证券时报》。  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项

目） 

1、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术

改造项目，为加快公司转型升级，加强与德国在人才、

科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016
年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第三十六次会议

审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区

玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），公司

董事会认为，将该项目的实施地点进行变更，更加符

合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高

端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发

展。目前项目正在加紧建设施工中，首期主体基建工

程已完工并在年底投入使用，相应的设备也在采购配

套、调试中。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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