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中信证券股份有限公司 

关于海思科医药集团股份有限公司 

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海思科

医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）首次公开发行股票的保

荐人及主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规范性文件的规定，对海思科 2017 年度募集资金的存放与实际使用情况

进行了审慎核查，核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 

根据公司 2011 年第一次临时股东大会、第一届董事会第七次会议的决议及

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080 号文《关于核准西藏海思科药业

集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2012 年 1 月 9 日分别采

用网下向配售对象询价配售 800.00 万股，网上向社会公众投资者定价发行

3,210.00 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，每股发行价

格为 20.00 元。公司发行后社会公众股为 4,010.00 万股，出资方式全部为货币

资金。截至 2012 年 1 月 12 日止，公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人

民币 80,200.00 万元，扣除与该次发行相关的证券承销费和保荐费 5,600.00 万元

和应自行支付的中介机构费和其他发行费用 895.60 万元后，募集资金净额为

73,704.40 万元。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当期余额 

单位：万元 

募集资

金净额 

以前年度使用金额 本年度使用金额 
累计利息

收入净额 

年末余额 

直接投入募

集资金项目 

补充流动

资金 

直接投入募

集资金项目 

补充流动

资金 
专户余额 定期存款 通知存款 
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73,704.40 46,619.42 10,142.28 1,189.29 5,038.61 7,223.11 2,251.64 75.38 15,610.89 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投

资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经2011

年1月27日召开的第一届董事会第五次会议及2011年2月12日召开的公司2011年

第一次临时股东大会决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》对募集资金专

户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露

等进行了详细严格的规定。 

经2013年2月5日召开的第一届董事会第二十一次会议及2013年2月26日召开

的公司2012年年度股东大会决议批准，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则

（2012年修订）》对《募集资金管理制度》进行了修订。公司2017年度严格执行

了上述制度。 

公司及子公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，

便于对募集资金使用情况进行监督，以保障募集资金专款专用。2012年2月，公

司分别与葫芦岛银行股份有限公司古城支行、中国农业银行股份有限公司成都高

新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司成都郫县支行及保荐机构签订

《募集资金三方监管协议》；2012年7月，子公司四川海思科制药有限公司（以

下简称“川海”）分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支

行、华夏银行股份有限公司成都郫县支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管

协议》；2012年7月，子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽海”）与

葫芦岛银行股份有限公司古城支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 

经公司第二届董事会第二十四次会议批准，公司于2015年8月撤销了在中国

农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行开设的账号为

808801040010568的募集资金专用账户和在葫芦岛银行股份有限公司古城支行开

设的账号为302010120190013551的募集资金专用账户，同时在中信银行股份有限

公司拉萨分行新开立了账号为8116201014900000007的募集资金专用账户，并与
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中信银行股份有限公司拉萨分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已将上述撤销的募集资金专用账户余额转入新开立的中信银行股份有限公

司拉萨分行8116201014900000007募集资金专用账户内。 

根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，同意撤销公司在华夏银行股份

有限公司成都郫县支行开设的账号为11362000000007633的募集资金专用账户，

并将该原募集资金专用账户余额全部转入在中信银行股份有限公司拉萨分行新

开设的一个募集资金专用账户内。公司于2015年12月在中信银行股份有限公司拉

萨分行新开立了账号为8116201013500000490的募集资金专用账户，并与中信银

行股份有限公司拉萨分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司于

2016年1月撤销了在华夏银行股份有限公司成都郫县支行开设的账号为

11362000000007633的募集资金专用账户。 

《募集资金三方监管协议》条款与公司《募集资金管理制度》规定无重大差

异，公司及子公司在使用募集资金时严格履行监管协议约定，不存在问题。 

（二）募集资金专户存储情况 

1、以活期存款形式专户存储情况 

      单位：万元 

账户主体 银行名称 银行账号 年末余额 

海思科 中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201014900000007 1,557.09 

海思科 中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201013500000490 299.88 

川海 华夏银行股份有限公司成都郫县支行 11362000000016659 391.35 

川海 
中国农业银行股份有限公司成都高新技

术产业开发区支行 
808801040011574 3.32 

 合计  2,251.64 

2、以定期及通知存款形式专户存储情况 

 单位：万元 

账户主体 银行名称 存款方式 年末余额 

海思科 中信银行股份有限公司拉萨分行 7 天通知存款 15,610.89 

川海 中国农业银行股份有限公司成都高新技 定期存款 75.38 
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术产业开发区支行 

  合计  15,686.27 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目终止及补充流动资金情况 

2016年6月22日，公司召开第一届临时股东大会，审议通过了《关于终止部

分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司终止“新产品生产基地建设”、“夫西地酸钠原料药扩产”和“研发中

心建设”三个项目，将上述项目剩余的募集资金15,180.90万元及募集资金利息用

于永久补充流动资金，最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。

公司2017年度用于永久补充流动资金的募集资金金额为5,038.61万元，2016及

2017年度用于补充流动资金的募集资金金额合计为15,180.90万元。 

（二）募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目

情况表”（附表2）。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告

格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使

用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均

如实履行了披露义务。 

六、保荐机构的核查工作 

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对海思科募集

资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公

司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金
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使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情

况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 

七、保荐人的核查意见 

经核查，海思科严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协

议。截至2017年12月31日，海思科募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的

情形。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公

司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见之签署页） 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：    _______________          _______________ 

王栋                      罗耸 

 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 

年    月    日 

 



 

 
 

附件1 募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表 

2017 年度 

编制单位：海思科医药集团股份有限公司       金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
                      

73,704.40  
本年度投入募集资金总额 

                                 

1,189.29  

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募集资金总额 
                               

47,808.71  
累计变更用途的募集资金总额 

                      

22,789.87  

累计变更用途的募集资金总额比例 30.92% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计 

投入金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目                     

新产品生产基地建设项目  是  
     

25,751.69  

   

17,116.90  
                  

     

17,116.90  

         

100.00  
2014 年 4 月 

  

28,883.93  
 是   否  

多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项

目 
 是  

     

10,799.64  

     

3,490.67  
                  

       

3,490.67  

         

100.00  
2012 年 1 月 

  

34,519.22  
 是   否  

夫西地酸钠原料药扩产项目  否  
       

9,100.80  

     

2,638.83  
                  

       

2,638.83  

         

100.00  
注 1 

       

979.41  
 否   否  

研发中心建设项目  否  
       

8,204.00  

     

7,819.86  
                  

       

7,819.86  

         

100.00  
2015 年 12 月  不适用   不适用   否  



 

 
 

新产品开发项目  否  
       

5,000.00  

     

5,000.00  

          

6.41  

       

3,163.22  

          

63.26  
注 2  不适用   不适用   否  

营销网络拓展项目  否  
       

5,879.00  

     

5,879.00  
                  

       

5,878.93  

         

100.00  
2013 年 8 月  不适用   不适用   否  

承诺投资项目小计   
     

64,735.13  

   

41,945.26  

          

6.41  

     

40,108.41  
                                    

超募资金投向                     

创新药物开发项目  是  
     

16,278.24  

   

16,278.24  

    

1,182.88  

       

7,700.30  

          

47.30  
2021 年 12 月  不适用   不适用   否  

超募资金投向小计   
     

16,278.24  

   

16,278.24  

    

1,182.88  

       

7,700.30  
          

合计   
     

81,013.37  

   

58,223.50  

    

1,189.29  

     

47,808.71  
          

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

注 1、夫西地酸钠原料药扩产项目 

为避免该项目扩产后产能闲置，公司控制了该项目的实施进度，详见公司 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮

资讯网等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目进

展的公告》。2016 年 6 月 22 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目

剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目，将结余

募集资金 6,461.97 万元及募集资金利息用于永久补充公司流动资金。 

注 2、新产品开发项目 

此项目中包含的尚未达到预定可使用状态的两个开发项目被列入国家食品药品监督管理总局关于开展药

物临床试验数据自查核查工作的公告（2015 年第 117 号）列表，公司按照总局要求进行临床数据自查，

并慎重做出开发项目“复方吡格列酮格列美脲片”的撤回申请，导致该募投项目完成时间未达到计划进

度。公司撤回申请后变更项目推进计划，完善研究后将继续申报，预计达到预定可使用状态日期为 2018

年 12 月。 



 

 
 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

公司于 2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议及 2014 年 4 月 4 日召开的 2013 年度股东大

会，审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司将全部超募资金及其利息

与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目结余的募集资金及利息投资于创新药物开发项目。公司超募资金

8,969.27 万元，按创新药物开发项目进度进行投入。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 

“新产品生产基地建设项目”投资概算发生变化，主要系因公司已具备辽宁海思科厂区所在地块的土地

使用权，减少原约定募投地点临海产业园区土地的 300.00 万元征地费用（征地费用列于投资预算表“其

他费用”中），其余费用不变。详见公司 2012 年 7 月 3 日《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
截至2012年5月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币180,492,188.26

元，已由《中瑞岳华专审字[2012]第 1974 号》审验并置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 



 

 
 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

1、新产品生产基地建设项目 

该项目于 2014 年上半年已建设验收完毕正式投产，项目建设安装工程存在零星工程尾款及质保金于

2015 年支付完毕，结余募集资金 8,334.79 万元，主要系：（1）随着国内制药设备行业的不断发展，国

产设备的品质已达到了较高水平，能够满足本项目的要求，公司通过认真的调研后采购了部分国产设备

替代了原计划中价格昂贵的进口设备，使得本项目的设备购置费较原投资计划有所降低；（2）制药设备

近几年的价格有所降低，受此影响该项目在实际实施过程中，设备采购价格较原投资计划中的预算金额

降低，也使得本项目的设备购置费较原投资计划有所降低。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，

公司将该项目结余的募集资金以及募集资金历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。 

2、多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目 

该项目于 2012 年初已建成投产，项目出现了约 7300 万元的募集资金结余，详见公司 2013 年 2 月 5 日

刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告》。公司于 2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议及 2014 年

4 月 4 日召开的 2013 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》，同

意公司将全部超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目结余的募集资金及利息投资于创新药

物开发项目。 

3、研发中心建设项目 

该项目于 2015 年 12 月实施完毕，结余募集资金 384.14 万元，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决

议，公司将该项目结余募集资金以及募集资金历年产生的利息用于永久补充公司流动资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金中的 15,686.27 万元以通知存款、定期存款方式进行储存，其他为活期存款。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 

  



 

 
 

附件 2 变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表 

2017 年度 

编制单位：海思科医药集团股份有限公司     金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺 

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

新产品生产基地建

设项目 

新产品生产基地

建设项目 

       

17,116.90  
  

       

17,116.90  

        

100.00  
2014 年 4 月 

    

28,883.93  
是 否 

创新药物开发项目 
多烯磷脂酰胆碱

原料药扩产项目 

       

16,278.24  

     

1,182.88  

         

7,700.30  

          

47.30  
2021 年 12 月 不适用 不适用 否 

合计   
       

33,395.14  

     

1,182.88  

       

24,817.20  
          

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

 1、新产品生产基地建设项目  

该项目投资概算发生变化，主要系因公司已具备辽宁海思科厂区所在地块的土地使用权，减少原约定

募投地点临海产业园区土地的 300.00 万元征地费用（征地费用列于投资预算表“其他费用”中），

其余费用不变。详见公司 2012 年 7 月 3 日《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。 

2、创新药物开发项目 



 

 
 

“多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目”于 2012 年初已建成投产，出现了约 7300 万元的募集资金结余，

详见公司 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股

份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司于 2014 年 3 月 13 日召开的第

二届董事会第六次会议及 2014 年 4 月 4 日召开的 2013 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集

资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司将全部超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产

项目结余的募集资金及利息投资于创新药物开发项目。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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