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证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2018-031 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 
 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 
一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕888号文核准，并经深圳证券

交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普

通股（A股）2727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元。截

至2011年6月30日，本公司共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00

元后，募集资金净额为793,804,114.00元。 

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字

[2011]第11004380019号”《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 

1、以前年度已使用金额 

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目54,946.45万元，其

中，募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，募集资金到位后投入金额43,692.98

万元。永久补充流动资金27,128.56万元，尚未使用的金额为5.06万元，全部为专

户存储利息（专户存储累计利息扣除手续费2,699.66万元，其中2,694.60万元已投

入募集项目）。 

2、本年度使用金额及当前余额 
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2017年度，本公司以募集资金专户利息直接投入募投项目5.00万元，补充流

动资金0.06万元（年产650吨核级海绵锆项目终止，本公司本年度对该项目募集资

金专户销户，根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，将募集资金专户利息

收入615.90元补充流动资金）。 

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目募投项目54,951.45

万元，永久补充流动资金27,128.62万元，募集资金已经全部使用完毕。 

二、募集资金的管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细

则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限

公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该《管理办法》于2009

年5月22日经本公司第三届董事会第十六次会议修订通过。 

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别同保荐机构广州证券有限责任公司

与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州

分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的

使用实施严格审批，以保证专款专用。2012年11月8日，经本公司第四届董事会

第二十二次会议审议通过，公司将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项

目中的固定资产投资12,500万元、流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主

体为本公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”），

变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产

350吨核级海绵锆生产项目。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，朝阳

东锆新材料有限公司增设一个募集资金专用账户，本公司分别将上述项目建设资

金和流动资金存放于上述账户，并与保荐机构广州证券、中国银行朝阳分行于

2012年12月17日签订了《募集资金三方监管协议》，对该项目的募集资金进行专

户储存和管理。 
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为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，本公司

于2013年5月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募

集资金专项账户的议案》，决定撤销本公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金

专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专

用账户，本公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、保荐机构广州证券有限责

任公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 

截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》

的规定，存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 
存储余

额 

备注 

汕头市澄海农村

信用合作社联合

社澄城信用社 

80020000002900919 专用存款账户 - 

已于 2016

年 12 月 26

日销户 

平安银行广州分

行 
11010329728404 专用存款账户 - 

已于 2017

年 9 月 8

日销户 

中国银行汕头澄

海支行 
727657760304 专用存款账户 - 

已于 2017

年 5 月 4 日

销户 
广东澄海潮商村

镇银行股份有限

公司 

80020000005412852 专用存款账户 - 

 

合  计 -  -  

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（已扣除手续费）2,699.66

万元（其中2017年度利息收入49.47元，手续费80.00元）。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况：
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2017 年度募集资金使用情况对照表  

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司     单位：人民币万元  

募集资金总额 79,380.41 本年度投入募集资金总额 5.06 

变更用途的募集资金总额 56,178.56  
已累计投入募集资金总额  82,080.07  

变更用途的募集资金总额比例 70.77% 

承诺投资项目 

是否

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度
(%) 

(4)＝
(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

年产 20,000 吨高纯氯氧化锆 是  30,000.00   21,059.77   21,059.77    21,303.01   243.24  101.15% 2013 年 4 月 578.31 否 否 

年产 650 吨核级海绵锆 
是[说

明 3] 
 37,500.00   11,120.86   11,120.86    11,120.86   100.00% [说明 2] 不适用 不适用 是 

年产 350 吨核级海绵锆 
是[说

明 3] 
 14,500.00   14,500.00   14,500.00  5.00  14,537.35   37.35  100.26% [说明 1] 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计   82,000.00   46,680.63   46,680.63  5.00   46,961.22  280.59       

年产 15,000 吨高纯氯氧化锆 是    7,990.23   7,990.23    7,990.23   100.00% 
2014 年 10

月 
433.74 否 否 

永久补充流动资金  是   24,709.55   24,709.55  0.06  27,128.62   109.79% [说明 2] 不适用 不适用 否 

合计   82,000.00   79,380.41   79,380.41   5.06   82,080.07  280.59       
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募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因（说明 1） 

    年产 350 吨核级海绵锆项目（以下简称：350 吨项目）原预计 2017 年 12 月可达到

预定可使用状态，但截止 2017 年 12 月 31 日 350 吨项目尚未投产。其主要原因为：350

吨项目实施地点位于辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，该地点受自然环境

影响较大，公司需要根据其地质情况对项目建设标准、建设方式以及设备安装、调试做

出相应的调整，提高工程的建设质量和环境适应力；因受“福岛”事件影响，国家核电

建设增速放缓，市场对核级海绵锆的需求减少，也提高了对核工业相关产品的技术要求，

核安全已作为核工业发展的主要考虑问题之一。同时公司充分认识到自身所需要肩负的

责任，对于项目建设以及设备安装、调试谨慎监控，严格把关，力求对项目建设精益求

精。另一方面，为配合国家核工业相关产品研发、更新换代的进度，公司在 350 吨项目

建设过程中需根据其技术发展，结合其对原材料的相关要求指标，及时调整项目建设标

准、建设方式，以便公司产品能够满足国家核工业发展的要求。根据 350 吨项目目前进

度情况，预计 2018 年 12 月可达到预定可使用状态。 

项目可行性发生重大变化的情况说明（说明 2） 

    2015 年 8 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终止“年

产 650 吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。终止“年产

650 吨核级海绵锆”项目原因为：受“福岛”事件影响，国家核电建设增速放缓，市场

对核级海绵锆的需求减少。公司“年产 350 吨核级海绵锆”项目预计 2015 年 12 月 31

日达到预定可使用状态，届时公司核级海绵锆年产能将达到 500 吨，预期可满足我国五

年内对核级海绵锆的需求。为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的价值，

公司拟放缓核级海绵锆项目投资节奏，终止年产 650 吨核级海绵锆并将项目剩余资金永

久补充流动资金，以保证公司产能与市场需求的同步。公司将视核电发展情况及核级海

绵锆市场变化情况，后续如考虑再次扩大核级海绵锆项目，将以自筹资金等方式择机进

行。公司全体独立董事、监事会以及公司保荐机构广州证券股份有限公司对此均出具了

同意意见。并于 2015 年 9 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。公司于

2015 年 12 月 20 日前将该项目剩余资金（包括募集资金和利息收入）27,128.56 万元永

久补充流动资金。 
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募集资金投资项目实施地点变更情况（说明 3） 

    2012 年 11 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司将原募集

资金用于“年产 1,000 吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资 12,500 万元、流动资金

2,000 万元，共计 14,500 万元变更实施主体为公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公

司（以下简称“朝阳东锆”），变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松

岭门村，用于其中年产 350 吨核级海绵锆生产项目。另外 650 吨核级海绵锆生产项目的

实施主体及实施地点维持不变，仍由公司单独实施，实施地点仍为广东省汕头市澄海区

东里镇河美村；并将上述募集资金投资项目完工日期延长至 2014 年 6 月 30 日。公司保

荐机构广州证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 

募集资金投资项目实施方式调整情况  

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

     为了保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自

筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011 年 7 月 4日，公司将募集资金 11,107.42

万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

    2012 年 5 月 3 日，经公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于使用闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币 35,000 万元，使用期限不超过 6个月，该

议案于 2012 年 5 月 15 日获股东大会审议通过。公司累计暂时补充流动资金 31,100 万元

并于 2012 年 11 月 7 日前全额归还存入募集资金专用账户。 

    2012 年 11 月 8 号，公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于再次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币 15,000 万元，使用期限不超过 6

个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。该事项于 2012 年 11 月 21 日经公司第二次临

时股东大会审议批准。公司累计暂时补充流动资金 14,400 万元并于 2013 年 5 月 20 日前

全额归还存入募集资金专用账户。 

    2013 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十七次会议通过了《关于再次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过

12 个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。该事项于 2013 年 7 月 24 日经公司 2013

年第一次临时股东大会审议批准。上述募集资金已于 2014 年 7月 23 日前全额归还存入

募集资金专用账户。 

    2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议通过了《关于再次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币 26,500 万元，使用期限不超过 12

个月，到期将归还至各募集资金专项。公司保荐机构广州证券股份有限公司以及公司监
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事会、全体独立董事对此均出具了同意意见。上述募集资金已于 2015 年 9 月 14 日前全

额归还存入募集资金专用账户。 

用闲置募集资金投资产品情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

募集资金其他使用情况 

公司在 2万吨项目建设过程中，将新建的 2万吨项目与乐昌分公司的 15,000 吨项目

整合成年产 3.5 万吨项目，在未经董事会及股东大会批准的情况下，挪用募集资金

79,902,315.48 元，用于对 15,000 吨项目进行拆迁、安装调试和升级改造。被中国证监

会立案调查后，2015 年 8月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于

公司部分变更“年产 20000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，变更募集资

金 7,844.18 万元，该事项于 2015 年 9 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议

批准并进行信息披露。2016 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了

《关于部分变更“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，增加变更

项目涉及募集资金 146.05 万元。公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份

有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见，并于 2016 年 5 月 26 日经公

司 2015 年度股东大会审议批准并进行信息披露。 
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注 4：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、 

流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）“年产20000吨高纯氯氧化锆”项目 

本公司在“年产20,000吨高纯氯氧化锆项目”（以下简称“2万吨项目”）建

设过程中，本公司为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，

对“乐昌分公司厂区及老生产线”及其配套设施与该2万吨项目进行整合，使其

成一条完整的年产3.5万吨生产线。在项目建设过程中，因周边村民在本公司厂

区周边违章搭建房屋，在确保达到环保部门规定的卫生防护距离的前提下，本公

司对部分生产车间进行后移，产生了二次建设、拆除及设备搬迁、调试费用；同

时建设项目地处石灰岩地区，地质构造比预计中复杂，增加了开山爆破、山体挖

掘及地下管道建设难度，导致工程费用大幅增加，本公司未经批准的情况下，挪

用募集资金7,990.23万元，占公司募集资金净额的10.07%。 

2015年8月26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司

部分变更“年产20000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，变更项目

涉及募集资金7, 844.18万元，占公司募集资金净额的9.88%。变更后的募集资金投

资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易。本公司独立董事、监事会及本公

司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意

意见，并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过变更募集

资金投资项目。 

2016年4月19日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分

变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，增加变更项目

涉及募集资金146.05万元。本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券

股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见，并于2016年5月

26日经本公司2015年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目。 

（二）“年产650吨核级海绵锆”项目 

2015年8月26日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终

止“年产650吨核级海绵锆项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
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本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对此均出具了

同意意见，并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准。本

公司于2015年12月20日前将该项目剩余资金（包括募集资金和利息收入）27,128.56

万元永久补充流动资金。2017年9月8日本公司对该项目募集资金专户进行销户，

根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，将募集资金专户利息收入0.06万元

补充流动资金。 

变更募集资金投资项目情况：
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2017 年度变更募集资金投资项目情况表  

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司      单位：人民币万元  

变更后的项目 对应的原项目 
变更后项目拟投

入募集资金总额 

截至期末计划累

计投资金额 
(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额 
(2) 

投资进度(%) 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

年产 20,000 吨高纯氯

氧化锆 年产 20,000 吨

高纯氯氧化锆 

 21,059.77   21,059.77  

 -  29,293.24  101% 2014 年 10 月 1,012.05 否 否 
年产 15,000 吨高纯氯

氧化锆 
 7,990.23   7,990.23  

永久补充流动资金  
年产 650吨核级

海绵锆 
 27,128.56   27,128.56  0.06  27,128.62  100% 不适用 不适用 不适用  

              

合计   56,178.56   56,178.56   0.06   56,421.86  100%         
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

  （1）在“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆项目”（以下简称“2万吨项目”）建设过程中，公司为

提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，对“乐昌分公司厂区及老生产线”及

其配套设施与该 2万吨项目进行整合，使其成一条完整的年产 3.5 万吨生产线，变更后的募集资金

投资项目不涉及新项目的建设。2015 年 8 月 26 日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了

《关于公司部分变更“年产 20000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，变更募集资金

7,844.18 万元，该事项于 2015 年 9 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准并进行信

息披露。2016 年 4 月 19 日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更“年产

20,000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，增加变更项目涉及募集资金 146.05 万元。

本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均

发表了同意意见，并于 2016 年 5 月 26 日经本公司 2015 年度股东大会审议通过变更募集资金投资

项目。 

   （2）2015 年 8 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终止“年产 650

吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。终止“年产 650 吨核级海绵锆”

项目原因为：受“福岛”事件影响，国家核电建设增速放缓，市场对核级海绵锆的需求减少。公司

“年产 350 吨核级海绵锆”项目预计 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，届时公司核级海绵

锆年产能将达到 500 吨，预期可满足我国五年内对核级海绵锆的需求。为提高募集资金使用效率，

为公司和股东创造更大的价值，公司拟放缓核级海绵锆项目投资节奏，终止年产 650 吨核级海绵锆

并将项目剩余资金永久补充流动资金，以保证公司产能与市场需求的同步。公司将视核电发展情况

及核级海绵锆市场变化情况，后续如考虑再次扩大核级海绵锆项目，将以自筹资金等方式择机进行。

公司全体独立董事、监事会以及公司保荐机构广州证券股份有限公司以及对此均出具了同意意见，

2015 年 9 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。公司于 2015 年 12 月 20 日前将该

项目剩余募集资金 27,128.56 万元永久补充流动资金。2017 年 9月 8日本公司对该项目募集资金

专户进行销户，根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，将募集资金专户利息收入 0.06 万元

补充流动资金。 

未达到计划进度的情况和原因 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

           

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

（一）行政处罚事项 

本公司及本公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日收到中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号分别

为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。中国证监会决定对本公司

及本公司副董事长兼总经理陈潮钿未经授权擅自挪用募集资金并变更募投项目

进行立案调查。 

2015年12月25日，本公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚

字【2015】183号），本公司及相关当事人接受中国证监会拟对本公司及相关当

事人作出的行政处罚，放弃陈述、申辩和听证的权利。 

2016年1月18日，本公司及相关当事人收到了中国证监会《行政处罚决定书》

（【2016】6号），其主要内容如下： 

本公司2010年6月18日第三届董事会第二十六次会议和2010年7月6日召开的

2010年度第一次临时股东大会审议并通过了《公司非公开发行股票方案》，方案

主要内容为：东方锆业向特定机构投资者及自然人非公开发行A股不超过6,000万

股，其中公司控股股东陈潮钿的认购数量不低于本次发行总量的10%，募集资金

不超过82,000万元。扣除发行费用后，52,000万元用于新建年产1,000吨核级海绵锆

生产项目（以下简称1千吨项目）；30,000万元用于新建年产20,000吨高纯氯氧化

锆生产项目（以下简称2万吨项目）。2011年1月7日，该方案经中国证监会发行

审核委员会审核通过。2011年6月8日，中国证监会下发《关于核准广东东方锆业

科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]888号），核准发行

人非公开发行。 

本公司在2万吨项目建设过程中，将新建的2万吨项目与乐昌分公司的15,000

吨项目整合成年产3.5万吨项目，陈潮钿在未经董事会及股东大会批准的情况下，
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擅自挪用募集资金7,990.23万元，用于对15,000吨项目进行拆迁、安装调试和升级

改造。对于上述改变募集资金用途的情况，截至调查终结日，本公司未按照有关

规定在2012年年报、2013年年报、2014年年报和各次关于募集资金使用和管理的

情况说明的公告中披露。 

本公司的上述行为违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依

法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司

或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏”的情形。 

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》

第一百九十三条第一款之规定，中国证监会决定：对本公司给予警告，并处以30

万元罚款；2、对陈潮钿给予警告，并处以10万元罚款；3、对黄超华、姚澄光、

刘志强、李文彬、陈恩敏给予警告，并分别处以3万元罚款。 

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况。 

 

 

 

 

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 

2018年4月27日 
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