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招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司 

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立

克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文

件及《深圳可立克科技股份有限公司章程》，对可立克 2021 年度募集资金存放与

使用情况进行了核查，具体如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额及到位时间 

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2020]1202 号文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）42,734,227 股，发行价

格为 11.45 元/股，募集资金总额人民币 489,306,899.15 元，扣除相关发行费用后

实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。募集资金已于 2020 年 8 月 21 日

划至公司指定账户。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并

出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。 

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集

资金三方监管协议》。 

（二）募集资金使用和结余情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下，募集资金到位时，

初始存放金额为 481,326,899.15 元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用

1,262,183.04 元。 

单位：人民币元 

项目 金额 

年初余额 141,746,854.51 
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项目 金额 

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,719,201.97 

暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 10,006,890.72 

    赎回银行理财产品 1,180,000,000.00 

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 - 

直接投入募投项目 51,497,589.49 

    暂时闲置募集资金购买银行理财产品 930,000,000.00 

募集资金节余金额 351,975,357.71 

减：永久性补充流动资金 205,515,100.31 

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 146,460,257.40 

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 146,460,257.40 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，

保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》，

对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的

管理和使用进行监督，保证专款专用。 

经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，

公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构分别签订《募集资金三方监管协

议》，根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专户的开

立情况如下： 

签订时间 开户公司名称 开户银行 
募集资金专项账

户账号 
募集资金用途 

2020 年 9

月 18 日 

深圳可立克科技

股份有限公司 

中国工商银行股份有

限公司深圳福永支行 

40001157291002

27215 

补充流动资金项

目 

2020 年 9

月 18 日 

深圳可立克科技

股份有限公司  中国光大银行股份有

限公司南山支行 

78240188000151

958 汽车电子研发中

心建设项目 2020 年 9

月 18 日 

惠州市可立克电

子有限公司 

78240188000152

688 

2020 年 9

月 18 日 

深圳可立克科技

股份有限公司  

交通银行股份有限公

司深圳分行 

44306605801300

2256437 

汽车电子磁性元

件生产线建设项
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2020 年 9

月 18 日 

惠州市可立克电

子有限公司 

交通银行股份有限公

司惠州分行 

49149100101300

0101059 

目 

2020 年 9

月 18 日 

深圳可立克科技

股份有限公司  
中国邮政储蓄银行股

份有限公司深圳南山

区支行 

94403301000036

1909 电源生产自动化

改造项目 2020 年 9

月 18 日 

惠州市可立克科

技有限公司 

94403601000036

2391 

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及

相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违

法违规的情形。 

（二）募集资金存储情况 

1、截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：  

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 

中国工商银行股份有限公司

深圳福永支行 
4000115729100227215 21.32 活期 

中国光大银行股份有限公司

南山支行 

78240188000151958 52,231,749.98 活期 

78240188000152688 6,777,293.71 活期 

交通银行股份有限公司深圳

分行 
443066058013002256437 36,283,339.89 活期 

交通银行股份有限公司惠州

分行 
491491001013000101059 50,935,083.07 活期 

中国邮政储蓄银行股份有限

公司深圳南山区支行 

944033010000361909 202,891.42 活期 

944036010000362391 29,878.01 活期 

合计 146,460,257.40 
 

2、截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额

为0。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期内，本公司实际使用募集资金为人民币 5,149.76 万元，具体情况详

见附表《募集资金使用情况对照表》。 

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 
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（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 

为保证募集资金投资项目顺利进行，本次募集资金到位后，公司以募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据立信会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》

（信会师报字[2020]第 ZI10655 号），截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金

预先投入募投项目的金额为人民币 1,438.00 万元，置换情况如下： 

单位：人民币万元                                        

募集资金投资项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额 

汽车电子磁性元件生产线建设项目 421.35 421.35 

汽车电子研发中心建设项目 262.55 262.55 

电源生产自动化改造项目 754.10 754.10 

合计 1,438.00 1,438.00 

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金，置换金额为 1,438.00 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，保荐

机构对该事项出具了同意的专项核查意见。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司 2021 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（五）用暂时闲置募集资金购买理财产品情况 

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回

报，公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的

正常实施和正常经营的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿

元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，

使用期限不超过 12 个月，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月

有效期内可以滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对

该事项出具了同意的专项核查意见。 

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于 2021 年 9 月 17 日
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召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公

司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正

常实施和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元

的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，

使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，

购买的理财产品不得用于质押。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐

机构对该事项出具了同意的专项核查意见。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已

到期并全部赎回。 

（六）节余募集资金使用情况 

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非

募集资金投资项目的情况。 

（七）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金使用的情况。 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，

合理安排募集资金的使用进度。 

（九）募集资金使用的其他情况 

公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会

第九次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了

《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该

事项出具了同意的专项核查意见。 

1、调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额情况 
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该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购

置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为

2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募

投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将

调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。 

2、终止“电源生产自动化改造项目”情况 

该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截

至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集

资金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再

对该项目继续投入，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2021 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对可立克编制的 2021 年度募集资金存

放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10204

号鉴证报告。报告认为，可立克 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在

所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第 2 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021

年度募集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构的主要核查工作 

保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对可立克

2021 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主

要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公

司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。 
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八、保荐机构核查意见 

经核查，招商证券认为：可立克 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范

性文件的要求，可立克对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相

关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对深

圳可立克科技股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情

况的专项报告无异议。 

（以下无正文）  
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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 陈  鹏  蔡晓丹 

 

 

 

 

 

 

招商证券股份有限公司 

                   2022 年 4 月 26 日 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司                             2021 年度                                           单位：人民币万元 

募集资金总额 48,930.69 本年度投入募

集资金总额 
5,149.76 

报告期内变更用途的募集资金总额 20,732.79 

累计变更用途的募集资金总额 20,732.79 已累计投入募

集资金总额 
14,241.73 

累计变更用途的募集资金总额比例 42.37% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度

投入 

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末投资

进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

1、汽车电子磁性元件生

产线建设项目 
是 28,187.40 13,029.40 3,595.06 4,571.67 35.09 2023-06-30 187.73 否 否 

2、汽车电子研发中心建

设项目 
否 6,139.50 6,139.50 190.53 453.08 7.38 2023-06-30 不适用 不适用 否 

3、电源生产自动化改造

项目 
是 7,603.79 2,029.00 1,344.33 2,195.34 108.20 已终止 不适用 不适用 否 

4、补充流动资金项目 否 7,000.00 7,000.00 19.84 7,021.64 100.31 不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  48,930.69 28,197.90 5,149.76 14,241.73 50.51     

超募资金投向  

归还银行贷款（如有）           

补充流动资金（如有）           

超募资金投向小计           

合计  48,930.69 28,197.90 5,149.76 14,241.73 50.51     

未达到计划进度或预计 汽车电子磁性元件生产线建设项目：本公司该募投项目计划建设期为 42 个月，达产年为 T+60 个月，计划在 2025 年 1 月 14
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收益的情况和原因（分

具体项目） 

日实现达产。该募投项目预计于 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因客户订单需求增加等因素影响，项目于 2021 年实

现收益 187.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚

未达到承诺累计收益。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 
无 

超募资金的金额、用途

及使用进展情况 
无 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 
无 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 
无 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 

公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资

金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020 年 11 月

13 日完成。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 
无 

用闲置募集资金进行现

金管理情况 
详见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金购买理财产品情况” 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 
无 

尚未使用的募集资金用

途及去向 

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚有 146,460,257.40 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，公司将按照经营需

要，合理安排募集资金的使用进度。 

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 
无 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司                         2021 年度                                            单位： 人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额(1) 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投资

进度（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

1、汽车电子磁性

元件生产线建设

项目 

汽车电子磁性

元件生产线建

设项目 

13,029.40 3,595.06 4,571.67 35.09 2023 年 6 月 30 日 187.73 否 否 

2、电源生产自动

化改造项目 

电源生产自动

化改造项目 
2,029.00 1,344.33 2,195.34 108.20 不适用 不适用 不适用 否 

合计  15,058.40 4,939.39 6,767.01 44.94     

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分

具体项目） 

本公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次

临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》。 

1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元

用于设备购置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为 2,260.00 万元、

10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目投资规模并相应调减非公开发行

募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司

流动资金。 

2、电源生产自动化改造项目：该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。

截至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集资金使用效率，公司根

据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入。本项目的节余募集资金永

久补充流动资金。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

具体项目） 

汽车电子磁性元件生产线建设项目：本公司该募投项目计划建设期为 42 个月，达产年为 T+60 个月，计

划在 2025 年 1 月 14 日实现达产。该募投项目预计于 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因客户订

单需求增加等因素影响，项目于 2021 年实现收益 187.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，该募投项目尚
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未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

 


