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中信证券股份有限公司

关于招商局港口集团股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为招商局港口集团股份

有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”，原名“深圳赤湾港航股份有限公

司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指

引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对招商港

口募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China

Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的

方式向中非发展基金有限公司等共计 2名发行对象共发行人民币普通股（A股）

128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元 /股，募集资金总额为人民币

2,212,829,121.36 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币

2,185,997,340.15元。上述募集资金已于 2019年 10月 23日全部到位。上述募集

资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（信会师报

字[2019]第 ZI10673号）。
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（二）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招

商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使

用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年 11月 20日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发

展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商

中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。截至本公告披露日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权

利，履行义务。

截至 2022年 10月 31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行 账号 初始存放金额（注 1） 截止日余额
存储方

式

招商银行深圳

新时代支行
755901118610906 2,186,275,171.90 314,914,871.44 活期

招商银行前海

分行（注 2）
755901172210858 - 2,884,047.00 活期

招商银行深圳

新时代支行
75590111868001232 - 150,000,000.00

七天通

知存款

合计 2,186,275,171.90 467,798,918.44

注 1：初始存放金额中已扣除中信证券承销保荐费人民币 26,553,949.46元，包含未扣除的其

他发行费用 277,831.75元（含税）。

注 2：招商银行前海分行 755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发

展有限公司的专户。

二、募集资金的使用情况

截至 2022年 10月 31日，公司累计使用募集资金 177,254.05万元，具体情

况如下：
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金额单位：人民币万元

项目名称
是否已变

更项目

拟使用募集资

金投资金额（万

元）

调整后投资总

额（万元）

截至 2022年 10月
31日募集资金投资

金额（万元）

海星码头改造项目

（二期工程）
否 200,000.00 218,599.73 177,254.05

汉港配套改造项目 是 18,599.73 - -

合计 218,599.73 218,599.73 177,254.05

注：根据汉港配套改造项目的预计建设进度，项目原计划于 2019年、2020年分别投入 7,900
万美元、28,100万美元用于新建油码头及油罐区，分别投入 1,248万美元、17,960万美元用

于购置岸桥、场桥等操作设备，并预计在 2020年前全部使用完毕。由于汉港配套改造项目

进度延后，根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使

用效率，维护公司股东利益，公司将 18,599.73万元募集资金用于海星码头改造项目（二期

工程）。截至 2022年 10月 31日，汉港配套改造项目累计投入募集资金 0元。

三、募集资金节余情况及节余原因

（一）募集资金节余情况

截至 2022 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 177,254.05万元，节余募

集资金合计为 46,779.89万元（含累计收到的理财收益及利息收入 5,434.21万元、

应付未付款 12,522.98万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司

募集资金节余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金调整后投资总额① 218,599.73

截至 2022年 10月 31日募集资金投资金额② 177,254.05

理财收益及利息收入③ 5,434.21

募集资金节余金额④=①-②+③ 46,779.89（注）

注：含应付未付款 12,522.98万元，公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前

述款项，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

（二）募集资金产生节余的原因

1、由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募

集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有

效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，加强各个环

节成本的控制、监督和管理，通过商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降



4

低成本费用，节约了项目建设支出；

2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，依法对闲置的募集资金

进行现金管理，包括结构性存款、七天通知存款等，提高了闲置募集资金的使用

效率，在募集资金存放期间产生了资金收益；

3、部分项目建设施工合同存在分期付款条件，尚未支付的项目质保金还需

一定周期支付。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目建设期届满且已达到预

定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上市公

司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟将募集资金

项目结项后的节余募集资金 46,779.89万元（含累计收到的理财收益及利息收入

5,434.21万元、应付未付款 12,522.98万元，最终金额以资金转出当日银行结息

余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含控股子公司）日常生产经营及业务

发展。

上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司（含控股子公

司）将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以

终止。

本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关交

易合同的约定以自有资金继续支付相关工程尾款。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用

于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利

于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，

有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
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六、公司董事会、监事会及独立董事对关于募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的意见

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经

公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。本事项尚

需提交公司股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，招商港口上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金具有合理性，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主

板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关规定的要求。

综上，中信证券对招商港口上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）


