
 

 

 

 

 

北京竞业达数码科技股份有限公司 

截至 2023 年 3 月 31 日止 

前次募集资金使用情况鉴证报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

索引 页码 

鉴证报告  

截至 2023年 3月 31日止前次募集资金使用情况报告 1-8 

 







北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3月 31 日前次募集资金使用情况报告 

2020 年 9月 16 日至 2023 年 3月 31日 

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 

  

1 
 

北京竞业达数码科技股份有限公司 

截至2023年3月31日 

前次募集资金使用情况报告 

 

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理

委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2020

年9月募集的人民币普通股资金截至2023年3月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资

金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、前次募集资金情况 

 （一）前次募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A

股）26,500,000股，发行价格 31.83元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00元，

扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）已于 2020年 9月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了

审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集

资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况 

截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金在银行专户的初始存放金额及截止日的存

放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 专户账号 专户用途 初始存放金额 截止日余额 

招商银行北京

清华园支行 
110906754210602 

云端一体化智慧互联教学

系统研发及产业化项目 96,370,000.00 51,274,570.33 

宁波银行北京

分行营业部 

770101220011965

16 

营销网络及运维服务体系

建设项目 
45,090,000.00 575,906.18 

建设银行北京

万柳支行 

110501639000000

00175 

竞业达怀来科技园建设项

目 
283,590,000.00 4,760,606.76 

广发银行科学

园支行 

955088022135150

0204 

轨道交通综合安防系统研

发及产业化项目 
97,700,000.00 5,695,849.19 

北京银行股份 200000034366000 新一代考试考务系统研发 94,300,000.00 1,934,294.22 
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开户银行 专户账号 专户用途 初始存放金额 截止日余额 

有限公司自贸

试验区科技创

新 片区 支行

（原北京银行

股份有限公司

北清路支行） 

36280166 及产业化项目 

200000034366000

36278040 补充流动资金 168,117,825.00  

合计    785,167,825.00 64,241,226.68 

 

注 1：募集资金专户初始存放金额为 785,167,825.00 元，与实际募集资金净额

767,938,484.55元差异 17,229,340.45元系应支付的发行费用余额。 

注 2：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于

2021年 1月底注销。该账户产生 119,783.32元利息收入。 

注 3: 截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为

308,000,000.00元，未存放于上述募集资金专户。
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二、前次募集资金实际使用情况 

前次募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额：76,793.85 已累计使用募集资金总额：     42,021.34                        

 各年度使用募集资金总额：                          

变更用途的募集资金总额：无 2020年： 16,536.97 

变更用途的募集资金总额比例：无 2021年： 12,652.21 

 2022年： 9,933.31 

 2023年1-3月： 2,898.85 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到预定可使

用状态日期/或截

止日项目完工程度 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金额 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资金

额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

1 
云端一体化智慧互联教学系

统研发及产业化项目 

云端一体化智慧互联教学系

统研发及产业化项目 
9,637 9,637 3,453.30 9,637 9,637  3,453.30   -6,183.70  2024年 12月 

2 
新一代考试考务系统研发及

产业化项目 

新一代考试考务系统研发及

产业化项目 
9,430 9,430 3,543.97 9,430 9,430  3,543.97   -5,886.03  2024年 12月 

3 
轨道交通综合安防系统研发

及产业化项目 

轨道交通综合安防系统研发

及产业化项目 
9,770 9,770 2,200.94 9,770 9,770  2,200.94   -7,569.06  2024年 12月 

4 竞业达怀来科技园建设项目 竞业达怀来科技园建设项目 28,359 28,359 15,868.60 28,359 28,359 15,868.60  -12,490.40  2023年 12月 

5 
营销网络及运维服务体系建

设项目 

营销网络及运维服务体系建

设项目 
4,509 4,509 1,853.70 4,509 4,509 1,853.70  -2,655.30  2024年 12月 

6 补充运营资金 补充运营资金 15,088.85 15,088.85 15,100.83 15,088.85 15,088.85   11.98  不适用 
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15,100.83  

合计 76,793.85 76,793.85 42,021.34 76,793.85 76,793.85 42,021.34 -34,772.51  

注 1：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。 

注 2：部分募集项目未达到计划进度原因： 

①云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统研发及产业化项目延期至

2024 年 12 月 31 日原因：a.近年来，国家出台的十四五发展规划等政策，对教学、考试、轨道交通行业提出新的建设要求、标准或鼓励发展的方

向，催生了行业业务的新场景和新需求。在“坚持自主可控、安全高效，促进信息技术应用创新”、“实施教育数字化战略行动，改进课堂教学模

式和学生评价方式”及“推进交通基础设施数字化，建设智慧城轨”的国家政策大力推动下，公司调整、优化了部分研发策略，优先研发、升级部

分项目，谨慎推进部分项目建设。b. 2020 年以来，由于宏观经济形势等因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投

项目设备投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。部分研发测试设备暂缓投资，验证测试交由专门的机构完成。 

②竞业达怀来科技园建设项目延期至 2023年 12月 31日原因：因冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目中多项规划审批程序及水、电等配套

条件到位均出现不同程度延期；受前期审批、开工条件限制，建设施工进度出现延期。项目于 2021年 3月开工，2021年年底主体结构封顶，预计

项目建设完工及竣工验收审批等流程尚需要一定周期。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建

设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。 

③营销网络及运维服务体系建设项目延期至 2024年 12月 31日原因：本项目计划对公司现有营销及服务体系进行改造和升级，在国内新建、扩

建销售办事处、扩充营销团队、购置信息化软件及硬件设施。但近年来，产品市场竞争格局日益激烈等诸多因素影响，为了更好的推进项目开展及

保证公司健康发展，公司调整了营销策略，实行精细化营销管理，针对行业、产品属性、市场区域等差异，以行业 BU 为单元优化营销中心组织架

构；结合合伙人机制制定不同行业的营销策略，加强市场销售团队建设，提升营销体系团队凝聚力、执行力，为做深做透市场、做大做强产品的销

售目标夯实基础。对此，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。该项目原计划于 2022 年 9 月底完成，为确保募投项目建设的稳健性和募

集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司决定对“营销网络及运维服务体系建设项目”实施期限进行延期。 
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1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 

补充运营资金项目实际投资总额大于承诺投资总额为该账户利息收入；其他投资项目

的实际投资总额小于承诺投资总额原因为投资项目尚未完成。 

2．前次募集资金实际投资项目变更 

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换 

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 

募集资金到位后，2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募

集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民

币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，经信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具 XYZH/2021CDAA10025 号《北京竞业达数码科技股份有限公司关于

以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》。 

4．暂时闲置募集资金进行现金管理情况 

公司于 2020 年 10 月 14 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会

议及 2020年 10月 29日召开的 2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，

使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额

度内具体负责实施相关事宜。2021年 12月 8日，公司使用部分募集资金用于招商银行保

本型结构性存款（21天），《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保

障”、“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。鉴于上述结

构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期后资金已经安全回

收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，未损害公司股东的

实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于 2022年 1月 10日召开第二届董事会第十八

次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置

募集资金进行现金管理的议案》。 

公司于 2022年 1月 10日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次
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会议及 2022年 1月 26日召开的 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使

用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集

资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 5.0亿元闲置募集资金进行现

金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循

环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。 

公司于 2022 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会

第二十二次会议及 2023 年 1 月 18 日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确

保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.9亿元闲置募

集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度

内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。 

截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为

308,000,000.00元。 

5．未使用完毕的前次募集资金 

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金余额为 372,241,226.68 元（含公司使用

闲置募集资金购买理财产品余额，使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集

资金专户利息收入扣除手续费支出的余额），占前次募集资金总额的 48.47%，未使用完毕

原因为部分募投项目延期，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。 
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况 

 

                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表                        

单位：万元 

实际投资项目 
截止日投资项目累计

产能利用率 
承诺效益 最近三年实际效益 

截止日

累计实

现效益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称   2020 2021 2022 

2023年

1-3月 
  

1 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目 未完成建设 不适用 —— —— —— —— 不适用 不适用 

2 新一代考试考务系统研发及产业化项目 未完成建设 不适用 —— —— —— —— 不适用 不适用 

3 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目 未完成建设 不适用 —— —— —— —— 不适用 不适用 

4 竞业达怀来科技园建设项目 未完成建设 不适用 —— —— —— —— 不适用 不适用 

5 营销网络及运维服务体系建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

6 补充运营资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 
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四、认购股份资产的运行情况 

截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份资产的情况。 

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在

差异。 

 

北京竞业达数码科技股份有限公司   

董事会 

 

二○二三年四月二十六日 

 

 










