
部分募投项目延期的核查意见

1

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）向特定对象发

行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金

监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的

规定，对北玻股份本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号）批准，公司向特定

对象发行人民币普通股（A 股）股票16,339.87万股，募集资金总额为人民币

49,999.99万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述

募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于

2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募

集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、专户开户银行签署了

募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际累计已使用募集资金28,914.40万元，尚未使

用的募集资金余额20,955.58万元。募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金拟投入额 募集资金已投入额 投资进度

智能钢化装备及节能风机生产基

地建设项目
34,367.92 17,380.69 50.57%

高端幕墙玻璃生产基地建设项目 57.20 57.20 100.00%
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项目名称 募集资金拟投入额 募集资金已投入额 投资进度

研发中心建设项目 9,942.80 6,469.44 65.07%

补充流动资金 5,000.00 5,007.07 100.14%

合计 49,367.92 28,914.40 --

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实

施主体、资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态

的时间进行调整，具体如下：

项目名称
调整前达到预定可使用

状态日期

调整后达到预定可使用

状态日期

智能钢化装备及节能风机生产基地建

设项目
2026年11月30日 2027年11月30日

四、部分募集资金投资项目延期的原因

本次延期的募投项目为“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”。受宏

观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施

项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所

延期。为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，在项目

实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“智能钢化装备

及节能风机生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将计划完

成时间由2026年11月30日延期调整至2027年11月30日。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次对“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”延期，是公司根据项目

实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、资金用途及投资规模

的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募

投项目实施及公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展的实际需要。

公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保

募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序和相关意见
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公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目

实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、资金用途及投资规模不发生变更

的情况下，将募投项目“智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目”达到预定可

使用状态日期从2026年11月30日延长至2027年11月30日。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的

审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金

监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的

规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特

别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限

公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签名)：

甄清 韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日
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