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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于

2026年 10 月 23 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集

资金投资项目延期的议案》，根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业

发展情况及公司整体战略规划，在该部分募集资金投资项目实施主体、募集资金

用途不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目的实施期限均延长至2028

年 12月 31日，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特

定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子

股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特

定对象发行人民币普通股（A股）134,458,230股，每股发行价格人民币5.20元，

募集资金总额为人民币699,182,796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

9,859,131.23元，实际募集资金净额为人民币689,323,664.77元。上述募集资金到

位情况已于2021年4月29日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月29日出具的《验

资报告》（致同验字[2021]第441C000225号）。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2026年9月30日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金实际到账金额 690,890,968.04
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其中：募集资金净额 689,323,664.77

发行费用（已扣除承销费用） 1,567,303.27

减：投入募集资金投资项目的金额 290,292,565.30

减：补充流动资金 397,861,037.08

加：利息收入 6,809,545.83

减：手续费支出 13,284.41

募集资金专户余额 7,966,323.81

注：补充流动资金 397,861,037.08 元中含永久补充流动资金 148,861,037.08 元，临时补充流动资金

249,000,000.00元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及实

施募投项目的子公司湖北瑞华光电有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳

分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行及

保荐机构平安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集

资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国民生银行股份有限公

司深圳分行
171276235 募集资金专户 --

平安银行股份有限公司深

圳分行
15882542900074 募集资金专户 2,517,400.48

中国银行股份有限公司深

圳分行
760174956057 募集资金专户 5,113,446.52

中国民生银行股份有限公

司深圳分行
657496624

募集资金临时补

流专户
335,476.81
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合计 7,966,323.81

注 1：全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目已终止，银行账户已销户。

注 2：2026年 4月 27日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划

正常进行的前提下，使用闲置募集资金 26,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之

日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。2026年 9月 10日提前归还 1,600万元至募集资金专户，截至

2026年 9月 30日，公司已使用 24,900万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（三）募集资金的实际使用情况

截至2026年9月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度

1. 全彩表面贴装发光二

极管（全彩 LED）封装扩产

项目

27,469.11 13,024.57 47.42%

2、次毫米发光二极管

（Mini LED）背光封装生

产项目

35,979.54 16,003.31 44.48%

3、微型发光二极管（Micro

LED）技术研发中心项目
5,483.72 1.37 0.02%

注：公司于 2023 年 10 月 24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2023 年

11月 13日召开的公司 2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩

余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募

投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴

装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的剩余募集资金 14,885.25万元（包含银行利息，具体金额以

实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2026年 9月 30日，公司已使用 14,886.10

万元永久补充流动资金。

三、部分募投项目延期情况及原因

（一）延期情况

公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情况及公司整体

战略规划，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长募集

资金投资项目的实施期限，具体如下：

项目名称
本次调整前预计项目达

到预定可使用状态日期

本次调整后预计项目达

到预定可使用状态日期
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次毫米发光二极管（Mini LED）背

光封装生产项目
2026年 12月 31日 2028年 12 月 31日

微型发光二极管（Micro LED）技术

研发中心项目
2026年 12月 31日 2028年 12 月 31日

（二）本次部分募投项目延期的原因

Mini/Micro LED 是公司长期重点布局的新一代核心显示技术赛道，公司坚

定看好并采取持续投入战略。在项目推进过程中，为更好适配行业技术演进节奏、

下游市场需求释放周期及公司整体经营安排，公司始终坚持合规、审慎使用募集

资金的原则，对相关项目的设备购置节奏、产能扩张进度实施动态优化管控，稳

步推进相关业务布局落地。

结合当前的实际建设情况，公司综合研判行业中长期发展趋势、统筹匹配公

司整体战略规划安排，决定对“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产

项目”和“微型发光二极管（Micro LED）技术研发中心项目”两个募投项目的

建设期限延长至 2028年 12月 31日。

四、募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规

范运作》第 6.3.4条规定，公司对本次部分募投项目进行重新论证。具体情况如

下：

1、必要性分析：

Mini/Micro LED 作为公司长期布局的下一代核心显示技术赛道，长期成长

逻辑清晰，项目实施具备充分的产业基础与战略价值： ① Mini LED 背光商业

化落地基础成熟，市场规模快速扩张，当前已在大尺寸电视、中尺寸平板 / 笔

记本等场景实现规模化渗透。 ② Micro LED 为终极显示技术方向，长期成长空

间广阔：相较 Mini LED 背光、OLED 等现有技术路线，Micro LED 具备更高分

辨率、更佳色彩饱和度、更快响应速度、可实现无缝拼接的核心性能优势，适配

场景覆盖智能穿戴、智能手机、车载显示、AR/VR 设备、商用专业显示、高端电

视等多元领域。目前行业整体仍处于技术突破期，在巨量转移、良率提升、制造

成本优化等环节存在一定技术门槛，随着核心工艺逐步成熟、产业链配套体系不
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断完善，行业有望进入高速成长期。③ 车载高附加值赛道布局需匹配产业节奏，

稳步推进风险可控：随着新能源与智能驾驶行业渗透率持续提升，车载显示正迎

来大屏化、多形态化、高清化、高亮度与高对比度的升级周期，Mini LED 背光

凭借亮度表现、可靠性层面的天然优势，正加速实现车载场景渗透；伴随汽车智

能化程度加深，人车交互需求持续升级，车载显示应用场景已从传统单一中控屏，

逐步延伸至液晶仪表、副驾娱乐屏、后排娱乐屏、流媒体后视镜、电子后视镜等

多元终端，市场成长空间广阔。车载显示是公司重点布局的高附加值核心赛道，

行业属性与消费电子场景存在本质差异：一方面，车规产品需通过严苛的全流程

认证，对产品全生命周期的可靠性、稳定性要求远高于消费类产品；另一方面，

车载供应链客户认证周期长、决策流程审慎，但一旦进入供应链即可形成长期稳

定的合作关系。基于上述行业特点，公司在该领域采取 “分步推进、稳步扩产”

的审慎投资策略，前期优先投入资源完成技术研发、车规客户认证、供应链体系

搭建与品质管控能力建设，避免盲目激进扩张带来的产能闲置与经营风险，保障

长期战略目标稳健落地。

2、可行性分析

（1）行业政策支持

2024年 1月，工业和信息化部、教育部、科技部等七部门近日联合印发《关

于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出加快量子点显示、全息显示等研究，

突破Micro LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用，实现无障碍、全柔

性、3D立体等显示效果，加快在智能终端、智能网联汽车、远程连接、文化内

容呈现等场景中推广。

2024年 3月 21日，深圳市工业和信息化局等五部门印发《深圳市关于推动

超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施》。本措施重点支持次毫米/微

米发光二极管（Mini/Micro-LED）、量子点发光二极管（QLED）、超薄化透明

显示等领域技术、工艺攻关、提升，零部件及产品的研发、制造、应用等环节，

超高清视频显示领域技术、工艺攻关、提升，零部件及产品的研发、制造与应用。
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2026 年 9 月，工业和信息化部等九部门联合印发《智能网联新能源汽车产

业发展 “十五五” 规划》，将高可靠性智能车载显示系统列为智能座舱核心升

级方向。

（2）先进技术及人才储备

公司专注于 LED背光产品十余年，具备深厚的技术积淀，是国内最早研发

Mini LED背光封装技术的企业之一。公司于 2016年开始成立专职的技术开发团

队研发 Mini LED 背光技术，并于 2017 年建立了样品生产线。随着和客户项目

的深入，公司于 2018 年建立批量生产线，成为国内最早建立自动化 Mini LED

生产线的 LED封装企业，并已与国际知名厂商在电视用Mini LED背光显示模组

进行合作开发并已发布多款Mini LED产品。作为国内 Mini LED背光的龙头企

业，公司始终秉持以客户为中心的原则，以更高品质的产品方案帮助客户提升产

品优异画质体验的同时，令Mini LED在商用领域的价格更亲民，使产品更具竞

争力。此外，公司通过芯片倒装、COB封装、模具压注热固成形、独有匀状结

构设计专利、超薄架构、高亮方案等核心技术，打造出了优质Mini LED背光模

组，实现了模组超薄化（≤2mm）和最小 0 OD，并具有一致性好、高光效、低成

本等优势，为Mini LED背光技术打开更大的应用空间。

目前国内外各大厂商正积极布局研发Micro LED技术，公司通过在 LED行

业的深厚技术积淀以及在Mini LED技术的提早布局，在部分关键技术上已取得

先发优势，通过设立Micro LED技术研发中心，有利于公司进一步扩大先发优

势、抢占市场先机。

（3）优质的客户基础与完善的营销服务网络

公司通过多年与客户良好的合作，积累了大批国内外 LED、家电、手机、

汽车等领域客户，并与其形成长期的战略合作关系。此外，公司重视营销渠道和

客户服务团队的建设。目前公司设有背光事业部、车用 LED事业部等多个部门

负责各 LED应用细分市场销售拓展及客户维护工作，具备完善的销售渠道及优

质的营销服务网络。

综上所述，公司认为实施上述项目符合公司未来长期的发展战略需要和国家

相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，
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公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关市场、经济、政策环境变化，

并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目投资进度调整是根据项目的实际情况作出的审慎决定，仅

涉及上述项目投资进度的变化，不涉及上述项目的实施主体、实施方式等变更，

未调整上述项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变该部分募集资金

投向和其他损害股东利益的情形，不会对该部分募投项目的实施产生实质性影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目重新论证并延期事项经公司董事会审计委员会、董事

会战略委员会、董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法

规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。保荐机构对公司本次部分

募投项目重新论证并延期事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、平安证券股份有限公司关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司部分募集资

金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年 10月 27日


