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证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-039

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月

27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压

化成箔生产线项目暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、投资项目的基本情况

2025年 8月 20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化

成箔生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华

锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与肇庆华赢商业投资有限责任公

司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公

司（以下简称“新疆华锋”或“合资公司”），并通过合资公司作为项目主体，

分阶段在新疆建设年产 400万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容

器专用的高压化成箔。该事项已经公司 2025年 9月 5日召开的 2025年第二次临

时股东会审议通过。本次交易完成后，新疆华锋纳入公司合并报表范围，系公司

控股孙公司。项目主要情况如下：

（一）项目基本内容

1、项目名称：建设年产 400万平方米高压化成箔生产线（以下简称“本项
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目”）

2、建设内容：分两期购置高压化成箔专用生产线合计 20 条，其中第一期

10条线预计 2026年底落成，第二期 10条线预计 2027年下半年落成。

3、实施主体：新疆华锋新材料科技有限公司

4、项目地址：新疆胡杨河经济技术开发区

（二）项目投资总额及设计规模

1、项目总投资 21,000万元，其中第一期投资 12,000万元。所需资金将由建

设单位自筹和贷款所得。

2、第一期项目建成后，高压化成箔产能为 200万平方米/年；第二期建成后，

新增高压化成箔产能为 200 万平方米/年，一二期高压化成箔产能合计 400 万平

方米/年。

具体内容详见公司于 2025年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400万平方

米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）进展披露情况

2025年 9月 5日，公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇

庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业投资有限责任公司之设立新疆

华锋新材料科技有限公司（筹）发起人协议》。2025 年 9 月 8日，新疆华锋取

得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见

公司于 2025年 9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资

子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生

产线项目暨关联交易完成工商登记的进展公告》（公告编号：2025-068）。

2025 年 11 月 14 日，新疆华锋取得新疆生产建设兵团第七师颁发的《中华

人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于 2025年 11月 15 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资

公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易取得不动产权
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证书的进展公告》（公告编号：2025-080）。

二、项目进展及暂缓投资建设项目的原因

截至目前，项目所需建设用地已购置，已投入部分建设资金，主要用于工程

建设及设备采购等前期相关支出。

2026 年 4 月 10 日，公司完成控股股东及实际控制人变更；2026 年 5月 19

日，公司完成第七届董事会换届选举，部分董事、高级管理人员等核心管理层发

生调整。

根据市场内外环境变化，基于审慎性原则并结合公司现阶段生产经营规划及

内部管理需要，公司管理层对本项目重新进行了研究和评估，认为现阶段暂缓投

资建设该项目，待实际调研论证后再及时披露相关进展。同时，公司董事会授权

公司董事长根据外部环境、公司经营情况及发展规划适时就本项目后续推进事宜

作出决策。

三、项目实施暂缓对公司的影响

本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划及内部

管理需要作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生

产经营造成重大不利影响。公司将持续加强项目风险管控，后续将根据市场情况

以及公司经营实际，审慎研判是否继续推进本项目的投资建设，并严格按照法律

法规规定履行相应审议程序和信息披露义务。暂缓期间，公司将妥善管理本项目

前期已投入的资金及形成的资产，避免损失。

四、备查文件

（一）第七届董事会第四次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日


