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湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于部分募投项目调整建设产线规模

与内部投资结构的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召

开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设产

线规模与内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途

及投资项目规模不发生变更的情况下，调整募投项目“工业炸药及制品生产线智

能化技术改造项目” 中的产线规模与内部投资结构。该事项在董事会审批权限范

围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于

同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公

司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于2024

年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56

元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13元（不含税）后，实际募集资金净

额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）

0100007 号”《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



序号 募投项目名称
募集资金承

诺投资总额

调整后投

资总额
累计投入金额

投资进度

（%）

1

葫芦岛凌河化工集团有限责

任公司电子雷管生产线技术

改造项目

23,500.00 0 0 0

2
年产500万吨精细化工用灰岩

生产线建设项目
23,500.00 23500 14,385.06 61.21

3
工业炸药及制品生产线智能

化技术改造项目
13,000.00 13000 1,868.52 14.37

4 补充流动资金 25,000.00 23,802.30 23,802.30 100.00

5
收购湖北东神天神实业有限

公司51%股权项目
- 18,000.00 16,272.47 90.40

6
复合肥仓库智能化码垛及装

车系统改造建设项目
4,200.00 - 0

7 补充流动资金 1,300.00 1,820.95 140.07

合计 85,000.00 83,802.30 58,149.30

三、调整募投项目产线规模与内部投资结构的具体情况及原因

（一）本次募投项目产线规模与内部投资结构调整具体情况

在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，

公司经审慎研究，拟调整募投项目“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”

中的产线规模与内部投资结构。将该项目中“年产5000吨现场混装乳化炸药”调

整为“年产7000吨现场混装胶状乳化炸药生产线项目”；“年产11000吨乳化炸

药震源药柱”和“年产4000吨热塑高爆速震源药柱”调整为“年产15000吨乳化

炸药震源药柱”；“年产18000吨膨化硝铵炸药”调整为“年产21950吨膨化硝铵

炸药”；将该项目中“新建工业互联网+”增加2000万建筑工程费，减少铺底流

动资金2000万。

序号
费用名称

原投资金额（万元） 变化额（万元）
调整后投资金额

（万元）

1 工程费用 12827.00 2000.00 14827.00

1.1 建筑工程费 960.00 2000.00 2960.00

1.2 设备购置费 9967.00 9967.00



1.3 设备安装费 1900.00 1900.00

2 其他费用 553.00 553.00

3 预备费 802.00 802.00

4 铺底流动资金 3280 -2000.00 1280.00

合计 17462 17462

（二）本次募投项目产线规模与内部投资结构调整原因

受行业政策及市场环境变化影响，综合考量项目投入产出效益等因素，公司

募投项目“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”中原规划的“年产5000

吨现场混装乳化炸药项目”“年产11000吨乳化炸药震源药柱项目”“年产4000

吨热塑高爆速震源药柱项目”“年产18000吨膨化硝铵炸药项目”的产量规模，

以及“互联网+项目”建筑工程费预算已难以匹配行业外部环境变化、公司业务

发展需要及后续项目建设投入需求。公司重新评估了募投项目所涉及各类生产产

能及投入的实际需求，拟将项目产线规模及内部投资结构进行调整。本次调整主

要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策,有助

于提高募集资金使用效率,顺利推进募投项目的实施,不改变项目实施主体、投资

总额等,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形, 不影响募

集资金投资项目建设的正常进行,不会对公司生产经营产生不利影响。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目产线规模与内部投资结构调整的事项，是公司

根据业务发展规划及募投项目的实际实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目

的实施主体、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资

金投向和损害公司及股东利益的情形。本次募投项目内部投资结构调整有利于公

司整体资源配置，有利于提高整体募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议程序

公司于2026年10月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的议案》，同意公司结合当前募

投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途



及投资项目规模不发生变更的情况下，调整“工业炸药及制品生产线智能化技术

改造项目” 中的产线规模与内部投资结构。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目调整产线规模与内部投资结构

事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的情形，不存在损害上市公司和全体股东利

益的情形。综上，保荐人对凯龙股份本次部分募投项目调整建设产线规模与内部

投资结构事项无异议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年10月28日


