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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于部分募集资金项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27

日召开了第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金项

目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目当前的实际情况和投资进度，对

相关募集资金投资项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，本次延期事

项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219 号），本公司由主

承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方

式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896 万张，

每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，共计募集资金 147,618.96 万元。

其中，向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通

过网上向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主

承销商包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销

商华兴证券于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保

荐费 1,523.81 万元（不含税）后实际收到的金额为 146,095.15 万元。另减除

上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息

披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 361.53 万元（不含税）

后，公司本次募集资金净额为 145,733.62 万元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕

490 号）。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、

开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

截至 2026 年 10 月 22 日止，募集资金存储情况如下：
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单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国银行股份有限公司上虞支行 405249425258 50,900.19

招商银行股份有限公司绍兴分行 755901705210120 39,630.13

上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行 85070078801300000608 2.18

中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 2013013919200054329 0.00

浙商银行股份有限公司佛山分行 5880010010120100427577 0.00

中国银行股份有限公司长沙财院路支行 585984080864 0.00

合 计 - 90,532.49

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 10 月 22 日，公司募集资金累计投入募投项目 56,214.69 万元，

尚未使用的金额为 90,532.49 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：万元

序

号
募集资金投资项目

募集资金承诺

投资金额

截至2026年 10月 22日

累计实际使用金额
投资进度

1 智慧环卫综合配置中心项目 129,638.49 40,119.56 30.95%

2 补充流动资金 16,095.13 16,095.13 100.00%

合计 145,733.62 56,214.69 38.57%

三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）本次延期募集资金投资项目具体情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，

在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对“智慧环卫综合配置

中心项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称
调整前达到预定可使用状态

日期

本次调整后达到预定可使用

状态日期

智慧环卫综合配置中心项目 2026 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

（二）本次募集资金投资项目延期原因

根据环卫业务的发展需求，公司“智慧环卫综合配置中心项目”已组建一

定规模的智慧环卫综合配置中心，并通过持续的软硬件投入建设智慧云服务平

台，为各地方环卫运营公司提供传统优质环卫装备、新能源和新技术环卫装备、
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技术领先的智慧云服务平台、环卫人员专业化培训等一站式综合服务，支撑公

司环卫服务业务快速开展。

“智慧环卫综合配置中心项目”的投入进度主要根据公司环卫服务项目业

务规模，由于环卫设备需求总量下滑及部分项目被指定或限制环卫设备提供主

体导致订单数量受到影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使

用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进

行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至 2027 年 12 月 31 日。

（三）对募集资金投资项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规

范运作》等相关规定，公司对“智慧环卫综合配置中心项目”进行了重新论证。

具体如下：

1、项目实施的必要性

公司长期深耕环卫设备领域，坚持自主创新与产业升级，致力于成为以清

洁服务机器人为龙头的智能装备和服务行业引领者。实施“智慧环卫综合配置

中心项目”，有利于增强公司在智能环卫装备配置、智云平台管理、智慧服务

等领域的综合能力，巩固和提升市场竞争力，契合公司整体发展战略。

环卫行业市场化、机械化、智能化是长期趋势，地方政府环卫服务采购范

围不断拓宽、财政投入稳步增长；人力供给紧张、成本上行推动机械化替代；

作业管理向可监管、可追溯、可考核的精细化管控升级，数字化技术应用已成

常态。

本项目依托环卫运营中标订单配套投放，按需实施，具备实施必要性。

2、项目实施的可行性

政策层面，随着绿色新发展理念深入和“十五五”规划建设美丽中国目标

推进，社会对城市环境卫生管理提出更高要求。2025 年 12 月国务院印发的《固

体废物综合治理行动计划》提出规范城镇固体废物回收转运体系、因地制宜配

置垃圾分类收集容器和运输设备；《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行

动方案》（国发〔2024〕7 号）明确推动环卫领域老旧装备更新和数字化智能化
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升级，为项目实施提供政策保障。

市场层面，在城镇化推进、农村环卫市场发力、新能源环卫装备需求放量、

机械化率提升、人口老龄化及智能化、无人化技术加速应用等因素驱动下，环

卫装备及服务市场需求持续增长，智能化、新能源化、资源化是行业核心主线，

为本项目提供广阔市场空间。

公司层面，公司依托多年环卫设备研发和项目运营积累的技术储备、业务

团队及行业资源，在装备技术、智能化管理、营销网络等方面具备竞争优势及

项目实施所需的人才与技术储备。项目立项时已基于当时可获取信息审慎测算；

推进过程中，受行业政策、市场供需、地方公共采购环境变化等因素影响，实

际投资进度未达预期，公司据此调整募集资金投入节奏，以提升资金使用效益，

具有合理性。截至目前，募集资金仍在持续投入，项目实施条件未发生实质性

不利变化，项目仍具备可行性。

3、项目预计收益

本项目围绕各地中标落地的环卫运营项目分批次配套投入，各地方环卫运

营项目作为相对独立的运营子单元，可独立完成投入、运营并产生效益。截至

2026 年 6 月 30 日，本项目募集资金累计投入 38,800.33 万元，已累计实现效益

32,003.81 万元，已投入部分效益实现情况良好，项目整体预计效益与原效益测

算不存在重大差异。

本次延期仅涉及募集资金投放进度及项目达到预定可使用状态日期的调整，

不改变实施主体、资金用途、投资总额及收益测算模型。效益实现节奏相应顺

延，项目整体预计效益与原效益测算不存在重大差异，本次延期不会对项目预

计收益产生重大不利影响。

4、重新论证结论

经过重新论证，公司认为该项目的建设符合公司长期战略发展规划，仍然

具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述项目。同时，公司将密切

关注宏观经济环境、行业发展及政策法规的变化，秉持审慎性原则，综合考虑

自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。
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（四）审议情况

1、2026 年 10 月 26 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，

审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，审计委员会认为：该议案

符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做

出决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，同

意公司将“智慧环卫综合配置中心项目”计划完成时间由 2026 年 12 月 31 日延

期调整至 2027 年 12 月 31 日。

2、2026 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第六次临时会议以 9票同

意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于部分募集资金项目延期

的议案》，同意公司将“智慧环卫综合配置中心项目”计划完成时间由 2026 年

12 月 31 日延期调整至 2027 年 12 月 31 日。

四、本次延期募集资金投资项目对公司的影响

公司本次“智慧环卫综合配置中心项目”延期是综合考虑募集资金投资项

目实际建设情况和投资进度做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主

体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变

或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施及公司

正常经营造成重大不利影响，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资

金管理的相关规定，符合公司长期发展的实际需要。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：盈峰环境本次关于部分募集资金投资项目延期事

项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资

金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募

集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出的谨慎决策，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。



证券代码：000967 公告编号：2026-113 号

6

六、备查文件

1、第十一届董事会第六次临时会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、华兴证券有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日
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