

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-087

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约 未完工订单金额
公装	93,911.49	93,810.24	511,828.34
住宅	5,727.72	21,577.75	45,235.80
设计	2,386.36	0.00	9,538.26
合计	102,025.57	115,387.99	566,602.40

二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目：合同暂定金额 45,000 万元，其中酒店一、二、三层公区暂定工期 150 天，项目整体完工工期约 360 天。项目已进场施工，已确认部分收入并收到部分款项。因工程内容调整，预计工程完成时间延后，具体完工时间以调整后的《施工进度计划表》时间为准。

2、三亚夏日体验广场项目：公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价 6 亿元整，合同暂定工期为 24 个月。前期因三

亚市政府规划调整，项目延期。目前已恢复施工。

3、柬埔寨金边金塔 42 项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》，合同价 1.27 亿美元，详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告号：2017-093）。工程已于 2018 年 1 月 28 日开工，目前处于土建施工阶段，尚未进行装饰设计施工。

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日