

# 唐山钢铁股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况的说明

### 一、募集资金的使用情况

2002年10月21日公司增发15000万股，增发价每股6.06元，扣除发行费用后共募集资金88434万元，募集资金于2002年10月29日到帐。截止2002年12月31日，增发募集资金已全部用于《招股说明书》承诺的项目——超薄带钢生产线。具体情况如下：

招股说明书承诺情况			实际情况			
建设项目	计划总投资(万元)	建设工期	建设项目	到2002年12月31日累计支付资金		建设进度
				总额(万元)	其中:募集资金(万元)	
超薄带钢	255,700	2000年11月开工,力争2002年底建成,确保2003年上半年投产。	超薄带钢	180,037	88,434	到2002年底,进入全线设备调试阶段。2003年1月29日,全线热负荷试车成功。

公司募集资金实际投入的项目、建设进度及募集资金投入与招股说明书承诺事项无差异。

### 二、募集资金项目的效益情况

超薄带钢生产线设计生产能力为150万吨/年，达产后年新增利润2.34亿元。该项目已于2003年1月29日全线热负荷试车成功，于2003年12月份实现了月达产。该项目2004年和2005年分别实现利润97559万元和68231万元。

唐山钢铁股份有限公司

董事会

2006年5月11日