

沪士电子股份有限公司

2010 年度

募集资金存放和实际使用情况专项报告

# 沪士电子股份有限公司

## 2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 7 月 23 日签发的证监许可[2010]992 号文《关于核准沪士电子股份有限公司首次公开发行股票批复》,沪士电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2010 年 8 月 9 日向社会公开发行人民普通股 80,000,000 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 16 元,股款以人民币缴足,计人民币 1,280,000,000 元,扣除发行费用人民币 51,964,723 元,实际募集资金净额为人民币 1,228,035,277 元,上述资金于 2010 年 8 月 9 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第 207 号验资报告。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司本年度实际使用募集资金人民币 11,331.75 万元(包括支付的银行手续费人民币 0.28 万元),累计已使用募集资金人民币 11,331.75 万元(包括支付的银行手续费人民币 0.28 万元)。截至 2010 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 111,471.78 万元。

### 二、募集资金管理情况

#### 1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制订了《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》,并经本公司第三届董事会第十二次会议通过。

根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。于 2010 年 8 月 19 日本公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光大银行昆山支行签订《募集资金三方监管协议》,该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

# 沪士电子股份有限公司

## 2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

### 二、募集资金管理情况(续)

#### 2、募集资金存放情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户存放尚未使用的募集资金，具体情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	募集资金余额	利息收入	合计
建设银行昆山支行	32201986448059777777	活期	9,743,106	658,449	10,401,555
	32201986448049300888	定期	886,100,000	-	886,100,000
中国银行昆山支行	13613508093001	活期	10,911,907	154,437	11,066,344
	13613508211001	定期	160,000,000	-	160,000,000
光大银行昆山支行	37080188000185680	活期	7,962,750	73,687	8,036,437
	37080053000012346	定期	40,000,000	-	40,000,000
	合计		<b>1,114,717,763</b>	<b>886,573</b>	<b>1,115,604,336</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目情况。

沪士电子股份有限公司

2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

沪士电子股份有限公司

法定代表人:吴礼淦

主管会计工作的负责人:李明贵

会计机构负责人:刘国光

2011 年 3 月 10 日

沪士电子股份有限公司

2010 年度募集资金年度使用情况的专项报告

附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				122,803.53		本年度投入募集资金总额					11,331.75	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,331.75	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75 万平方米扩建项目	否	66,934.87	66,934.87	66,934.87	6,219.21	6,219.21	(60,715.66)	9%	2012 年	-(注 1)	-	否
3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目	否	20,307.28	20,307.28	20,307.28	4,908.81	4,908.81	(15,398.47)	24%	2011 年	-(注 2)	-	否
研发中心升级改造项目	否	4,253.80	4,253.80	4,253.80	203.73	203.73	(4,050.07)	5%	2011 年	-(注 3)	-	否
<b>合计</b>		<b>91,495.95</b>	<b>91,495.95</b>	<b>91,495.95</b>	<b>11,331.75</b>	<b>11,331.75</b>	<b>(80,164.20)</b>					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
募集资金结余的金额及形成	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											

## 沪士电子股份有限公司

### 2010 年度募集资金年度使用情况的专项报告

原因	
募集资金其他使用情况	因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。

注 1：年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75 万平方米扩建项目为扩建产能项目；此项目的效益预测：可年均新增营业收入 112,714.99 万元，新增年均净利润 7,737.41 万元；所得税前项目投资财务内部收益率为 22.01%、项目投资回收期 5.07 年(含建设期)；所得税后项目投资财务内部收益率为 17.05%、项目投资回收期 5.84 年(含建设期)，资本金财务内部收益率为 16.28%。

注 2：3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目是在现有生产线的基础上技术改造，非单纯扩建增加产能项目；此项目的效益预测：年均新增净利润 2,842.70 万元；所得税前项目投资财务内部收益率为 24.47%、项目投资回收期 4.67 年(含技改期)；所得税后项目投资财务内部收益率为 19.63%、项目投资回收期 5.31 年(含技改期)，资本金财务内部收益率为 17.56%；总投资收益率 19.15%；资本金净利润率为 19.15%。

注 3：研发中心升级改造项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；此项目的效益主要体现在：研发中心升级改造项目的顺利实施将会从根本上提高公司的科技研发实力，满足 PCB 产品更新换代及新产品开发的要求。公司研发能力的提高将进一步巩固和增强公司已有的技术优势。