

宁波圣莱达电器股份有限公司

募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、实际到位时间

2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格16.00元，募集资金总额为320,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第3885号《验资报告》。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

截至2010年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目59,895,942.37元。

截至2010年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为221,127,844.41元，募集资金余额应为222,204,170.72元，差异1,076,326.31元，其中银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为-183,599.78，另外根据财政部财会[2010]25号文的规定调整募集资金金额，导致的差异为1,259,926.09，该资金公司已于4月2日用自有资金补足。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限

公司深圳红树湾支行四个专项账户。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	项目名称	账号	余额
中国银行宁波江北支行	年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	810031544428094001	52,467,874.23
宁波银行四明支行	高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	24010122000220586	62,485,418.75
平安银行深圳红树湾支行	研究开发中心	0372100346885	20,708,070.43
中国银行宁波江北支行	超募资金专户	810031544408094001	85,466,481.00
合计		—	221,127,844.41

本次募集资金投资项目为三个，年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目。

根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

(二)本公司已与平安证券有限责任公司(保荐机构,以下简称“平安证券”)及宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,210.01		本年度投入资金总额					5,989.60	
变更用途的募集资金总额				0								
变更用途的募集资金总额比例				0%		已累计投入募集资金总额					5989.60	
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1) ^①	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7983	7983	3061.89	2741.11	2741.11	-320.78	0.8952	2013 年 10 月前	0	注 1	否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8725	8725	2758.76	2481.43	2481.43	-277.33	0.8995	2013 年 10 月前	0	注 2	否
研究开发中心	否	2832	2832	880.27	767.06	767.06	-113.21	0.8714	2013 年 10 月前	0	注 3	否
合计	—	19540	19540	6700.92	5989.60	5989.60	-711.32	0.8938	—	—	—	—

^① 截止期末承诺金额=2010 年度募投项目计划投入金额+募投资金置换自筹资金预先投入金额

未达到计划进度原因(分具体项目)	受募投项目实施地土地交付进度延后影响，对募投项目的进度有些微调。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生改变
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329 万元。
用闲置资金暂时补充流动资金的情况	无
项目实施出现资金结余的金额及原因	项目投资还未结束，需要继续投入资金，不存在资金结余的情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 本公司 2010 年度不存在募集资金的其他使用情况。

注 1：年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 2：高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 3：研究开发中心项目处于方案设计阶段，尚未筹建，亦未实现效益。

2、募集资金使用重大合同情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司与华丰建设股份有限公司签订了《SG 直 2011-03 号》工程建设合同,合同总价人民币 80,221,040.00,合同约定工程期限为 2011 年 1 月 27 日至 2012 年 1 月 22 日。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致,未作变更。

2、募集资金项目实施地点未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

序号	承诺投资项目	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
	高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	8725	2187
	年产 310 万台水加热职能生活电器扩产项目	7983	2416
	研究开发中心项目	2832	726
	合计:	19540	5329

本次募集资金置换自筹资金预先投入金额通过保荐机构和保荐代表人的核查同意。经第一届董事会第十五次会议全体董监高一致同意通过。于 2010 年 9 月 17 日,由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验,并出具沪众会字(2010)第 3968 号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置换自筹资金预先投入金额的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,与实际情况相符。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2010 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途、去向

截止 2010 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 221,127,844.41 元，其中三个募投项目资金余额为 135,661,363.41 元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为 85,466,481.00 元，尚未落实投资用途。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2010 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日