

**关于启明信息技术股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于启明信息技术股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

启明信息技术股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-6

关于启明信息技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2013）第 110ZA0327 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称 启明信息）《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是启明信息董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对启明信息董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合启明信息实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，启明信息董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供启明信息披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 奚大伟

中国注册会计师 杨志

中国·北京

二〇一三年三月二十二日

附件：《募集资金使用情况对照表》

募集资金总额	55,584.51									
报告期投入募集资金总额	6,898.98									
已累计投入募集资金总额	43,524.26									
募集资金总体使用情况说明										
<p>本报告期内，公司 IPO 募投项目募集资金累计直接投入募投项目 28,170.55 万元，无尚未使用金额。首次募集资金专户无余额，IPO 募投项目已建设完毕；公司 2010 年度配股项目以募集资金直接投入募投项目 6,898.98 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目 15,353.71 万元。尚未使用的金额为 12,060.25 万元。本公司首次配股募集资金建设银行长春汽车厂支行专户余额为 7,589.73 万元，累计利息收入 529.67 万元，累计手续费 0.20 万元。</p>										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车载信息系统项目	否	12,401.55	12,401.55	0	12,401.55	100%	2010年06月30日	5,020.5	是	否
汽车交易平台软件项目	否	9,816	9,816	0	9,816	100%	2010年12月31日	4,526.59	是	否
启明 Q3 管理软件项目	否	5,953	5,953	0	5,953	100%	2011年12月31日	56.19	是	否
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	6,898.98	12,353.71	50.6%	2013年11月30日	0		否
补充流动资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2011年04月30日	0		否
承诺投资项目小计	—	55,584.51	55,584.51	6,898.98	43,524.26	—	—	9,603.28	—	—
超募资金投向										
合计	—	55,584.51	55,584.51	6,898.98	43,524.26	—	—	9,603.28	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司吉林省数据灾备中心扩建项目原设计中按照国标 A 级和 T3 标准设计建造的工程，因客户需求和现场实际情况需要，对机房部分电、空调等动力系统系统和综合布线系统原设计进行调整，发生变更，引起图纸、工程材料、工艺等发生变化，导致工程延期，预计 2013 年 11 月完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次发行股票募集资金。截至 2008 年 4 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目预先投入资金的实际投资额为 7,616.42 万元，其中车载信息系统项目 800 万元及汽车交易平台软件项目 1,500 万元国家专项资金。扣除上述 2300 万元国家专项资金后，2008 年 5 月 30 日本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 5,316.42 万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具《审核报告》（中准审核字[2008]2054 号）予以审核。</p> <p>2、首次配售新股募集资金。至 2010 年 3 月 29 日止，本公司募集资金投资项目先期投入资金 193.70 万元，均系本公司自筹资金。2010 年 4 月 7 日本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 193.70 万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（京都天华专字（2010）第 0978 号）予以鉴证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 12 月 20 日本公司 2010 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2011 年 1 月 5 日获得公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的 8,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 1 月 5 日起至 2011 年 7 月 4 日止。2011 年 6 月 14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。2、2011 年 6 月 16 日本公司 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2011 年 7 月 4 日获得公司 2011 年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 7 月 4 日起至 2012 年 1 月 3 日止。2011 年 12 月 30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。3、2012 年 1 月 5 日本公司 2012 年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 1 月 31 日获得公司 2012 年第一次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2012 年 1 月 31 日起至 2012 年 7 月 30 日止。2012 年 7 月 24 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。4、2012 年 7 月 26 日本公司 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 8 月 17 日获得公司 2012 年第三次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2012 年 8 月 17 日起至 2013 年 2 月 16 日止。2012 年 12 月 30 日公司尚未归还上述募集资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金三方存管银行账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无